

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 19/08/2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-EUC-O-018-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Sacúdete, Recreo Deportivo ubicado en la urbanización Tierra Linda en el municipio Aguachica Cesar. Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Villa Aideth en el municipio de Astrea Cesar. Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Sara Lucia en el municipio de Curumani Cesar. Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Altos del Progreso en el municipio San Alberto Cesar.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Aguachica departamento de Cesar. Municipio de Astrea departamento de Cesar. Municipio de Curumani departamento de Cesar. Municipio de San Alberto departamento de Cesar.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ochenta Y Tres Pesos (\$3.665.440.083,00) M/Cte</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO SACUDETE CESAR NIT. 901.592.714-8 R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR Héctor Elías Lara Arévalo</i>
PLAZO	<i>8 meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>19/08/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>19/04/2023</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **61-45-101019825** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 05 del mes agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **61-40-101016266** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 05 del mes agosto del año 2022, que están asociadas a *la suscripción de este contrato*


En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-018-2022** de los proyectos **Sacúdete recreo deportivos ubicados en las urbanizaciones de Tierra Linda en el municipio Aguachica, Villa Aideth en el municipio de Astrea, Sara Lucia en el municipio de Curumani y Altos del Progreso en el municipio San Alberto departamento del Cesar** el día 19 del mes agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 19 del mes Abril del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

CONTRATANTE


Firma
Oscar Darío Castelblanco Castelblanco
Representante legal
CONSORCIO SACUDETE CESAR
CONTRATISTA


Firma
German Adolfo Perdomo Pachon
Representante legal
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO
CESAR
INTERVENTORIA

Vo Bo/ SUPERVISOR


Firma
Héctor Elías Lara Arévalo
Supervisor
FINDETER - Gerencia de Infraestructura