

## ACTA DE INICIO

**Código:** GES-FO-001  
**Versión:** 2  
**Fecha de aprobación:**  
 11-Mar-2021

CONTRATO  PROYECTO  FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa: I y II  
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, 14/07/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-EUC-O-022-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA – PRECIO GLOBAL FIJO
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE PALMIRA DEPTO DE VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE VALLE DEL CAUCA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$3.685.126.750,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	NO APLICA
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO AZUCARERO R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, C.C. 7.277.602 DUITAMA INTEGRANTES: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA (50%) CALING SAS (50%)
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	CONSORCIO DIAZ CASTRILLON NIT 900.837.734-5 R.L. MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS C.C. 52.147.488 BOGOTA
<b>PLAZO</b>	DIEZ (10) MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 5 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/07/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14/05/2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **58254 – Endoso No.1 expedida por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A.** y aprobada el día el 21 del mes Junio del año 2022, y de la póliza de

responsabilidad civil extracontractual **No. 17378 – Endoso No.1** expedida por la aseguradora **Berkley International Seguros Colombia S.A.**, aprobada el día el 11 de Julio del año 2022, que están asociadas a la *suscripción de este contrato*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-022-2022** del proyecto **SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA y SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA** el día 14 del mes JULIO del año 2022, el cual debe concluir el día 14 del mes MAYO del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**Firma**  
**JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO AZUCARERO

LA INTERVENTORIA



**Firma**  
**MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

CONTRATO     PROYECTO     FASE O ETAPA     No. Fase / Etapa: I y II  
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, 14/07/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-EUC-O-022-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA – PRECIO GLOBAL FIJO
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE VALLE DEL CAUCA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO / PROYECTO CANDELARIA</b>	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$2,391,116,891,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	NO APLICA
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO AZUCARERO R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, C.C. 7.277.602 DUITAMA INTEGRANTES: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA (50%) CALING SAS (50%)
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN NIT 900.837.734-5 R.L. MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS C.C. 52.147.488 BOGOTA
<b>PLAZO</b>	DIEZ (10) MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 5 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/07/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14/05/2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **58254 – Endoso No.1** expedida por la aseguradora **Berkley International Seguros Colombia S.A.** y aprobada el día el 21 del mes Junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **17378 – Endoso No.1** expedida por la aseguradora **Berkley**

**International Seguros Colombia S..A.**, aprobada el día el 11 de Julio del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-022-2022** del proyecto **SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA** el día 14 del mes JULIO del año 2022, el cual debe concluir el día 14 del mes MAYO del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**Firma**  
**JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO AZUCARERO

LA INTERVENTORIA



**Firma**  
**MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO DIAZ CASTRILLON

CONTRATO  PROYECTO  FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa: I y II  
OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, 14/07/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-EUC-O-022-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA – PRECIO GLOBAL FIJO
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE PALMIRA DEPTO DE VALLE DEL CAUCA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO / PROYECTO CANDELARIA</b>	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$1,294,009,860,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	NO APLICA
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO AZUCARERO R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, C.C. 7.277.602 DUITAMA INTEGRANTES: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA (50%) CALING SAS (50%)
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	CONSORCIO DIAZ CASTRILLON NIT 900.837.734-5 R.L. MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS C.C. 52.147.488 BOGOTA
<b>PLAZO</b>	OCHO (8) MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 3 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/07/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14/03/2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **58254 – Endoso No.1** expedida por la aseguradora **Berkley International Seguros Colombia S.A.** y aprobada el día el 21 del mes Junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **17378 – Endoso No.1** expedida por la aseguradora **Berkley**

**International Seguros Colombia S..A.**, aprobada el día el 11 de Julio del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-022-2022** del proyecto **SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA** el día 14 del mes JULIO del año 2022, el cual debe concluir el día 14 del mes MARZO del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**Firma**  
**JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO AZUCARERO

LA INTERVENTORIA



**Firma**  
**MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO DIAZ CASTRILLON