

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 2
Fecha de aprobación:
11-Mar-2021

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: II
OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 08/11/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-022-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA – PRECIO GLOBAL FIJO
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
NOMBRE DEL PROYECTO	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PALMIRA DEPTO DE VALLE DEL CAUCA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / PROYECTO CANDELARIA	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$2,391,116,890.00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO AZUCARERO R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, C.C. 7.277.602 DUITAMA INTEGRANTES: PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA (50%) CALING SAS (50%)
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO DIAZ CASTRILLÓN NIT 900.837.734-5 R.L. MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS C.C. 52.147.488 BOGOTA INTEGRANTES: MARIA FERNANDA DIAZ CORTES (50%) CONSULTEC S.A.S. (50%)
PLAZO	OCHO (8) MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 5 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	14/07/2022
FECHAS ETAPA I	INICIO: 14/07/2022 TERMINACIÓN: 07/11/2022
FECHAS ETAPA II	INICIO: 08/11/2022 TERMINACIÓN: 23/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuals*


operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 58254 – Endoso No.2 expedida por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A. y aprobada el día el 14 del mes Septiembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 17378 – Endoso No.2 expedida por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., aprobada el día el 14 del mes Septiembre del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-022-2022** del proyecto **SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA** el día 8 del mes NOVIEMBRE del año 2022, el cual debe concluir el día 23 del mes ABRIL del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

LA INTERVENTORIA



Firma
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AZUCARERO



Firma
MARÍA FERNANDA DÍAZ CORTÉS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DIAZ CASTRILLON