

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____
OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 18 de julio de 2022.
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-025-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NOMBRE DEL PROYECTO	SACUDETE UBICADO EN LA URBANIZACION PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA Y SACUDETE RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CALARCA Y MONTENEGRO DEPARTAMENTO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES (\$2.585.000.000,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO CALINC NIT 901593243-5 REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA INTEGRADO POR CALING S.A.S NIT:900.173.496-6 50% INCORDIS S.A.S NIT: 900.544.313-1 50%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTERQUINDIO R.L LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ Integrantes: BALER INGENIERÍA S.A.S 35% GEAGOR S.A.S 35% C&J DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES LTDA 30%
PLAZO	8 MESES ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO ETAPA 2: 3 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	18/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18/03/2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuals*

operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 51-45-1006809 expedida por la aseguradora Seguros del Estado y aprobada el día el 01 del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101007285 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, aprobada el día el 01 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-EUC-O-025-2022** del proyecto **UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO** el día dieciocho (18) del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día dieciocho (18) del mes marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CALINC 025

INTERVENTOR



Firma
LADY MERCEDES ACIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERQUINDIO

CONTRATO OTRO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 18/07/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-025-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NOMBRE DEL PROYECTO	SACUDETE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VALOR PROYECTO CALARCA: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN (\$ 1,295,333,271) PESOS MCTE VALOR ETAPA 1 CALARCA: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (\$65,275,696) PESOS VALOR ETAPA 2 CALARCA: MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (\$ 1,230,057,575) PESOS.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO CALINC NIT 901593243-5 REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA INTEGRADO POR CALING S.A.S NIT:900.173.496-6 50% INCORDIS S.A.S NIT: 900.544.313-1 50%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTERQUINDIO R.L LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ Integrantes: BALER INGENIERÍA S.A.S 35% GEAGOR S.A.S 35% C&J DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES LTDA 30%
PLAZO	ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	18/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	03/12/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuals*

operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 51-45-1006809 expedida por la aseguradora Seguros del Estado y aprobada el día el 01 del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101007285 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, aprobada el día el 01 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa 1 del **Contrato No. PAF-EUC-O-025-2022** del proyecto **SACUDETE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA** el día dieciocho (18) del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día tres (3) del mes diciembre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL
EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CALINC 025

INTERVENTOR



Firma
LADY MERCEDES ACIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERQUINDIO

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 18/07/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-EUC-O-025-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NOMBRE DEL PROYECTO	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DE QUINDIO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VALOR PROYECTO MONTENEGRO: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (\$1,289,666,729) PESOS MCTE VALOR ETAPA 1 MONTENEGRO: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$65,811,894) PESOS VALOR ETAPA 2 MONTENEGRO: MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO (1,223,854,835) PESOS.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO CALINC NIT 901593243-5 REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA INTEGRADO POR CALING S.A.S NIT:900.173.496-6 50% INCORDIS S.A.S NIT: 900.544.313-1 50%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTERQUINDIO R.L LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ Integrantes: BALER INGENIERÍA S.A.S 35% GEAGOR S.A.S 35% C&J DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES LTDA 30%
PLAZO	ETAPA 1: 4 MESES Y 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	18/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	03/12/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia* como en los *manuals*

*operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 51-45-1006809 expedida por la aseguradora **Seguros del Estado** y aprobada el día el 01 del mes julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 51-40-101007285 expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día el 01 del mes julio del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato*

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa 1 del **Contrato No. PAF-EUC-O-025-2022** del proyecto **SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO** el día dieciocho (18) del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día tres (3) del mes diciembre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL
EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CALINC 025

INTERVENTOR



Firma
LADY MERCEDES ACIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERQUINDIO