

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-EUC-O-030-2022
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA MATILDE NIT:901.598.575-8 Representante Legal: Edgar Chamorro Delgado
INTERVENTOR:	GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT: 900.237.861-8 Representante Legal: Gonzalo Eduardo Paz Matallana
SUPERVISOR:	MARIA ALEJANDRA CARVAJAL HERNANDEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES POR PROYECTO ETAPA 1: Cuatro (4) meses y quince días (15) ETAPA 2: Tres (3) meses y Quince (15) días
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SISTE MIL PESOS (\$65.993.297,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	25 de febrero de 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.	<i>Desde</i> 23/12/2022	<i>Hasta</i> 16/01/2023
	Prórroga a la suspensión No.	17/01/2023	16/02/2023
	Reinicio No.	17/02/2023	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	N.A	

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N.A	
ADICIONES:	Adición No	N.A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N.A	

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la etapa 1 para el proyecto denominado Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Samanes de Uninorte del municipio de Guadalajara de Buga, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el veintitrés (23) de diciembre de 2023, toda vez que se dará continuidad con la etapa de estudios y diseños, dejando la constancia de que se encuentra pendiente la obtención de la totalidad de licencias y permisos requeridos para el inicio de la ejecución de la obra.

En consecuencia, se procede al reinicio de la etapa 1 para el proyecto denominado Sacúdete recreo deportivo ubicado en la urbanización Samanes de Uninorte del municipio de Guadalajara de Buga, y se define como nueva fecha de terminación el veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2023.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPAMIENTO PÚBLICOS, para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2023.

CONTRATANTE



CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
 REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS


Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monrroy Pérez – 
 Coordinadora Jurídica patrimonios autónomos Findeter.

CONTRATISTA



EDGAR CHAMORRO DELGADO
 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA MATILDE
NIT. 901.598.575-8

INTERVENTOR



GONZALO EDUARDO PAZ MATELLANA
 REPRESENTANTE LEGAL
GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
NIT. 900.237.861-8