

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2

 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá D.C., 13 de junio de 2023</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-EUC-O-030-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAMANES DE UNINORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Urbanización Samanes de Uninorte en el municipio de Guadalajara de Buga</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$1.294.298.483,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO	<i>N.A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO SANTA MATILDE NIT: 901.598.575-8 Representante Legal: Edgar Chamorro Delgado</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. NIT: 900.237.861-8 Representante Legal: Gonzalo Eduardo Paz Matallana</i>
PLAZO	<i>PLAZO TOTAL: OCHO (8) MESES POR PROYECTO ETAPA 1: CUATRO (4) MESES Y QUINCE DÍAS (15) ETAPA 2: TRES (3) MESES Y QUINCE (15)</i>
FECHA DE INICIO	<i>13 de junio de 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	<i>26 de septiembre de 2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101082267** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el tres (3) del mes agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101046568** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el tres (3) del mes agosto del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA 2 del contrato de obra No. PAF-EUC-O-030-2022, del proyecto denominado Sacúdete Recreo Deportivo en la Urbanización Samanes de Uninorte en el municipio de Guadalajara de Buga del departamento del Valle del Cauca, el día 13 de junio de 2023, el cual debe concluir el día veintiséis (26) del mes de septiembre de 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
EDGAR CHAMORRO DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA MATILDE



Firma
GONZALO EDUARDO PAZ
MATALLANA
REPRESENTANTE LEGAL
GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA
S.A.S.