

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. UNO (1)

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 16 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	PAF-EUC-O-033-2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”
NOMBRE DEL PROYECTO	SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
VALOR ETAPA 1	VALOR TOTAL CONTRATO: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$ 2.755.601.916,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. VALOR ETAPA 1: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$77.331.692,00) M/CTE. VALOR ETAPA 2: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$2.678.270.224,00) M/CTE.
CONTRATISTA	BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.096.240.853
PLAZO ETAPA 1	PLAZO ETAPA I: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO ETAPA I:	16/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	31/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I** del **Contrato No. PAF-EUC-O-033-2022**, “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 96-45-101077839** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 05 de agosto del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 96-40-101061341** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 05 de agosto del año 2022, que corresponden al inicio del proyecto cuyo contrato es **No. PAF-EUC-O-033-2022**.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Eta** **pa 1 – EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS**, el día 16 del mes agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 31 del mes diciembre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR




FIRMA
JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO
Representante Legal
BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S.
PAF-EUC-O-033-2022



FIRMA
GINA PAOLA TORRES LOPEZ
Representante Legal
CONSORCIO EL OTÚN 2022
PAF-EUC-I-113-2022

SUPERVISOR



FIRMA
TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ
SUPERVISORA CONTRATO INTERVENTORIA
FINDETER S.A.