

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 12 de octubre /2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-EUC-O-035-2022</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TOBIÁS DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR</i>
VALOR DEL PROYECTO ETAPA 1	<i>SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$64.364.583,00) M/CTE, IVA INCLUIDO.</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	<i>DUVANA S.A.S. NIT. 900.751.909-6</i> <i>REPRESENTADA LEGALMENTE POR EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 80.217.108 DE BOGOTÁ.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO AGUA FRIA, NIT. 901601355-7</i> INTEGRADA POR: <i>ARM CONSULTING S.A.S. NIT. 822.007.239-7 – CON UN 30% DE PARTICIPACIÓN</i> <i>RM INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.345.967-2 - CON UN 60% DE PARTICIPACIÓN</i> <i>CYM GROUP CO S.A.S. NIT. 901.048.003-8 - CON UN 10% DE PARTICIPACIÓN</i> <i>REPRESENTADA LEGALMENTE POR JOSÉ IVAN RODRIGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.691</i>

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

SUPERVISOR	ANA MILENA ZABALETA ZABALETA
PLAZO ETAPA 1	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO *
FECHA DE INICIO ETAPA 1	12 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	27 DE DICIEMBRE DE 2022 +DOS (02) MESES PARA LA OBTENCION DE LICENCIA

(*) De los cuatro meses y 15 días calendario los dos últimos meses son únicamente para la obtención de licencias y permisos requeridos, lo cual deberá considerarse de esta manera en el cronograma para la ejecución de esta etapa.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO DE OBRA N° PAF-EUC-O-035-2022, con objeto: ***“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TOBÍAS DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR” para el proyecto: “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR” ETAPA I***, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos, estudios previos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 2039892 expedida por la JMALUCELLI TRAVELERS, y aprobada el día el 07 del mes octubre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 2039885 expedida por la aseguradora JMALUCELLI TRAVELERS aprobada el día el 07 del mes octubre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este CONTRATO DE OBRA No PAF-EUC-O-035-2022, con objeto: ***“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TOBÍAS DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR”***.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE OBRA No PAF-EUC-O-035-2022, con objeto: ***“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TOBÍAS DAZA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, para el proyecto: “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN LOS MANGUITOS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR” ETAPA I***, el día 12 del mes Octubre del año 2022,

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

el cual debe concluir el día 27 de diciembre de 2022 +dos (02) meses para la obtención de licencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación DUVANA S.A.S.

INTERVENTOR



Firma
JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO AGUA
FRIA