

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, 19 DE ENERO DE 2024
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	108585-008-2023 (PAF-EUC-O-068-2023)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	REVISION, AJUSTE, ELABORACION Y/O COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO SAN CAYETANO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	REVISION, AJUSTE, ELABORACION Y/O COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO SAN CAYETANO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	BARRIO SAN CAYETANO MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA.
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO – ETAPA I</b>	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. (\$72.590.000,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO INGENIERIA B&amp;G</b> REPRESENTANTE LEGAL: MONICA XIMENA GOMEZ MONICA XIMENA GOMEZ – 95% C.C. 37.083.659 MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA – 5% C.C. 18.195.186
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO JCB-071-SAMACÁ</b> REPRESENTANTE LEGAL: ANA MILENA MONSALVE MORENO
<b>PLAZO</b>	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	19 DE ENERO DE 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	03 DE JUNIO DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I** del **CONTRATO DE OBRA No. 108585-008-2023 (PAF-EUC-O-068-2023)** para la ejecución de la **REVISION, AJUSTE, ELABORACION Y/O COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO SAN CAYETANO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de

**CUMPLIMIENTO No. 41-45-101084503** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y aprobada el día 28 del mes diciembre de 2023, y de la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 41-40-101051346** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO** aprobada el día 28 del mes diciembre de 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del **CONTRATO DE OBRA No. 108585-008-2023 (PAF-EUC-O-068-2023)**, para la ejecución de la **REVISION, AJUSTE, ELABORACION Y/O COMPLEMENTACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO SAN CAYETANO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA**, el día 19 del mes enero del año 2024, el cual debe concluir el día 03 del mes junio del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR / SUPERVISOR

**Firma**  
**MONICA XIMENA GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de  
**CONSORCIO INGENIERIA B&G**

**Firma**  
**ANA MILENA MONSALVE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de  
**CONSORCIO JCB-071-SAMACA**