

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

**CONTRATO**  **PROYECTO**  **FASE/ETAPA**  No. \_\_\_\_\_

*Contrato:* aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	CONSULTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	“Realizar el diseño, la implementación y el monitoreo de un esquema de acompañamiento empresarial orientado al fortalecimiento del comercio electrónico y los pagos digitales a los comerciantes y empresarios colombianos (grupo 3)”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-FUNTICVD-C-004-2022-03
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	Reinicio de actividades en su Fase 5 Cierre y socialización de resultados.
<b>CONTRATISTA:</b>	LINKTIC SAS 900.037.743-9  Representante legal: ALEJANDRO POSADA ZULUAGA C.C.: 16.076.056
<b>INTERVENTOR:</b>	N/A
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	5 MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	TRES MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$3.047.431.930) incluido IVA
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	18/04/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	29/10/2022

<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--------------------------------------	--

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 2.	06/10/2022	14/10/2022
	Prórroga a la suspensión No.2	14/10/2022	27/10/2022
	Reinicio No.2	28/10/2022	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	38 Días.		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	9 días hábiles	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	9 días hábiles		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	N/A	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	N/A		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **PAF-FUNTCVD-C-004-2022-03**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **14 de octubre de 2022**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el **veintinueve (29)** días del mes de **octubre** del año **2022**.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir a la CONTRATANTE, **Findeter**, para su aprobación, las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiocho (28)** días del mes de **octubre** del año **2022**.

**CONTRATANTE**

**CONTRATISTA**

-----  
**Firma**  
**ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación **FIDUCIARIA POPULAR**  
 S. A

-----  
  
**Firma**  
**ALEJANDRO POSADA ZULUAGA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación **LINKTIC SAS**



**C.C 16.076.056**

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

**SUPERVISOR**



-----  
**Firma**  
**CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO**  
SUPERVISOR  
**En representación FINDETER**  
**C.C 1.019.069.598**

*Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor*

*Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor*

*Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter*

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor