

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Consultoría
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“Realizar el diseño, la implementación y el monitoreo de un esquema de acompañamiento empresarial orientado al fortalecimiento del comercio electrónico y los pagos digitales a los comerciantes y empresarios colombianos (grupo 2)”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	Terminación del contrato PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02
<b>CONTRATISTA</b>	CYMETRIA GROUP SAS 900.093.735-8 Representante legal: OSCAR ORLANDO DUEÑAS MORA C.C: 79.500.330
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	ING. CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	5 MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRES MIL DIECISÉIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.016.015.277) incluido IVA
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	18/04/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	29/10/2022

## ACTA DE TERMINACIÓN

**Código:** GES-FO-023  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
 15-Jun-2022  
**Clasificación:** Público

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
<b>SUSPENSIONES REINICIOS:</b>	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 16/09/2022	<i>Hasta</i> 06/10/2022
		Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	06/10/2022		
	Y	Suspensión No.2	<i>Desde</i> 06/10/2022	<i>Hasta</i> 14/10/2022
		Prórroga a la suspensión No. 2	14/10/2022	27/10/2022
	Reinicio No. 2	28/10/2022		
	<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	38 días		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	9 días hábiles		
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	9 días hábiles			
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N/A		
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A			

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	5 meses
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRES MIL DIECISÉIS MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.016.015.277) incluido IVA
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/10/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **PAF-FUNTI-CVD-C-004-2022-02** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Findeter** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintinueve (29)** días del mes de **octubre** del año **2022**.

CONTRATANTE

CONTRATISTA



**Firma**  
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación FIDUCIARIA POPULAR S. A



**Firma**  
OSCAR ORLANDO DUEÑAS MORA  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación CYMETRIA GROUP SAS

SUPERVISOR



**Firma**  
CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO  
SUPERVISOR  
En representación FINDETER

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor