

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	Consultoría
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar el diseño, la implementación y el monitoreo de un esquema de acompañamiento empresarial orientado al fortalecimiento del comercio electrónico y los pagos digitales a los comerciantes y empresarios colombianos (grupo3)”
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-FUNTICVD-C-004-2022-03
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Terminación del contrato PAF-FUNTICVD-C-004-2022-03
CONTRATISTA	LINKTIC SAS , NIT. 900.037.743-9 Representante legal: ALEJANDRO POSADA ZULUAGA C.C. 16.076.056
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	5 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$3.047.431.930) incluido IVA
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	18/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	29/10/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 16/09/2022	<i>Hasta</i> 06/10/2022
		Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	06/10/2022		
	Y	Suspensión No.2	<i>Desde</i> 06/10/2022	<i>Hasta</i> 14/10/2022
		Prórroga a la suspensión No. 2	14/10/2022	27/10/2022
	Reinicio No. 2	28/10/2022		
	TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	38 días		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	9 días hábiles		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	9 días hábiles			
ADICIONES	Adición No 1	N/A		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A			

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	5 meses
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$3.047.431.930) incluido IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	29/10/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **PAF-FUNTCVD-C-004-2022-03** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Findeter** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintinueve (29)** días del mes de **octubre** del año **2022**.

CONTRATANTE


CONTRATISTA



Firma

ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL

En representación FIDUCIARIA POPULAR S. A



Firma

ALEJANDRO POSADA ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación LINKTIC SAS



SUPERVISOR



Firma

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR

En representación FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor