

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Consultoría
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Realizar el diseño, la implementación y el monitoreo de un esquema de acompañamiento empresarial orientado al fortalecimiento del comercio electrónico y los pagos digitales a los comerciantes y empresarios colombianos (grupo I)''
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	Terminación del contrato PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOMMERCE 360 NIT. 901.581.4637-7 Representante legal: MARIA FERNANDA QUIÑONES ZAPATA C.C.: 52.536.434
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	ING. CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	5 MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.976.115.394) incluido IVA
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	18/04/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	29/10/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
<b>SUSPENSIONES REINICIOS:</b>	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 16/09/2022	<i>Hasta</i> 06/10/2022
		Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	06/10/2022		
	Y	Suspensión No.2	<i>Desde</i> 06/10/2022	<i>Hasta</i> 14/10/2022
		Prórroga a la suspensión No. 2	14/10/2022	27/10/2022
	Reinicio No. 2	28/10/2022		
	<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	38 días		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	9 días hábiles		
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	9 días hábiles			
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N/A		
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A			

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	5 meses
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.976.115.394) incluido IVA
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/10/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **PAF-FUNTCVD-C-004-2022-01** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Findeter** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintinueve (29)** días del mes de **octubre** del año **2022**.

CONTRATANTE

CONTRATISTA



**Firma**

ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN

REPRESENTANTE LEGAL

En representación FIDUCIARIA POPULAR S. A




**Firma**

MARIA FERNANDA QUIÑONES ZAPATA

REPRESENTANTE LEGAL

En representación UNION TEMPORAL

ECOMMERCE 360



SUPERVISOR



**Firma**

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO

SUPERVISOR

En representación FINDETER

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor