



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: ADTI-FO-064
 Versión: 3
 Fecha de aprobación:
 29-Junio-2018

CONTRATO PROYECTO FASE / ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA SAN ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>68573-046-2018 (PAF-ICBF-I-020-2018)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>Interventoria a los estudios y diseños para las obras y reparaciones locativas para el ICBF-CAE- San Andrés, con la priorización de la dotación e instalación de la cocina, cancha múltiple, senderos o caminos para comunicar los bloques y obras de adecuación y reparaciones locativas en general.</i>
CONTRATISTA	<i>Consortio Abcon NIT No. 901.199.549-4 integrado por: Empresa de proyectista y construcciones S.A.S – Emproycon s.a.s - nit.900.235.928-3 – representante legal Frank Freddy Galarraga Mafioli c.c. 78.713.148 participación 50%. Abdo José Salgado Ayola, c.c. 78.754.499 participación 50%</i>
SUPERVISOR	<i>Ingeniero. Andrés Lozada Herrera</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Un (1) mes y quince (15) días calendario</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Catorce Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos mcte (\$14.388.579)</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>10/09/2018</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>25/10/2018</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y	Suspensión No. 1	Desde	Hasta
		Prórroga a la suspensión No.		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
	Reinicio No. 1
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	
PRÓRROGAS	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	
ADICIONES	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>Un (1) mes y quince (15) días calendario</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Catorce Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos mcte (\$14.388.579)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>25/10/2018</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **ETAPA 1, INTERVENTORIA AL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REVISION, COMPLEMENTACION O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA SAN ANDRES**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos y servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2018**.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
ABDO JOSE SALGADO AYOLA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del Consorcio Abcon



Firma
ANDRES LOZADA HERRERA
SUPERVISOR DELEGADO
En representación de FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor