

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: ADTI-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 17-mar-17</p>
--	-------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	Bogotá, Noviembre 25 de 2019
CONTRATO NÚMERO	<i>68573-047-2018 (PAF-ICBF-0-021-2018)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Obras y reparaciones locativas en el Centro de atención especializada CAE San Andrés.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Lever South End 1 y 2 Kilómetro 13+250 en la Isla de San Andrés</i>
VALOR DE LA ETAPA	<i>Ochocientos Noventa y Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Dieciséis Pesos mcte (\$897.143.016,00)</i>
VALOR INICIAL	<i>Seiscientos Cuarenta y Cuatro Millones Quinientos Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos mcte (\$644.500.432,00)</i>
VALOR ADICION # 1	<i>Doscientos Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos mcte (\$252.642.584,00)</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO INGENIERIA Rep Legal: Jaime Herrera Osorio</i>
SUPERVISOR	<i>Ing. Ricardo Neira Serna</i>
PLAZO DE LA ETAPA	<i>Cuatro (4) meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>25/11/2019</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>25/03/2020</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 2 del Contrato No 68573-047-2018 (PAF-ICBF-0-021-2018)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa2 del Contrato No 68573-047-2018 (PAF-ICBF-0-021-2018)**, el día 25 del mes Noviembre del año 2019, el cual debe concluir el día 25 del mes Marzo del año 2020.

	ACTA DE INICIO	Código: ADTI-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 17-mar-17
---	-----------------------	---

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTORIA



Firma
JAIME HERRERA OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio Ingeniería.

Firma
ABDO JOSE SALGADO AYOLA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del Consorcio Abcon.