

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

CONTRATO ☐

 PROYECTO ☐

 FASE/ETAPA ☒ No. 2

ETAPA 2 “*DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SAN ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA*”.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	“ <i>DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SAN ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</i> ”
NÚMERO DEL CONTRATO:	(68573-047-2018) PAF-ICBF-O-021-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	Ejecución de las obras y reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF, en el centro de atención especializada san Andrés en el departamento de san Andrés, providencia y santa catalina.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA NIT: 901.200.072-7 REPRESENTANTE LEGAL: JAIME HERRERA OSORIO integrado por: 1. Jaime Herrera Osorio con C.C. No. 79.655.971 con 35 % de la participación, 2. Genaro Díaz Plazas con C.C. No 19.205.781 con 30 % de la participación, 3. ingeniería especializada - gestión ambiental - seguridad industrial S.A.S. (Ingasi construcciones S.A.S.) NIT 900.496.836-3 representante legal Camila Fernanda Gómez Mejía C.C. No.37.947.929 con 35 % del participación.
INTERVENTOR:	CONSORCIO ABCÓN – NIT. 901.199.549-4
SUPERVISOR:	Ingeniero. <u>JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA</u>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	Ochocientos Noventa y Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Dieciséis Pesos m/cte. (\$ 897.143.016,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde 25/03/2020	Hasta 01/09/2020
	Prórroga a la suspensión No.	NO APLICA	NO APLICA
	Reinicio No.1	01/09/2020	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	Ciento sesenta (160) días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	NO APLICA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	NO APLICA		
ADICIONES:	Adición No. 1	\$ 252.642.584,00	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	Doscientos Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos m / cte. (\$ 252.642.584,00)		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del Contrato **No.68573-047-2018 (PAF-ICBF-O-021-2018) Etapa 2: “Diagnósticos, estudios, diseños y ejecución de las obras y reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF, en el centro de atención especializada San Andrés en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **25 de marzo de 2020**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia, se procede al reinicio del Contrato **No.68573-047-2018 (PAF-ICBF-O-021-2018)**, y se define como nueva fecha de terminación a **Un (01) días del mes de septiembre del año 2020**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a **Un (01) días del mes de septiembre del año 2020**.

CONTRATANTE

INTERVENTOR



Firma
JAÍME HERRERA OSORIO
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación del Consorcio Ingeniería
 C.C 79.655. 597



Firma
ABDO JOSE SALGADO AYOLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de Consorcio ABCON
 C.C 78.754.499

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: