

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	BOGOTA. 12 DE ENERO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	PAF-ICBFGS-I-047-2021
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
NOMBRE DEL PROYECTO	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
VALOR DEL PROYECTO ETAPA II	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$101.762.160,00).
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.181.247-2 R.L (S). DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR C.C. 73.197.862
SUPERVISOR	NICOLAS FRANKLIN GIRALDO
PLAZO DEL PROYECTO ETAPA I	CINCO (5) MESES CALENDARIO (INCLUYE DOS (2) MESES PARA CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN)
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO ETAPA II	12 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO ETAPA II	12 DE JUNIO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA II** del contrato No PAF-ICBFGS-I-047-2021, cuyo objeto es: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para el proyecto de **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO**

SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ETAPA II, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 11-45-101104843 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada el día el 27 del mes julio del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101042264 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada el día el 27 del mes julio del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No PAF-ICBFGS-I-047-2021, cuyo objeto es: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para el proyecto de **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA ETAPA II**, el día Doce (12) de enero del 2022, el cual debe concluir el día Doce (12) de Junio de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL (S)

EL CONTRATANTE



Firma

MYRIAM BALMASEDA PUPO
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER CENTROS
SACUDETE

SUPERVISOR



Vo. Bo.

NICOLAS FRANKLIN GIRALDO
FINDETER