

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II
 OTRO

LUGAR Y FECHA	ARAUCA (14/02/2022)
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-98118-14 (PAF-ICBFGS-I-050-2021)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA: EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARAMENTO DE VICHADA”
NOMBRE DEL PROYECTO	CENTROS SACUDETE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE ARAUCA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$134.992.649.00).
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN GABRIEL 050 NIT 901.502.809-4 SOLIUN SAS NIT 900.768.458-REPRESENTANTE LEGAL RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 50% NESTOR RAMIREZ CUARTAS -C.C 14.971.935-REPRESENTANTE LEGAL CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 50%
SUPERVISOR	NICOLAS FRANKLIN GIRALDO
PLAZO	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	(14/02/2022)
FECHA DE TERMINACIÓN	(14/08/2022)

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo < **etapa II** > **citado (a)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los < *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación* >; así

como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. < **NB-100174500** > expedida por la aseguradora < **Seguros Mundial** >, y aprobada el día el 14 del mes enero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. < **NB-100037023** > expedida por la aseguradora < **Seguros Mundial** >, aprobada el día el 14 del mes enero del año 2022, que está(n) asociada(s) a < *la terminación de la etapa / No. I p*

En consecuencia, se procede a la iniciación del < **la Etapa / No II.** >, el día 14 del mes febrero del año 2022, el cual debe concluir el día 14 del mes de agosto del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




Firma

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIBA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación CONSORCIO SAN GABRIEL 050

SUPERVISOR



Firma

NICOLAS FRANKLIN GIRALDO
SUPERVISOR

En representación FINDETER

REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA

Firma:

MIRYAM BALMASEDA PUPO
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTRO SACUDETE.



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE