

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

CONTRATO ☐ PROYECTO ☒ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: 2
 OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	No. 3-1- 98118-09 (PAF-ICBFGS-I-051-2021)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.
NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VALOR ETAPA 2: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$ 135.417.616,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A.
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES GA 051 NIT. 901.500.891-1 REPRESENTANTE LEGAL EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL CC. NO. 79.553.539 CONFORMADO POR GITAI GROUP S.A.S., NIT NO. 900.247.262-9, PARTICIPACIÓN DEL 50% INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS, NIT. 900.538.341-1 PARTICIPACIÓN DEL 50%.
SUPERVISOR	ING. GUILLERMO ARCILA DÍAZ Profesional Gerencia de Infraestructura - FINDETER
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	14/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	14/03/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de interventoría No. 3-1- 98118-09 (PAF-ICBFGS-I-051-2021), con objeto ‘LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, específicamente para la Etapa II del proyecto **CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA,**


	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación, así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 21-45-101339437** expedida por la compañía **Seguros del Estado S.A.**, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101169397** expedida por la compañía **Seguros del Estado S.A.**, ambas aprobadas el día 15 del mes de junio del año 2022, asociadas a la suscripción de la terminación de la etapa 1 del proyecto.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Interventoría No. 3-1- 98118-09 (PAF-ICBFGS-I-051-2021)**, con objeto *“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”*, específicamente para la Etapa II del proyecto **CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, el día catorce (14) del mes de septiembre del año 2022, la cual debe concluir el día catorce (14) del mes de marzo del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATANTE




Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO CENTROS SACÚDETE

INTERVENTOR



Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GA 051

Vo. Bo. SUPERVISOR



Firma
GUILLERMO ARCILA DÍAZ
SUPERVISOR
FINDETER

Original para FINDETER,
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.