

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
 Versión: 3
 Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
 Clasificación: Pública

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: __|__

OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2022
CONTRATO NÚMERO	PAF-ICBFGS-O-062-2022-01
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROYECTO	CENTRO SACUDETE DE MOCOCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<p>VALOR TOTAL: MIL SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.007.535.467,00), INCLUIDO EL AIU, EL VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.</p> <p>VALOR ETAPA I: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 92.810.754,00) M/CTE.</p> <p>VALOR ETAPA II: NOVECIENTOS CATORCE MILLONES STECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESPS (\$914.724.713,00) M/CTE.</p>
VALOR DEL ANTICIPO	NO APLICA
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS NIT: 900.520.848-4
INTERVENTOR	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C 79.557.205
SUPERVISOR	SERGIO ENRIQUE SILVA ROJAS
PLAZO	<p>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: NUEVE (09) MESES</p> <p>PLAZO ETAPA I: CINCO (05) MESES CALENDARIO</p> <p>PLAZO ETAPA II: CUATRO (04) MESES CALENDARIO</p>
FECHA DE INICIO	<p>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2022</p> <p>ETAPA I: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022</p> <p>ETAPA II: (TENTATIVO)16 DE ABRIL DE 2023</p>
FECHA DE TERMINACIÓN	<p>ETAPA I: 15 DE ABRIL DE 2023</p> <p>ETAPA II: 16 DE AGOSTO DE 2023</p>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa I del Contrato No. PAF-ICBFGS-O-062-2022-01, cuyo objeto es la "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. CSC-100026226 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros Mundial, y aprobada el día 1 del mes Noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CSC-100006227 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros Mundial, aprobada el día el 1 de mes Noviembre del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato No. PAF-ICBFGS-O-062-2022-01.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa I del contrato No PAF-ICBFGS-O-062-2022-01, el día 15 del mes de noviembre del año 2022 se suscribe el acta de inicio Etapa I, la cual debe concluir el día 15 del mes de abril del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA



Firma
MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
SAFRID INGENIERIA SAS

INTERVENTOR



Firma
DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito