

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Yopal departamento de Casanare, 12 de diciembre de 2023</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-ICBFGS-I-144-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA.</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Yopal, Departamento De Casanare</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>\$164.993.000 CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE</i>
VALOR DEL ANTICIPO	<i>No Aplica</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO PROYECTEV - 144 <i>N.I.T. 901.625.972-5</i> <i>-Representante legal OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN C.C. 74.082.238</i> <i>-Integrante PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS identificado con N.I.T. 900.426.155-7 representante legal OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN con un porcentaje de participación de 50%.</i> <i>-Integrante CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA. CONSTRUTEV LTDA. identificado con N.I.T. 830.512.601-5 representante legal DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE con un porcentaje de participación de 50%.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA</i>
PLAZO	<i>SEIS (6) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>12 DE DICIEMBRE DE 2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>12 DE JUNIO DE 2024</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa citada**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **45-101390144** Anexo 3 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, y aprobada el día el 08 del mes de julio del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101199317** Anexo 3 expedida por la aseguradora

Seguros del Estado, aprobada el día el 08 del mes de julio del año 2022, que están asociadas a la terminación de la etapa No. 1.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA No. 2 del **Contrato No. PAF-ICBFGS-I-144-2022- del proyecto EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, el día 12 del mes diciembre del año 2023, el cual debe concluir el día 12 del mes junio del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA



Firma

OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
CONSORCIO PROYECTEV - 144

SUPERVISOR



Firma

GIOVANNY ANDRÉS VANEGAS PRADA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
FINDETER

FIDUCIARIA

Adriana Rodríguez León

Firma

ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
FIDUCIARIA POPULAR S.A. -VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL ATRIMONIO AUTÓNOMO
FINDETER ICBF ABU DHABI






ACTA_INICIO_V3 - ETAPA No. 2 - INTERVENTORÍA VoBo

Informe de auditoría final

2025-01-31

Fecha de creación:	2025-01-30
Por:	Carol Nino (carol.nino@fidupopular.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAGS7V8tbM5TslloiSHDZwoL6PVJjaRtN6

Historial de “ACTA_INICIO_V3 - ETAPA No. 2 - INTERVENTORÍA VoBo”

-  Carol Nino (carol.nino@fidupopular.com.co) ha creado el documento.
2025-01-30 - 23:34:41 GMT- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.
2025-01-30 - 23:35:00 GMT
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-01-31 - 0:21:40 GMT- Dirección IP: 104.47.51.126.
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-01-31 - 0:21:54 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  Documento completado.
2025-01-31 - 0:21:54 GMT