

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p><b>Código:</b> GES-FO-001  <b>Versión:</b> 3  <b>Fecha de aprobación:</b>  15-Jun-2022  <b>Clasificación:</b> Pública</p>
--	-------------------------	--

**CONTRATO** ☐
**PROYECTO** ☐
**FASE O ETAPA** ☒
**No. Fase / Etapa:** II

**OTRO** ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 01 DE JUNIO DE 2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.
NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CENTRO SACUDETE POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR	Etapla II: \$ 27.830.008
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S NIT 800.200.907-5 Representante Legal EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS CC. 19.432.763
SUPERVISOR	JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ Profesional Gerencia de Infraestructura FINDETER
PLAZO	Etapla II: Cuatro (4) meses y Quince (15) días calendario
FECHA DE INICIO	01/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16/10/2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapla II del contrato de interventoría No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. NB-100229075** expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A y aprobada el día 31 del mes de octubre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100053146** expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y aprobada el día 31 del mes de octubre del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa II del contrato de interventoría No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)**, el día uno (01) del mes de junio de 2023, el cual debe concluir el día dieciséis (16) del mes de octubre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


**EL CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**



Firma

**EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS CARLOS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S



Firma

**JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ**  
SUPERVISOR  
FINDETER


**FIDUCIARIA**



Firma

**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del  
Patrimonio Autónomo **FINDETER ICBF SIGLO XXI**

Revisó: Juan Sebastian Aldana Cubillos - Abogado delegado patrimonios autonomos Findeter   
Aprobó: Olga Lucia Duque Arcila - Directora de Contratos 