



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	99374-005-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)	TIPO	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	ESPARZA INGENIERIA S.A.S	VALOR CONTRATO	\$ 44.210.843,00
		DURACIÓN CONTRATO	6 meses y 15 días
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	19/10/2022	INICIO EJECUCIÓN	ACTA DE INICIO
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	CONTRATO	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	71408897
		CERTIFICADO(S)	0
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 830.053.105-3 y INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	19/10/2022	/ 4/11/2023	\$ 13.263.250,20	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/10/2022	4/05/2026	\$ 4.421.083,40	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	4/11/2023	4/05/2022	\$ 13.263.250,20	30%
Total Asegurado			\$ 30.947.250,20	

OBSERVACIONES:

Mediante al presente certificado se aprueban los anexos 0 , correspondientes al contrato firmado 29/10/2022.
 * La vigencia de estabilidad y calidad de la obra es por cinco(5) años a partir del acta de recbio y entrega a satisfacción.
 **

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 31/10/2022

Aprobó

JOSE LUIS ARIZA DE LAVALLE
 Coordinador Jurídico P.A FINDETER
 Vicepresidencia de Contratación Derivada

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

CONTRATO No.	99374-005-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)	TIPO	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	ESPARZA INGENIERIA S.A.S	VALOR CONTRATO	\$ 44.210.843,00
		DURACIÓN CONTRATO	6 meses y 15 días
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	19/10/2022	INICIO EJECUCIÓN	ACTA DE INICIO
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	CONTRATO	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	71408903
		CERTIFICADO(S)	0
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 830.053.105-3 y INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2. y TERCEROS		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	19/10/2022	# 4/05/2023	\$ 8.842.166,80	20%
*Total Asegurado			\$ 8.842.166,80	

OBSERVACIONES:

Mediante al presente certificado se aprueban los anexos 0 correspondientes al contrato firmado 29/10/2022.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación **31/10/2022**

Aprobó



JOSE LUIS ARIZA DE LAVALLE

Coordinador Jurídico P.A FINDETER
Vicepresidencia de Contratación Derivada

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

No. PÓLIZA	NB-100229075	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71408897	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	DÍAS	04/05/2028	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
	19/10/2022		04/05/2028			VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	ESPARZA INGENIERIA S A S	No. DOC. IDENTIDAD	800.200.907-5
DIRECCIÓN	AV CLL 147 19-50 0F35	TELÉFONO	6279973
ASEGURADO	FIDUCIARIA LA PREVISORA SA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FENOGE	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 71-73	TELÉFONO	7566633
BENEFICIARIO	FIDUCIARIA LA PREVISORA SA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FENOGE	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.105-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 71-73	TELÉFONO	7566633

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 99374-003-2022 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA., BENEFICIARIOS: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, CON NIT. 899.999.239-2. MUNICIPIO DE POPAYÁN IDENTIFICADO CON NIT 891.580.006-4

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/10/2022	24:00 Horas Del 04/11/2023	13.263.250,20	24.920,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/10/2022	24:00 Horas Del 04/05/2026	4.421.083,40	23.492,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/11/2023	24:00 Horas Del 04/05/2028	13.263.250,20	107.465,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 30.947.583,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA ASESORE	AGENCIAS	100,00		155.877,00
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ 155.877,00
					GASTOS EXP.
					\$ 5.000,00
					IVA
					\$ 30.567,00
					TOTAL A PAGAR
					\$ 191.444,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/10/2022
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

D È @ = N 5 · 8 9 · G 9 ; I F C · 8 9 · 7 I A D @
5 · : 5 J C F · 8 9 · 9 B H = 8 5 8 9 G · D 5 F H

7 CAD5/EA 5 ATT8=5@·89·G9;IFCG·G"5"

tu compañía siempre

DÈ@=N5'89'7IAD@=A=9BHC'5':5JCF
89'9BH=8589G'D5FH=7I@5F9G'BC"SSSSSSSS

7CB8=7=CB9G';9B9F5@9G'!'7CB8=7=ÈB'DF=A9F5.'5AD5FCG'M'9L7@IG=

%" 5AD5FCG

5AD5FC'6¶G=7C'†'F=9G;C'89'=B7IAD@=A=9BHC"

7CAD5ÆÃ5'AI B8=5@'89'G9;IFCG'G"5"'7I6F9'@CG'D9F>I=7=CG'D5H
7CBHF5H5BH9'C'F979DHC'89'@5'C:9FH5ž'EI=9B'CGH9BH5'@5'75@=85

@C'5BH9F=CF'7CB'GI>97=CB'5'@CG'5AD5FCG'=B7@I=8CG'M'89G7F=HC
7CBH9B=8Cž'7C69FHI F5ž'89: =B=7=CB9Gž'@=A=H9G'M'7CB8=7=CB9G'EI

@CG'5AD5FCG'89'@5'DC@=N5'G9F5B'=B89D9B8=9BH9G'IBC'89'CHFCG
5G9;IF58CG"9@'7CBHF5H5BH9'BC'DC8F5'F97@5A5F'C'HCA5F'9@'J5@C
9@'J5@CF'89'CHFCG"9GHCG'BC'GCB'57IAI@56@9G'9BHF9'G="

%"%"'69F898@5'C:9FH5'!'DCF'A98=C'89'@5';5F5BHÃ5'89'@5'G9F=
89'IB5'@=7=H57=ÈB'C'7CB7IFGCž'9@'7CBHF5H5BH9'G9'DF975J9'
D5FH9'89@'DFCDCB9BH9'89'@5G'C6@=;57=CB9G'9GH56@97=85G'Mž'
C6>9HC'89'@5'@=7=H57=ÈBž'9B'@CG'H¾FA=BCG'EI9'8=9FCB'65G9'

%"&"'6I9>BC'AM5B79CFF97H5'=BJ9FG=ÈB'89@'5BH=7=DC'!'9GH9'5AD5FC'7
8=F97HCG'89'75F¶7H9F'D5HF=ACB=5@'=ADIH56@9G'5@'7CBHF5H=G
HCA58CFž'GI:F=8CG'7CB'C75G=ÈB'89@'IGC'C'5DFCD=57=CB'=B896
DCF'@5'9BH=858'7CBHF5H5BH9ž'7IMC':=B'9G'9@'89'G9F'=BJ9I
5AD5F58C'DCF'@5'DF9G9BH9'DC@=N5"'

7I5B8C'G9'HF5H9'89'6=9B9Gž'D5F5'EI9'DI985'<579FG9'9:97H
H5G58CG'9B'8=B9FC'M'89G7F=HCG'89'H5@':CFA5'9B'9@'7CBHF5HC

7I5B8C'G9'HF5H9'89'8=B9FCž'9GH9'8969'<569F'G=8C'9BHF9;58C'
:=8I7=5'C'HF5BG:9F9B7=5'9@97HFCB=75'EI9'GDCFH9'9@';=FC'8

9@'DF9G9BH9'5AD5FC'BC'7I6F9'9@'IGC'89'@CG'8=B9FCG'9BHF9
5BH=7=D58C"

%"'"'C@197=ÈB'89'D5;C'5BH=7=D58C'!'9GH9'5AD5FC'7I6F9'5@'5G9;
75F¶7H9F'D5HF=ACB=5@'=ADIH56@9G'5@'7CBHF5H=GH5ž'EI=9B':
89F=J58CG'89@'<97<C'89'BC'F9=BH9;F5F'5@'7CBHF5H5BH9'9@'G5
89'@5'8=:9F9B7=5'EI9'9L=GH5'9BHF9'@5'GIA5'89'8=B9FC'9BH
DCF79BH5>9'89'7IAD@=A=9BHC'89@'C6>9HC'89@'7CBHF5HCž'65>C'
89':CFA5'D5F7=5@"

9B'75GC'89'F9GI@H5F'DFC7989BH9'@5'=B89AB=N57=CBž'@5'A=GA
F97=6=8C'DCF'7CB79DHC'89'D5;C'5BH=7=D58C'9@'J5@CF'89'@5'
G9FJ=7=C'C6>9HC'89'7CBHF5HC'89G7F=HC'9B'@5'DC@=N5ž'9EI=J5

7I5B8C'G9'HF5H9'89'8=B9FCž'9GH9'8969'<569F'G=8C'9BHF9;58C'
:=8I7=5'C'HF5BG:9F9B7=5'9@97HFCB=75'EI9'GDCDFH9'9@';=FC'8

%" (" ' 7IAD@=A@9BHF5H9@' DCF' A98=C'89'@5';5F5BHĀ5'89'7IAD@=A=9
7CBHF5'@CG'D9F>I=7=CG'89F=J58CG'89@'=B7IAD@=A=9BHC'=ADIH5
9A5B585G'89@'7CBHF5HC';5F5BH=N58C"

D5;C'89'G5@5F=CGž'DF9GH57=CB9G'GC7=5@9G'@9;5@9G'9'=B89AB=
5@'5G9;IF58C'89@'F=9G;C'89F=J58C'89@'=B7IAD@=A=9BHC'89'@
89G7F=H5G'9B'9@'7C8=;C'GI GH5BH=JC'89@'HF565>Cž'EI9'9GH5B'
DI989'@@9;5F'5'H9B9F'GC@=85F=858'9@'5G9;IF58C"

9@'DF9G9BH9'5AD5FC'F9759'9L7@IG=J5A9BH9'GC6F9'D9FGCB5G'7
7CBHF5HC'89'HF565>C'M'EI9'89G5FFC@@5B'@56CF9G'IB=75A9BH9
C6>9HC'89'@5'DF9G9BH9'DC@=N5"

GI'J=;9B7=5'BC@9G7989AECG'5'D5FH=F'89'@5':=B5@=N57=CB'89@'7
DF9G9BH9'DC@=N5"

%" * " ' 9GH56M'@7=58@=858'89'@5'C6F5'!'DCF' A98=C'89'@5';5F5BHĀ5'8
7CBHF5H5BH9'G9'DF975J9'7CBHF5'9@'F=9G;C'EI9ž'8IF5BH9'9@'
BCFA5@9G'89'IGCž'@5'C6F5'GI:F5'89H9F=CFCG'=ADIH56@9G'5@'7
9@'7I5@'G9'9>97IHC"

7I5B8C'G9'HF5H9'89'98=: =757=CB9Gž'@5'9GH56=@=858'G9'89H
DFCM97HCGž'G9;IF=858'M':=FA9N5'89'@5'9GHFI7HIF5"

%" + " ' 75@=858'89@'G9FJ=7=C'!'9GH9'5AD5FC'7I6F9'5@'7CBHF5H5B
DF9G9BH9'DC@=N5'89'@CG'D9F>I=7=CG'8=F97HCG'89'9G9B7=5'D5
C75G=ĒB'89@'A5@'G9FJ=7=C'DF9GH58C'DCF'9GH9ž'7CB:CFA9'@5G'
9B'9@'7CBHF5HC'C6>9HC'89'@5'DC@=N5'M#C'@C'EI9'8=7H9B'@5G'
G9FJ=7=C'DF9GH58C"

%" , " ' 75@=858'89'@CG'9@9A9BHCG'!'9GH9'5AD5FC'7I6F9'5@'7CBHF5
@5'DF9G9BH9'DC@=N5'89'@CG'D9F>I=7=CG'8=F97HCG'89'9G9B7=5
89F=J58CG'89'@5'89:=7=9BH9'75@=858'89'@CG'9@9A9BHCGž'6=9B
@5G'75BH=8589G'M'9GD97=: =757=CB9G'H97B=75G'D57H585G'9B'9@
DF9G9BH9'DC@=N5"

9@'DF9G9BH9'5AD5FC'BC'9GH5'89GH=B58C'5'7I6F=F';5F5BH=5'9LH
GIA=B=GHF58CGž'CD9F5'9B'9L79GC'89'@5';5F5BH=5'CHCF;585'DC
J=;9B7=5'H9B8F5'@=A=H9'9B'@5'CHCF;585'DCF'9@':56F=75BH9'M
DC@=N5"

D5F5;F558C'9@'75GC'EI9'9@'7CBHF5H=GH5'<5M5'858C'F97CA9B857
5G9;IF58C'BC'@5G'<5M5'=AD@9A9BH58C'C'575H58C'G9'9BH9B89F5'
5@'H9BCF'89@'5FH=7I@C'&')+'89@'7C8=;C'7=J=@"

%" - " ' 575@M'87CFF97HC':IB7=CB5A=9BHC'!'DCF' A98=C'89'@5';5F5BHĀ
9BH=8589G'7CBHF5H5BH9G'G9'DF975J9B'7CBHF5'9@'=B7CFF97HC'
GIA=B=GHF9'9'=BGH5@9'9@'7CBHF5H=GH5ž'9GD97=: =75A9BH9'DCF'@

% " % \$ " ' 6 1 9 B ' A 5 B 9 > C ' 8 9 ' @ C G ' A 5 H 9 F = 5 @ 9 G ' M ' 9 E I = D C G . ' 9 G H 9 ' 5 A D 5 F C ' 8 = F 9 7 H C G ' 8 9 ' 9 G 9 B 7 = 5 ' D 5 H F = A C B = 5 @ ' = A D I H 5 6 @ 9 G ' 5 @ ' 7 C B H F 5 H = G H 5 = B 8 9 6 = 8 5 ' 8 9 ' @ C G ' A 5 H 9 F = 5 @ 9 G ' M ' 9 E I = D C G ' E I 9 ' G 9 ' @ 9 ' < 5 M 5 B ' 9 F C 6 @ = ; 5 7 = È B ' 8 9 ' F 9 G H = H I = F @ C G ' M ' E I 9 ' I B = 7 5 A 9 B H 9 ' G 9 F 5 B ' I G 5 8 C G ' 8 9 G 7 F = 6 9 ' 9 B ' 9 @ ' C 6 > 9 H C ' 8 9 ' @ 5 ' D C @ = N 5 "

G 9 ' 9 B H 9 ' 9 L = G H 9 ' A 5 @ ' I G C ' C ' 5 D F C D = 5 7 = C B ' = B 8 9 6 = 8 5 ' 8 9 ' @ C G ' B C ' G 9 5 B ' F 9 = B H 9 ; F 5 8 C G ' D C F ' D 5 F H 9 ' 8 9 @ ' 7 C B H F 5 H = G H 5 ' 5 @ ' 5 G 9 ; I F 5 C ' 5 J 9 F Â 5 G "

D 5 F 5 ' @ 5 ' D F 9 G 9 B H 9 ' 7 C 6 9 F H I F 5 ' C D 9 F 9 ž ' @ C G ' A 5 H 9 F = 5 @ 9 G ' M ' 9 E I = D 9 G H 5 F ' 8 9 6 = 8 5 A 9 B H 9 ' = B J 9 B H 5 F = 5 8 C G ' D F 9 J = C ' 5 @ ' = B = 7 = C ' 8 9 ' @ 5 ' 9 > C : = F A 5 8 C ' D C F ' 9 @ ' 5 G 9 ; I F 5 8 C ' M ' 9 @ ' 7 C B H F 5 H = G H 5 ž ' 9 B ' 9 @ ' 7 I 5 @ ' G 9 9 G H 5 8 C ' 8 9 ' @ C G ' A = G A C G "

& " 9 L 7 @ I G = C B 9 G "

9 @ ' D F 9 G 9 B H 9 ' G 9 ; I F C ' B C ' 5 A D 5 F 5 ' @ C G ' D 9 F > I = 7 = C G ' 8 9 F = J 5 8 C G ' 8 9 @ ' = B 9 B ' 9 @ ' 7 C B H F 5 H C ' ; 5 F 5 B H = N 5 8 C ž ' 9 B ' @ C G ' G = ; I = 9 B H 9 G ' 9 J 9 B H C G .

& " % " 5 ' ; @ 9 F N 5 ' A 5 M C F ' M # C ' 7 5 G C ' ; C F H I = H C ' M # C ' 7 5 I G 5 ' 9 L H F 5 Æ 5 ' M # C ' 7 I 5 8 9 ' F 9 G D C B G 5 6 = @ = 8 5 8 ' 8 9 @ ' 7 C B H F 5 H = G H 5 ž ' = B 8 9 D 9 B 8 = 9 B H 9 A 9 B H 9 ' 7 C B H F 5 7 H I 5 @ A 9 B H 9 ' G 9 ' 7 5 @ = : = E I 9 B ' 7 C A C ' : I 9 F N 5 ' A 5 M C F ' M # C ' 7 5 G C

@ 5 ' ; I 9 F N 5 ' A 5 M C F ' M # C ' 7 5 G C ' ; C F H I = H C ' M # C ' 7 5 I G 5 ' 9 L H F 5 Æ 5 ' B C ' 5 A D E I 9 ' 7 I A D @ 5 B ' 7 C B ' @ C G ' F 9 E I = G = H C G ' 9 G H 5 6 @ 9 7 = 8 C G ' 9 B ' 9 @ ' F 9 ; = A 9 B

& " & " ' 9 @ ' = B 7 I A D @ = A = 9 B H C ' 8 9 ' @ 5 ' C 6 @ = ; 5 7 = C B ' 8 9 ' = B 8 9 A B = 8 5 8 ' D 5 7 H 5 : = 5 B N 5 8 C ' D C F ' D 9 F > I = 7 = C G ' C ' 8 5 Æ C G ' 7 5 I G 5 8 C G ' 5 ' H 9 F 7 9 F C G ' f I F 9 G

& " ' " ' @ 5 G ' 7 @ 5 I G I @ 5 G ' D 9 B 5 @ 9 G ' C ' A I @ H 5 G ' = A D I 9 G H 5 G ' 5 @ ' 7 C B H F 5 H = C 9 L 7 @ I G = J C "

& " (" C G ' @ 9 F > I = 7 = C G ' C ' 8 5 Æ C G ' 7 5 I G 5 8 C G ' D C F ' 9 @ ' 7 C B H F 5 H = G H 5 ' 5 ' D 9 F G C I

& ") " C G ' @ 9 F > I = 7 = C G ' 8 9 F = J 5 8 C G ' 8 9 @ ' = B 7 I A D @ = A = 9 B H C ' 8 9 ' @ 5 ' C 6 @ = ; 5 7 9 @ ' 7 C B H F 5 H C ' ; 5 F 5 B H = N 5 8 C "

& " * " ' @ C G ' D 9 F > I = 7 = C G ' E I 9 ' G 9 ' F 9 : = 9 F 5 B ' 5 @ ' = B 7 I A D @ = A = 9 B H C ' C F = 7 C B H F 5 H C ' C F = ; = B 5 @ ž ' G 5 @ J C ' E I 9 ' G 9 ' C 6 H 9 B ; 5 ' @ 5 ' 5 I H C F = N 5 7 = È B A 9 8 = 5 B H 9 ' @ 5 ' 9 A = G = È B ' 8 9 @ ' 7 C F F 9 G D C B 8 = 9 B H 9 ' 7 9 F H = : = 7 5 8 C ' 8 9 ' A C

& " + " ' 5 ' D C È H @ = N 5 ' B C ' 7 I 6 F 9 ' 9 @ ' @ I 7 F C ' 7 9 G 5 B H 9 ' 9 B ' E I 9 ' = B 7 I F F 5 ' 9 @ ' 5 G

& " , " ' @ C G ' D 9 F > I = 7 = C G ' 8 = : 9 F 9 B H 9 G ' 5 ' @ C G ' 8 = F 9 7 H C G ' G I : F = 8 C G ' D C = B 7 I A D @ = A = 9 B H C ' 8 9 @ ' 7 C B H F 5 H = G H 5 ž ' H 5 @ 9 G ' 7 C A C ' @ C G ' D 9 F > I = 7 = C G 7 C B G 9 7 I 9 B 7 = 5 @ 9 G ž ' G I 6 > 9 H = J C G ž ' 9 H 7 ' "

& " - " ' 9 @ ' I G C ' = B 8 9 6 = 8 C ' C ' = B 5 8 9 7 I 5 8 C ' C ' @ 5 ' : 5 @ H 5 ' 8 9 ' A 5 B H 9 B = A = 5 G 9 ; I F 5 8 C ' G C 6 F 9 G ' @ C G ' 6 = 9 B 9 G ' I ' C 6 F 5 G ' F 9 @ 5 7 = C B 5 8 5 G ' 7 C B ' 9 @ ' 7

&" %\$""`7@AD5ÆÅ5`89`G9; IFCG`BC`G9F¶`F9GDCBG56@9`7I5B8C`@5`F97@5
5@`89A9F=HC`89`IGC`C`9@`89G; 5GH9`B5HIF5@`M`BCFA5@`89`@CC
7CBHF5HCž`7CAC`7CBG97I9B7=5`89@`HF5BG7IFGC`89@`H=9ADC`C`
C6F5G"

&" %%"`9@`=B7IAD@=A=9BHC`89@`7CBHF5H=GH5`; 5F5BH=N58C`9B`9@`D5
7CBJ9B7=CB9G`7C@97H=J5Gž`D57HCG`7C@97H=JCGž`7CBHF5HCG`G=B
H=DC`9LHF5@9; 5@`D57H585`9BHF9`9@`HF565>58CF`M`9@`7CBHF5H=C

&" %&5'ÆC&`M`D9F>I=7=CG`DCF`C6@=; 57=CB9G`EI9`BC`5D5F9N75B`9B`9@

&" %' "`9@`=B7IAD@=A=9BHC`89`8=GDCG=7=CB9G`@9; 5@9G"

&" %(" `D5F5`9@`5AD5FC`89`75@=858`M`7CFF97HC` : I B7=CB5A=9BHC`
@C`<97<CG`89F=J58CG`89@`=B7IAD@=A=9BHC`DCF`D5FH9`89@`7CB
=BGHFI77=CB9G`89`IGC`9: 97HI585G`DCF`9@`7CBHF5H=GH5"

&" %)Y"f'f`Hf] gac`biW`YUfž`V]c`è[] Wcž`eiâa] Wc`m`fUX]cUWh]j c

&" %F`]Yg[cg#UhUeiYg`W] VYfbPh] Wcg`

&" %+"b'X`D`a] Ug#9d] XYa] Ug#9bZYfaYXUXYg`dcf`7cfcbUj] fig`bc`WiVfY`
daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios
c Wi U`ei] Yf` [Ughc` Wc b g Y Wi Y b h Y` c` Wc g h Y` X Y` Wi U`ei] Yf` b U h i f U
ei Y` f Y g i` h Y` X Y` c` Y b` Wc b Y I] è b` Wc b ž` c` a] Y X c` U` i b U` Y d] X Y a] b
Wc a d Y h Y b h Y g k` c` Y b Z Y f a Y X U X`] b Z Y W W] c g U` f Y U` ` c` d Y f W] V] X U`] b W
fl7CJ=8! %- Ł /` V Ł` GábXfcaY`fYgd] fUhcf]c`U[iXc`gYjYfc`Wcfc bUj
`c`Uff] VU` ` HUaV] P b` Y I W` i m Y` Wi U`ei] Yf` d P f X] XUž`fYW`UaUW] è b
de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza
X] f Y W h U` c`] b X] f Y W h U a Y b h Y` W U i g U X c` d c f ž` e i Y` g i f ^ U` X Y ž` f Y g i`
c Z f U W U g c` U` ` U` \ c f U` X Y` h c a U f` a Y X] X U g` d U f U` W c b h f c` U f ž` d f Y j
] b Z Y W W] c g U` c` Wi U`ei] Yf` j U f] U W] è b` c` a i h U W] è b` X Y` ` U` a] g a U"

7CB8=7=ÈB`G9; I B85"

%" G I A 5`5G9; I F 585"

@5`G I A 5`5G9; I F 585ž`89H9FA=B585`D5F5`7585`5AD5FC`9B`@5`75
F9GDCBG56=@=858`A¶L=A5`89`@5`7CAD5ÆÅ5`9B`75GC`89`G=B=9GHFC"

&" J =; 9B7=5"

@5`J =; 9B7=5`89`@CG`5AD5FCG`CHCF; 58CG`DCF`@5`DF9G9BH9`DÈ@=N5`
5B9LCG"

@5`J =; 9B7=5`BC`DC8F¶`G9F`=B: 9F=CF`5@`D@5NC`89`9>97I7=ÈB

' " 5@75B79' 89' @5' F9GDCBG56=@=858"

9B57C' 89' <569F' G=8C' 7IAD@=85' D5F7=5@A9BH9' @5' C6@=; 57=ÈB' 7I M
 @5' =B89AB=N57=ÈB' 89F=J585' 89@' =B7IAD@=A=9BHC' D5F7=5@' G9' @=E
 DFCDCF7=ÈB' 9EI=J5@9BH9' 5' @5' D5FH9' 7IAD@=85' 89' @5' C6@=; 57=ÈB'

7CB8=7=ÈB' H9F79F5' †' 897@5F57=ÈB' =B9L57H5' C' F9H=7=9BH9"

@5G' 5: =FA57=CB9G' C' @5G' CA=G=CB9G' A5@=7=CG5G' 9B' EI9' <5M5' =B
 5' @5' 7CAD5ÆÅ5' 5' @5' 7CB79G=ÈB' 89@' G9; IFCž' 5GÅ' 7CAC' @5G' CA=G
 <5M5B' <97<C' 7CB' @5' 7CAD@=7=858' 89@' HCA58CF' C' 7CB' GI' 7CBG9BH=
 DF9G9BH9' 7CBHF5HC"

7CB8=7=ÈB' 7I5FH5' †' D5; C' 89' @5' DF=A5"

@5' DF=A5' 8969F¶' G9F' D5; 585' DCF' 9@' HCA58CF' 7CBHF5' 9BHF9; 5' 89'

7CB8=7=ÈB' EI=BH5' †' DFC<=6=7=ÈB' 89' @5' HF5BG: 9F9B7=5"

BC' G9' D9FA=H9' <579F' 79G=ÈB' C' HF5BG: 9F9B7=5' 89' @5' DF9G9BH9
 @5' 7CAD5ÆÅ5" ' 9B' 75GC' 89' =B7IAD@=A=9BHC' 89' 9GH5' 8=GDCG=7=ÈBž
 7CAD5ÆÅ5' GC@C' G9F¶' F9GDCBG56@9' DCF' @CG' 57HCG' 89' =B7IAD@=A=9B
 5' @5' : 97<5' 89' @5' 79G=ÈB' C' HF5BG: 9F9B7=5"

7CB8=7=ÈB' G¾LH5' †' F9JC757=ÈB' 89@' 7CBHF5HC"

@5' 7CAD5ÆÅ5' BC' DI989' F9JC75F' 9@' 5AD5FC' CHCF; 58C' A98=5BH9' @5'
 GI' J=; 9B7=5"

7CB8=7=ÈB' G¾DH=A5' †' C6@=; 57=CB9G' 9B' 75GC' 89' G=B=9GHFC"

9B' 75GC' 89' G=B=9GHFC' 9@' 5G9; IF58C' H=9B9' @5' C6@=; 57=ÈB' 89' =B
 89BHFC' 89' @CG' HF9G' 8Å5G' G=; I=9BH9G' 5' @5' : 97<5' 9B' EI9' @9' <5M
 C6@=; 5ž' 9B' 89G5FFC@@C' 89' @5' C6@=; 57=ÈB' 89' 9J=H5F' @5' 9LH9BG=
 @CG' D5; CG' 5@' 7CBHF5H=GH5' 89F=J58CG' 89@' 7CBHF5HC' ; 5F5BH=N58C'
 A=GAC" ' 7I5B8C' 9@' 5G9; IF58C' BC' 7IAD@5' 7CB' 9GH5G' C6@=; 57=CB9Gž
 9@' J5@CF' 89' @CG' D9F>I=7=CG' EI9' H5@' 7CB8I7H5' @9' <5M5' 75IG58C"

7CB8=7=ÈB' C7H5J5' †' D¾F8=85' 89@' 89F97<C' 89' @5' =B89AB=N57=ÈB"

9@' 89F97<C' 89@' 5G9; IF58C' 5' @5' =B89AB=N57=ÈB' G9' D9F89F¶' 9B' @C

, " %" ' 5G' =D¾F8=85G' C' 85ÆCG' <5B' G=8C' 75IG58CG' DCF' 9@' 5G9; IF58
 8=F97HCF9G' M' 58A=B=GHF58CF9G' C' 7CB' GI' 7CAD@=7=858"

, " &" ' G= 591B59G9B¾5A57=ÈB' : F5I8I@9BH5' C' 9B; 5ÆCG5ž' C' 5DCM585

, " ' " ' G5F'5BCH8-7=5'89@'G=B=9GHFC'G9'CA=H9ž'A5@=7=CG5A9BH9ž'
7C9L=GH9BH9G"

7CB8=7=ÈB'BCJ9B5'†'D5;C'89'@5'=B89AB=N57=ÈB"

7CFF9GDCB89F¶'5@'5G9;IF58C'89ACGHF5F'@5'C7IFF9B7=5'89@'G=B=9

@5'7CAD5ÆÅ5'8969F¶'89ACGHF5F'@CG'<97<CG'C'7=F7IBGH5B7=5G'9L7

@5'7CAD5ÆÅ5'9GH5F¶'C6@=;585'5'9:97HI5F'9@'D5;C'89@'G=B=9GHFC'
5G9;IF58C'C'69B9:=7=5F=C'57F98=H9'GI'89F97<Cž'5IB'9LHF5>I8=7
D¶FF5:CG'5BH9F=CF9G"'89BHFC'89@'A=GAC'H¾FA=BCž'@5'7CAD5ÆÅ5'D
89@'7CBHF5HCž'75GC'9B'9@'7I5@'GI GH=HI=F¶'5@'7CBHF5H=GH5'9B'H
89@'7CBHF5HC';5F5BH=N58C"'@5'7CAD5ÆÅ5'9GH¶'9B'89F97<C'89'9L=
D9FH=B9BH9'D5F5'9@'7CADFC65F'@5'C7IFF9B7=5'M'7I5BHÅ5'89@'G=B:
89'5DCFH5F@5"

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'†'F98I77=ÈB'89'@5'=B89AB=N57=ÈB"

G='9@'5G9;IF58C'C'69B9:=7=5F=Cž'5@'ACA9BHC'89'89G7I6F=FG9'9
DCGH9F=CF'5'¾GH9ž':I9F9'89I8CF'89@'7CBHF5H=GH5'DCF'7I5@EI=9I
@5'7CAD5ÆÅ5'G9'8=GA=BI=F¶'9B'9@'ACBHC'89'8=7<5'89I85ž'G=9ADP
57I9F8C'7CB'@5'@9M"

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'DF=A9F5'†'79G=ÈB'89@'7CBHF5HC"

G='DCF'9@'=B7IAD@=A=9BHC'89@'7CBHF5H=GH5'@5'7CAD5ÆÅ5'F9GC@J=9
M'@5'9BH=858'7CBHF5H5BH9'9GHIJ=9G9'89'57I9F8C'7CB'9@@CGž'9@'
89@'7CBHF5HC'5':5JCF'89'@5'7CAD5ÆÅ5"

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'G9;IB85'†'GI6FC;57=ÈB"

9B'J=FHI8'89@'D5;C'89'@5'=B89AB=N57=ÈBž'@5'7CAD5ÆÅ5'G9'GI6F
HC8CG'@CG'89F97<CG'89@'5G9;IF58C'C'69B9:=7=5F=Cž'7CBHF5'9@'
BC'DI989'F9BI B7=5F'9B'B=B;IB'ACA9BHC'5'GI G'89F97<CG'7CBHF5'9
89F97<C'5'@5'=B89AB=N57=ÈB"'9@''7CBHF5H=GH5'G9'C6@=;5'5'F99A
EI9'¾GH5'@@9;5F9'5'D5;5F'5@'5G9;IF58Cž'7CB'C75G=ÈB'89'@5'DF
A¶L=ACG'@9;5@9G'J=;9BH9G'5@'ACA9BHC'89@'F99A6C@GCž'75@7I@58C
F9GD97H=JCž'G=B'B979G=858'89'F9EI9F=A=9BHCG'DF9J=CG"

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'H9F79F5'†'J=;=@5B7=5'9'=BGD977=ÈB"

@5'7CAD5ÆÅ5'H=9B9'@5';57I@H58'D5F5'J=;=@5F'@5'9>97I7=ÈB'8
8=F97H5A9BH9'D5F5'@C;F5F'GI'7IAD@=A=9BHC"'9@'5G9;IF58Cž'9B'@
@5'J=;=@5B7=5'M'9B'9@'7CBHFC@'89'@5'9>97I7=ÈB'89@'7CBHF5HC"

@5'7CAD5ÆÅ5'DC8F¶'=BGD977=CB5F'@CG'8C7IA9BHCG'89@'5G9;IF58C'
7CB'9@'7CBHF5HC';5F5BH=N58C"

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'7I5FH5'†'CHF5G';5F5BHÂ5G"

G='9@'F=9G;C'5AD5F58C'DCF'@5'DF9G9BH9'DÈ@=N5'@C'9GHIJ=9F9'=';89'@5'=B89AB=N57=ÈB'DCF'@CG'G=B=9GHFCG'5AD5F58CG'G9'8=GHF=6I

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'EI=BH5'†'7@5IGI@5G'=B7CAD5H=6@9G"

9B'75GC'89'=B7CB;FI9B7=5'9BHF9'@5G'7CB8=7=CB9G';9B9F5@9G'C'D7CBHF5HC'5:=5BN58Cž'DF9J5@979F¶B'@5G'DF=A9F5G"'G='@5'=B7CB;D5FH=7I@5F9G'M'@5G'7CB8=7=CB9G';9B9F5@9Gž'DF9J5@979F¶B'@5G'D

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'G9LH5'†'BCH=: =757=CB9G"

7I5@EI=9F'BCH=: =757=ÈB'EI9'8965B'<579FG9'@5G'D5FH9G'D5F5'@C'7CBG=;B5FG9'DCF'9G7F=HCž'7CB'9L79D7=ÈB'89'@C'8=7<C'@5'7CB8=G9F¶'DFI965'GI:=7=9BH9'89'@5'A=GA5'@5'7CBGH5B7=5'89'GI'9BJ8=F=';=8C'5'@5'İ@H=A5'8=F977=ÈB'7CBC7=85'89'@5'D5FH9"'H5A6=¾4E7CBGH5B7=5'SF97=6=8CS'7CB'@5':=FA5'F9GD97H=J5'89'@5'D5FH9'89

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'G¾DH=A5'†'DF9G7F=D7=ÈB"

@5'DF9G7F=D7=ÈB'89'@5G'577=CB9G'89F=J585G'89@'DF9G9BH9'7CBHF7CA9F7=C'GC6F9'7CBHF5HC'89'G9;IFC"

7CB8=7=CB'7¾8=A5'C7H5J5'†'7C5G9;IFC"

9B'75GC'89'9L=GH=F'7C5G9;IFC'5@'EI9'G9'F9:=9F9'9@'5FHÂ7I@C'=B89AB=N57=ÈB'5'EI9'<5M5'@I;5F'G9'8=GHF=6I=F¶'9BHF9'@CG'5G9;GI'G'F9GD97H=JCG'G9;IFCGž'G=B'EI9'9L=GH5'GC@=85F=858'9BHF9'@5@5'GI'A5'5G9;IF585'65>C'9@'7CBHF5HC'89'G9;IFC"

7CB8=7=ÈB'8¾7=A5'BCJ9B5'†'8CA=7=@=C"

G=B'D9F>I=7=C'89'@5G'8=GDCG=7=CB9G'DFC79G5@9Gž'D5F5'@CG'9:9G9':=>5'7CAC'8CA=7=@=C'89'@5G'D5FH9G'@5'7=I858'89'SSSSSSSSSS

9@'HCA58CF

7CAD5ÆÂ5'AIB8=5@'89'G9;75@@9''''Bc"'*6'†'&('D H9@9:CBC'&,)')*\$\$\$'6C;CH



tu compañía siempre

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100229075 y endoso, 0 cuyo afianzado es: **ESPARZA INGENIERIA S A S** Asegurado o Beneficiario: **FIDUCIARIA LA PREVISORA SA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FENOGE / FIDUCIARIA LA PREVISORA SA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FENOGE** , expedida por la Compañía en **21/10/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **21** días del mes **OCTUBRE** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



! 7 @ = 9 B H 9 !

F Y Z Y f Y b W] U` X Y` D U [c ` 71408897

: Y W \ U ` X Y ` : U W h i f U W] e b	21/10/2022
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES	
D e `] n U ` B c "	NB-100229075
D Y f] c X c ` : U W h i f U X	19/10/2022 04/05/2028

: Y W \ U ` @ a a] h Y ` X Y ` D U [c `	20/11/2022
D f] a] U b W i m Y ` [U g h c g ` X Y ` Y i d Y X] W] e b	160.877,00
= J 5	30.567,00
J 5 @ C F H C H 5 @ 5 D 5 ; 5 F ~	191.444,00

9 : 9 7 H = J C

8 U h c g ` X Y ` ` 7 `] Y b h Y `

B c a V f Y ` # ` F U n e b	ESPARZA INGENIERIA S A S
AV CLL 147 19-50 OF35	800200907
= b h Y f a Y X] U f] c `	MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA ASESORE

7 \ Y e i Y `

6 U b W c `	B c ` 7 i Y b h U	B c ` 7 \ Y e i Y
H C H 5 @		

5 d f Y W] U X c ` 7 `] Y b h Y `

% " B c ` g Y ` U W Y d h U b ` d U [c g ` d U f U] U ` Y g ` & * 5 ` ` f Y U `] n U f ` g i ` d U [c ` X Y ` Z c f a U ` I d B = Y g 5 / A b 9 W 3 / 0 9 g Y b U b h Y ` g h U ` W b ^ Y b d ` ` X W ` ` f V W W W X c ` ` d U f U ` [U f U b h] n U f ` ` U ` W c f f Y W h U ` f Y Z Y f Y b W] U W] e b ` X Y ` ` " Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 20/11/2022 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de Y g h U ` f U f h a W i ` c % \$ * , ` W e X] [c ` X Y ` W c a Y f W] c t (G] ` f Y U `] n U f ` g i ` d U [c ` Y b ` W \ Y e i Y ` ` c ` X Y ` Z c f a U ` a] i h U ` f i Y Z 5 / H W h] a ` G B = n C O W \ S M e H E Y B E C A C g c ` 7 U f a 9 b b H Y C F D] 7 6 D W H 3 @ i Y = 8 b W U 5 F 4 5 b c a V f Y ` X Y ` B] h ` - \$ \$) U % & f X g d 4] X c ` Y b X e g Y ` c ` W c f f Y W h U a Y ` m ` X] ` [Y b W] Y ` ` c g ` X U h c g ` X Y ` ` [] f U X c f ` f b c a V f Y Z ` B = H 2 ` h Y ` P Z c b c k ` m ` Y ` ` b i a Y f c ` X Y ` W \ Y e i Y ` g Y ` W c V f U f O ` g U b W] e b ` X Y ` ` & \$ i ` X Y ` U W i Y f X c ` W c b B c c g 9 ` g h 2 U 9 D H 5 W B ` X c < 9 B i ` 9 G ` ` B 9 f h C A H W i 5 G ` ` D @ 5 N 5 K Y ` ` W e X] [c ` X Y ` W c a Y f W] c ` `) " D U f U ` f Y U `] n U f ` Y ` ` d U [c ` U ` h f U j P g ` X K k k V g h e i b f ` d g a z b X Y b U ` f U g j a a U W Y d i b y g h Y f U D G 6 0 \ J U b W ` K W V ` W ` m ` W c b h] b i Y ` Y ` ` d f c W Y g c ` X Y ` d U [c `

9 G D 5 7 = C ` D 5 F 5 ` 9 @ ` H = A

J 9 @ = 8 C ` 7 C A C ` F 9 7 = 6 C ` 8 9 ` D 5 ; C

! 6 5 B 7 C ` !

F Y Z Y f Y b W] U` X Y` D U [c ` 71408897

: Y W \ U ` X Y ` : U W h i f U W] e b	21/10/2022
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES	
D e `] n U ` B c "	NB-100229075
D Y f] c X c ` : U W h i f U X	19/10/2022 04/05/2028

: Y W \ U ` @ a a] h Y ` X Y ` D U [c `	20/11/2022
D f] a] U b W i m Y ` [U g h c g ` X Y ` Y i d Y X] W] e b	160.877,00
= J 5	30.567,00
J 5 @ C F H C H 5 @ 5 D 5 ; 5 F ~	191.444,00

9 : 9 7 H = J C

8 U h c g ` X Y ` ` 7 `] Y b h Y `

B c a V f Y ` # ` F U n e b	ESPARZA INGENIERIA S A S
AV CLL 147 19-50 OF35	800200907
= b h Y f a Y X] U f] c `	MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA ASESORE

7 \ Y e i Y `

6 U b W c `	B c ` 7 i Y b h U	B c ` 7 \ Y e i Y
H C H 5 @		

7 c f f Y g d c b g ` ` Y g `
CD7 = È B %



(415)7709998434219(8020)00000071408897(3900)000000191444(96)20221120

6 U b W c `
7 c f f Y g d c b g ` ` Y g `
CD7 = È B %



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071408897(3900)000000191444(96)20221120

= B : C F A 5 7 = È B · 8 9

5 · W c b h] b i U W] è b · h Y · V f] b X U a c g ·] b Z c f a U W] è b · X Y · · c g · X] g h] b h c

C D 7 = È B · %

7 C F F 9 G D C B G 5

C D 7 = È B · & ·

6 5 B 7 C G

7 C F F 9 G D C B G 5 @ 9 G

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

H i · W c a d U æ â U · g

No. PÓLIZA	NB-100053146	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71408903	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	21/10/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas De1	19/10/2022	24:00 Horas De1	04/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FIDUCIARIA LA PREVISORA SA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO FENOGE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO

DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV





D C @ = N 5 ' 8 9 ' G 9 ; I F C

8 Y ' F Y g d c b g U V] `] X U X ' 7] j] ` ' 9

Hi ' Wc a d U æ â U ' g]

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7CAD5/EA5 · A1B8=5@ · 89 · G9; IFCG · G" 5"



D C @ = N 5 · 8 9 · G 9 ; I F C

8 Y · F Y g d c b g U V] `] X U X · 7] j] ` · 9

! 7 @ = 9 B H 9 !

F Y Z Y f Y b W] U : X Y : D U [c 71408903

: Y W \ U : X Y : U W h i f U W] e b	21/10/2022
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
D e `] n U : B c "	NB-100053146
D Y f] c X c : : U W h i f U X	19/10/2022 04/05/2023

: Y W \ U : @ a a] h Y : X Y : D U [c	20/11/2022
D f] a] U b W i m Y : [U g h c g X Y Y i d Y X] W] e b	35.000,00
= J 5	6.650,00
J 5 @ C F H C H 5 @ 5 D 5 ; 5 F ~	41.650,00

9 : 9 7 H = J C

8 U h c g : X Y : 7 :] Y b h Y :

B c a V f Y : # : F U n e b	ESPARZA INGENIERIA S A S
AV CLL 147 19-50 OF35	800200907
= b h Y f a Y X] U f] c :	MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA ASESORE

7 \ Y e i Y :

6 U b W c :	B c : 7 i Y b h U	B c : 7 \ Y e i Y
H C H 5 @		

5 d f Y W] U X c : 7 :] Y b h Y :

% " B c : g Y : U W Y d h U b : d U [c g : d U f W] U : Y g " & * 5 : : f Y U :] n U f : g i : d U [c : X Y : Z c f a U : I d B = Y g 5 / A b 9 W 3 f i 0 9 g Y b U b Y h Y g h U : W b ^ Y h d : : X W : : f V U W U W X c : d U f U : [U f U b h] n U f : : U : W c f f Y W h U : f Y Z Y f Y b W] U W] e b : X Y : " Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 20/11/2022 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de Y g h U : f U f h a W i : c % \$ * , : W e X] [c : X Y : W c a Y f W] c t (G) : f Y U :] n U f : g i : d U [c : Y b : W \ Y e i Y : c : X Y : Z c f a U : a] i h U : f i Y Q 5 / H W h] a G B = n C O W A 5 M e H E Y B E C A C g c : 7 U F a 9 b h Y C F D] 7 6 D W H 3 @ i Y = 8 b W U 5 F U 5 b c a V f Y : X Y : B] h : - \$ \$) U % & f X g d j : X c : Y b X e g Y : c : W c f f Y W h U a Y : m : X] : [Y b W] Y : : c g : X U h c g : X Y : [] f U X c f : f b c a V f Y Z : B = H 2 : h Y : P z c b c k : m : Y : b i a Y f c : X Y : W \ Y e i Y : g Y : W c V f U f O : g U b W] e b : X Y : : & \$: : X Y : U W i Y f X c : W c b B C c G 9 g g h 2 U 9 D H 5 W 6 : X c < 9 B i : 9 G : : B 9 f h c a H W i 5 G : : D @ 5 N 5 K : : W e X] [c : X Y : W c a Y f W] c : :) " D U f U : f Y U :] n U f : Y : : d U [c : U : h f U j P g : X K k k V g h e i b f : d g a i z b X Y b U f : U g : a a U W Y d i b Y g h Y f U D G 6 0 \ J U b W : W W V : W : m : W c b h] b i Y : Y : d f c W Y g c : X Y : d U [c :

9 G D 5 7 = C : D 5 F 5 : 9 @ : H = A

J 9 @ = 8 C : 7 C A C : F 9 7 = 6 C : 8 9 : D 5 ; C

! 6 5 B 7 C : !

F Y Z Y f Y b W] U : X Y : D U [c 71408903

: Y W \ U : X Y : U W h i f U W] e b	21/10/2022
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
D e `] n U : B c "	NB-100053146
D Y f] c X c : : U W h i f U X	19/10/2022 04/05/2023

: Y W \ U : @ a a] h Y : X Y : D U [c	20/11/2022
D f] a] U b W i m Y : [U g h c g X Y Y i d Y X] W] e b	35.000,00
= J 5	6.650,00
J 5 @ C F H C H 5 @ 5 D 5 ; 5 F ~	41.650,00

9 : 9 7 H = J C

8 U h c g : X Y : 7 :] Y b h Y :

B c a V f Y : # : F U n e b	ESPARZA INGENIERIA S A S
AV CLL 147 19-50 OF35	800200907
= b h Y f a Y X] U f] c :	MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA ASESORE

7 \ Y e i Y :

6 U b W c :	B c : 7 i Y b h U	B c : 7 \ Y e i Y
H C H 5 @		

7 c f f Y g d c b g : Y g
CD7 = È B %



(415)7709998434219(8020)00000071408903(3900)000000041650(96)20221120

6 U b W c :
7 c f f Y g d c b g : Y g
CD7 = È B %



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071408903(3900)000000041650(96)20221120

= B : C F A 5 7 = È B · 8 9

5 · W c b h] b i U W] è b · h Y · V f] b X U a c g ·] b Z c f a U W] è b · X Y · · c g · X] g h] b h c

C D 7 = È B · %

7 C F F 9 G D C B G 5

C D 7 = È B · & ·

6 5 B 7 C G

7 C F F 9 G D C B G 5 @ 9 G

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

H i · W c a d U æ â U · g



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

Entre los suscritos, **CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.753.583 de Montería, actuando en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actúa en calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**, constituido en virtud del **Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-99374 de 2021**, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, **ESPARZA INGENIERÍA S.A.S** identificado con **NIT. No. 800.200.907-5** y representando legalmente por **EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS**, identificado con la cédula de ciudadanía número **19.432.763** expedida en Bogotá D.C, el cual en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará el **CONTRATISTA** o el **INTERVENTOR**; hemos decidido celebrar el presente **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)**, en adelante el **CONTRATO**, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- 1. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS -ICBF**, suscribió con **FINDETER** el Contrato No. 01014402021 de 2021 cuyo **OBJETO** Y g. *PRÉSTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DEL SIGLO 21 EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD COLOMBIANA" Í*
- 2.** Para el desarrollo del objeto del presente **CONTRATO**, FINDETER tiene suscrito con **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos numerado por Fiduprevisora con el **No. 3-1-68573** del seis (06) de marzo de dos mil diecisiete (2017) *z' Wi mc' c V ^ (i) La constitución de un Patrimonio Autónomo Matriz con los recursos transferidos por el FIDEICOMITENTE a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión y pagos; (ii) La recepción, administración, inversión y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfieran las Entidades Públicas con las cuales suscriba convenios y/o contratos interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del*

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 1 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

apoyo financiero de la entidades Públicas, vinculadas igualmente a través de contratos y/o convenios interadministrativos con el **FIDEICOMITENTE**, con los cuales se conformarán **PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS**, mediante la celebración de contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecución de los proyectos seleccionados por cada uno de los **COMITÉS FIDUCIARIOS**.

- De igual manera, el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno 2021 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos No. 3-1-99374 entre el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** denominado **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER (P.A.F.)** y **FIDUCIARIA LA PREVISORA** se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**, en el cual la **FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. Ë FINDETER**, funge como **BENEFICIARIO** y cuyo objeto y finalidad es el siguiente:

OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente **CONTRATO DE FIDUCIA** es la constitución de un patrimonio autónomo derivado del patrimonio autónomo P.A. **FINDETER (PAF)** No. 68573 del seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017), para la administración, inversión, pagos, y la celebración de contratos que se derivan del presente **PATRIMONIO AUTÓNOMO** que el **BENEFICIARIO** instruya con cargo a los **RECURSOS** del mismo.

El fin principal de este **PATRIMONIO AUTÓNOMO** será destinar los **RECURSOS** única y exclusivamente a la finalidad específica del presente **CONTRATO DE FIDUCIA**, para lo cual se adelantarán las siguientes gestiones:

- Recibir del **BENEFICIARIO** o el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-ICBF**, las sumas de dinero que éste transfiera a título de fiducia mercantil.
- Efectuar a favor de los **DESTINATARIOS DE PAGOS**, los giros que ordene el **BENEFICIARIO**.
- Suscribir los documentos contractuales que instruya el **BENEFICIARIO** y/o el **COMITÉ FIDUCIARIO**.
- Realizar las liquidaciones y pagos de impuestos y demás tributos a que haya lugar, en los cuales sea responsable el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, en cumplimiento del objeto, para el cual fue constituido.

PARÁGRAFO PRIMERO: En todos los casos, entre los recursos propios de la **FIDUCIARIA**, el **BENEFICIARIO**, y los que integran el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** se mantendrá una separación patrimonial, contable y jurídica absoluta. Los **RECURSOS** del **FIDEICOMISO** serán administrados con una contabilidad propia, independiente y en cuentas diferentes a las utilizadas para las actividades propias de la **FIDUCIARIA**.

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 2 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los **RECURSOS** destinados a conformar el **FIDEICOMISO**, bajo ninguna circunstancia harán parte de la garantía general de los acreedores de la **FIDUCIARIA** o del **FIDEICOMITENTE**, y sólo garantizan obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida en este contrato, por lo tanto, las obligaciones que se contraigan en cumplimiento del objeto y finalidad de este documento, están amparadas exclusivamente por los **RECURSOS** que hacen parte del **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

PARÁGRAFO TERCERO: El presente **CONTRATO DE FIDUCIA** no podrá servir de instrumento para realizar actos o contratos que el **FIDEICOMITENTE** o el **BENEFICIARIO** no pueda celebrar directamente de acuerdo con lo dispuesto en la ley. La **FIDUCIARIA** desarrollará acciones para evitar que esto ocurra, de acuerdo con el régimen de su responsabilidad.

La **FIDUCIARIA** estará facultada para no autorizar el ingreso de recursos que provengan de terceros y verificará la legalidad, procedencia y origen lícito de los mismos.

PARÁGRAFO CUARTO: EL FIDEICOMITENTE declara y acepta, que todos los gastos de funcionamiento y administración, impuestos y demás expensas que se generen con ocasión al cumplimiento del objeto y finalidad del presente contrato y en los cuales se incurra para su administración, estarán a cargo del **FIDEICOMISO** y en caso de requerirse, serán puestos a disposición de la **FIDUCIARIA** quien actúa como su vocera y administradora, de manera oportuna.

PARÁGRAFO QUINTO: Las partes se referirán al **FIDEICOMISO** constituido en virtud del presente contrato, con la denominación de **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**.

PARÁGRAFO SEXTO: La contratación derivada incluye las siguientes actividades:

Gestión precontractual: Apoyo logístico (celebración con independencia de la audiencia de cierre de los procesos de selección, recepción de propuestas, clasificación y custodia de propuestas recibidas para entrega al **BENEFICIARIO**, elaboración y suscripción de acta de cierre), administrativo y soporte legal para el desarrollo de la etapa precontractual, con fundamento en las convocatorias adelantadas por el **BENEFICIARIO**.

Gestión contractual: Elaboración del contrato de acuerdo con las instrucciones impartidas por el **COMITÉ FIDUCIARIO** y las convocatorias adelantadas por el **BENEFICIARIO**, verificación de valores, recepción y aprobación de pólizas coberturas y demás garantías requeridas por el **BENEFICIARIO**, otrosíes y actas de suspensión.

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 3 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

4. El literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero faculta a **FINDETER** para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión.
5. El Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que **FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A.**, como Vocera y Administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)**, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratación en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.
6. El dos (02) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el Comité Fiduciario conformado por FINDETER y el ICBF aprobó el manual operativo para atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo denominado **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**, y reseño: 4.4.2 **CONVOCATORIA PRIVADA: Es aquella modalidad de selección de contratistas mediante la cual se solicita a un número determinado de personas no inferior a tres (3), para que en igualdad de condiciones presenten una oferta de acuerdo con los Términos de Referencia o invitación elaborados por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21. Esta modalidad procede en los siguientes eventos:**
 1. Cuando se trate de la celebración de contratos con recursos de banca multilateral o recursos de cooperación internacional, frente a los cuales será necesario que así lo indique expresamente el organismo que aportará los recursos para su ejecución.
 2. Cuando se haya declarado desierto el proceso de convocatoria pública.
 3. Cuando se trate de la adquisición de bienes con precios regulados en el mercado.
 4. Cuando se trate de adquisiciones o suministro de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes o de común utilización.
 5. Cuando la cuantía del contrato a celebrar independientemente de su objeto supere los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV) y sea inferior a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV) con excepción de lo establecido en el Numeral 2 de las causales establecidas para la Contratación Directa.
7. El veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidos (2022), se publicó la convocatoria pública No. **PAF-ICBFGS-I-059-2022** cuyo objeto es 7 C B H F 5 H 5 F @ 5 **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE**

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 4 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, la cual se declaró desierta el día veinticinco (25) de marzo de 2022 en el Comité Fiduciario Extraordinario No. 04 del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF SIGLO 21.

8. El ocho (08) de junio de dos mil veintidós (2022), se publicó la convocatoria publica No PAF-**ICBFGS-I-127-2022** cuyo objeto es contratar **TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**. Los días 28 y 29 de junio de 2022, se llevó a cabo el Comité Técnico No. 17, en donde se declaró desierta la Convocatoria indicada.

9. El veintitres (13) de agosto de dos mil veintidós (2022) se realizó convocatoria privada y se invito a tres (3) proponentes a participar, recibiendo una única oferta presentada por **ESPARZA INGENIEROS S.A.S.**

10. De conformidad con el numeral 4.5.10 **EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS del MANUAL OPERATIVO (PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21) CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 01014402021 de 2021**, se tiene que:

la evaluación de las propuestas se hará por los evaluadores designados por FINDETER; y con base en el informe de evaluación respectivo, la Jefatura de Contratación de FINDETER presentará al COMITÉ TÉCNICO del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 administrado por FIDUCIARIA PREVISORA S.A., un orden de elegibilidad de conformidad con la evaluación efectuada

El COMITÉ FIDUCIARIO del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 en el marco de sus obligaciones, seleccionará al contratista y/o adjudicará el contrato conforme al orden de elegibilidad y recomendación de adjudicación realizada por el Comité Técnico con fundamento en los informes de verificación, de evaluación y calificación de las ofertas, resultado del proceso de evaluación y consolidación

11. El día diecinueve (19) de septiembre de 2022, se llevó a cabo el **COMITÉ TÉCNICO NO. 24 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**. órgano que revisó y aprobó el informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad), así como los demás informes expedidos en la presente convocatoria y recomendó la adjudicación del proceso.

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

Í 7 c b · Z i b X U a Y b h *formes de verificación, de evaluación y calificación de la única oferta presentada, los cuales se encuentran debidamente comunicados por correo electrónico y, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de Contratación remite para aprobación del Comité Fiduciario, la recomendación de adjudicación emitida por el Comité Técnico No. 24 en sesión adelantada el día 19 de septiembre de 2022, de conformidad con el orden de elegibilidad resultante de la convocatoria PAF-ICBFGS-I-159-2022, cuyo objeto es*
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN D C D 5 M a B ž · 8 9 D 5 F H 5 A 9 B H C · 8 9 @ ' a l 7 p o p a y á n ' ĩ t e ž
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., con Nit. 800.200.907-5, representada legalmente por EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.432.763; por el valor de su oferta económica la cual asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$44.210.834,00) M/CTE., incluidos todos los costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere li [U f " ĩ

12. El Comité Fiduciario Extraordinario del Contrato Interadministrativo **PATRIMONIO AUTÓNOMO Ē P.A. FINDETER Ē PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**, mediante Acta No. 09, sesión Virtual del veinte (20) al veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidos (2022), aceptó la recomendación de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario de la **CONVOCATORIA PRIVADA PAF-ICBFGS-I-159-2022** que tiene por objeto **CONTRATAR LA ĩ = B H 9 F J 9 B H C F á 5 · H v 7 B = 7 5 ž · 5 8 A = B = G H F 5 H = FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAI 7 5 ĩ a ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., con Nit. 800.200.907-5 e instruyó a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripción del presente CONTRATO.**

13. el **CONTRATISTA**, manifiesta que no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

14. El **CONTRATISTA**, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

que los recursos recibidos en desarrollo de este **CONTRATO** no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

- 15.** El **CONTRATISTA** manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente **CONTRATO**. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el **CONTRATO** previa autorización escrita del **CONTRATANTE** o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor del **CONTRATISTA** de ninguna compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar.
- 16.** Que, sin perjuicio de la información que el **CONTRATISTA** conoció en la etapa precontractual y que sirvió para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del **CONTRATO**.
- 17.** Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente **CONTRATO** y de todos los documentos que lo integran.
- 18.** Que, de conformidad con lo anterior, el presente **CONTRATO** se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. È OBJETO: El presente **CONTRATO** tiene por objeto **CONTRATAR LA Í = B H 9 F J 9 B H C F à 5 : H v 7 B = 7 5 ž ' 5 8 A = B = G H F 5 H = J 5 ž ' : = B 5 CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN D C D 5 Mâ B ž ' 8 9 D 5 F H 5 A 9 B H C ' 8.9 @ ' 7 5 I 7 5 Í**

CLÁUSULA SEGUNDA. È ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance al objeto del presente **CONTRATO**, así como el detalle, obligaciones, productos, características, actividades específicas y condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas en los **Estudios Previos** y demás documentos de la **CONVOCATORIA**, los cuales forman parte integral del presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCERA. È UBICACIÓN DEL PROYECTO: El lugar de ejecución del presente **CONTRATO** se encuentra localizado en Popayan departamento del CAUCA.

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 7 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

MUNICIPIO	DEPTO.	DIRECCIÓN	
POPAYAN	CAUCA	CAE TORIBIO MAYA	Carrera 8 No. 74 Norte – 0 Barrio La Paz

PARÁGRAFO: El **INTERVENTOR** declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución del contrato sobre el cual ejercerá vigilancia y, su terminación oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el **INTERVENTOR** conoce, ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercerá vigilancia, y con ello ha conocido las circunstancias que condicionarán el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el presente **CONTRATO**. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLÁUSULA CUARTA. E PLAZO: El plazo global del **CONTRATO** es de **SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, que se desarrollará en **dos (2) etapas** y se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del **CONTRATO**.

El acta de inicio o emisión de orden de inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.

CENTRO SACÚDETE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE CAUCA:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoría de Diagnósticos, Estudios Técnicos y Diseños, obtención de licencias y permisos.	Dos (2) meses*	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
ETAPA II: Interventoría a las obras de mejoramiento y/o adecuación y cierre contractual	Cuatro (4) meses y quince (15) días calendario**	

El plazo de cada una de las etapas y del proyecto está determinado y delimitado con



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

la suscripción de un acta de inicio y de terminación.

NOTA 1. El plazo determinado para la ejecución de la **Etapa I** contempla la interventoría a la obtención de licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al contratista de obra.

NOTA 2. El plazo determinado para la ejecución de la **Etapa II**, contempla un periodo de hasta **DOS (2) MESES** como máximo, para el proceso de cierre contractual y liquidación, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato de obra.

PARÁGRAFO PRIMERO: El acta de inicio o emisión de orden de inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución.

PARÁGRAFO TERCERO: EL **INTERVENTOR** se obliga a emitir comunicación a la supervisión y al contratista de obra en un plazo no mayor a **DOS (2)** días posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtención de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se requieran.
2. Obtención de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).
3. Aprobación por parte de la interventoría del Contrato de las hojas de vida del personal mínimo del contratista de obra exigido para el contrato.
4. Aprobación por parte de la supervisión del contrato de interventoría de las hojas de vida del personal mínimo del contratista de interventoría exigido para el contrato.

La **CONTRATANTE** no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

del INTERVENTOR verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización de los diagnósticos y las actividades de estudios y diseños y la obtención de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa II.

PARÁGRAFO CUARTO: ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.

La **INTERVENTORÍA** y el **SUPERVISOR** designado, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.
3. Plazo.
4. Fecha de Terminación prevista.
5. Valor.
6. Información de la Interventoría.

Solamente se suscribirá un Acta de Inicio para la ejecución del Contrato y su suscripción procederá una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a **TRES (3) DÍAS HÁBILES** posteriores a la suscripción del contrato así:

- a. Aprobación del personal del **INTERVENTOR**.
- b. Probación de garantías.
- c. Presentación de la Oferta Económica discriminada.

NOTA 1. Legalizado el contrato, el interventor deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los **TRES (3)** días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato.

NOTA 2. Se suscribirá un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por **EL CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE.**

NOTA 3. Vencido el plazo de ejecución de la etapa I, se deberá suscribir el acta de inicio para la etapa II.

PARÁGRAFO QUINTO: ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Una vez cumplido el plazo del contrato, **EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR** a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminación, en la que se dejará constancia de la terminación de todas las actividades por parte del contratista de obra.

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 10 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

NOTA: Se suscribirá un acta de terminación para cada etapa del proyecto, por **EL CONTRATISTA DE OBRA**, la INTERVENTORÍA y la CONTRATANTE

PARÁGRAFO SEXTO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ETAPA I.

Una vez verificado y aprobado por parte de LA **INTERVENTORÍA** el contenido y los productos desarrollados de la Etapa I y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de **FINDETER** y el **ICBF**, se procederá al **RECIBO A SATISFACCIÓN** del Informe de la Etapa I, vencido el plazo para la ejecución en la Etapa I contado a partir de la suscripción del **ACTA DE INICIO** u **ORDEN DE INICIO** del Contrato.

NOTA 1. Se suscribirá un acta de recibo a satisfacción de los productos de la etapa I, por **EL CONTRATISTA DE OBRA**, la **INTERVENTORÍA** y la **CONTRATANTE**.

NOTA 2: Para la entrega de cada uno de los proyectos, el interventor deberá verificar que el contratista tenga en cuenta la Guía de gestión de bienes del **ICBF**, en los numerales 4.3.3.1 y 4.3.3.2 en los ítems que aplique. (Esta guía será entregada por Findeter una vez se suscriba el acta de inicio).

PARÁGRAFO SÉPTIMO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecución del Contrato (Etapa I + Etapa II) contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio u Orden de Inicio, **LA INTERVENTORÍA** deberá validar la entrega de las obras objeto de la Etapa II y de la ejecución del contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del **SUPERVISOR** se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la Interventoría, suscrita entre la **CONTRATANTE**, la Interventoría y la Supervisión.

NOTA 1: Se suscribirá un acta de recibo a satisfacción, por **EL CONTRATISTA DE OBRA**, la **INTERVENTORÍA** y la **CONTRATANTE**.

NOTA 2: Para la entrega de cada uno de los proyectos, el interventor deberá verificar que el contratista tenga en cuenta la Guía de gestión de bienes del **ICBF**, en los numerales 4.3.3.1 y 4.3.3.2 en los ítems que aplique. (Esta guía será entregada por Findeter una vez se suscriba el acta de inicio).

CLÁUSULA QUINTA E VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 11 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

es por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$44.210.834,00) M/CTE**, incluyendo todos los costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL POR ETAPAS (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
ETAPA I: Interventoría de Diagnósticos, Estudios Técnicos y Diseños, obtención de licencias y permisos.	\$16.380.826	\$44.210.834
ETAPA II: Interventoría a las obras de mejoramiento y/o adecuación y cierre contractual	\$27.830.008	

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por el **INTERVENTOR**, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el **CONTRATO**, y que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del **CONTRATO**, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo.

CLÁUSULA SEXTA. É FORMA DE PAGO: La **CONTRATANTE** pagará al **INTERVENTOR** pagará al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente manera:

ETAPA I: ETAPA DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS

LA **CONTRATANTE** pagará el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa I, correspondiente a la Interventoría de los diagnósticos, estudios técnicos y diseños, junto a la entrega de los permisos requeridos con las aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la **INTERVENTORÍA** de la Etapa I, incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podrá

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavalle

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

dar inicio a la ejecución de la Etapa II.

ETAPA II - INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y CIERRE CONTRACTUAL

La CONTRATANTE pagará la etapa II del contrato de INTERVENTORÍA, de la siguiente manera:

Un **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del valor de la Etapa II, mediante pagos mensuales iguales previa presentación de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisión del contrato.

Un **CUARENTA POR CIENTO (40%)** del valor de la Etapa II, se pagará proporcional al avance de ejecución de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programación de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

El **DIEZ POR CIENTO (10%)** restante del valor de la Etapa II, se pagará una vez se cuente con el recibo a satisfacción de la obra contratada y la suscripción del acta de liquidación de los contratos de obra e interventoría

NOTA 1: En los casos en que sea necesario la suscripción de prórrogas al contrato de interventoría por causas no imputables al contratista, únicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el término de la prórroga.

NOTA 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoría y se efectuarán dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados

NOTA 3: Para todos los pagos, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar E ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del contrato.

NOTA 4: De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se devolverá al **INTERVENTOR**, una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato por todas las partes en ella intervinientes.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CLÁUSULA SÉPTIMA E CLÁUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones del **INTERVENTOR** están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato que tiene por objeto **CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE UN** los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos.

El **INTERVENTOR**, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente **CONTRATO** y aquellas que se deriven de su ejecución; también las que provengan de la naturaleza del **CONTRATO**, las que se encuentran descritas en los Terminos de Referencia y las establecidas en los demás documentos que hacen parte del **CONTRATO**; las que se resulten de la propuesta presentada por **INTERVENTOR**, así como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del **CONTRATO**, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratación.

En el marco de lo anterior, el **INTERVENTOR** tendrá en general, las siguientes obligaciones:

- a. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, ambientales, administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecución del contrato.
- b. Vincular un mínimo de **cincuenta por ciento (50%)** de mujeres en la contratación de personal calificado. Dicha condición será verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de dicho porcentaje deberá ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.
- c. Verificar que **EL CONTRATISTA DE OBRA** cumpla con un mínimo de **cincuenta por ciento (50%)** de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.
- d. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoría.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

- e. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecución del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecución.
- f. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.
- g. Cumplir con todo lo referente al desarrollo y entrega de los productos y/o actividades socioambientales, de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental y Social Estratégico.
- h. Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestión Social y Reputacional por parte del **CONTRATISTA DE OBRA.**
- i. Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de gestión social, de acuerdo con las cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el **CONTRATISTA DE OBRA.**
- j. La interventoría deberá hacer llegar oportunamente a **LA CONTRATANTE** las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.
- k. Asegurar que el **CONTRATISTA DE OBRA** en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.
- l. Asegurar, en la elaboración de los estudios técnicos, diseños y ejecución del Proyecto, el cumplimiento por parte del **CONTRATISTA DE OBRA** del Anexo técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoría.
- m. Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y con **LA CONTRATANTE.**
- n. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
- o. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.
- p. Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecución contractual.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

- q. **LA INTERVENTORÍA** deberá hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.
- r. Mantener durante la ejecución del proyecto **EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO** en los términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los mínimos requeridos o que no esté laborando, se aplicarán las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectuó el supervisor en **máximo tres (3) requerimientos**, el cual solicitará a la **CONTRATANTE** el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato.
- s. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes a los que tenga acceso
- t. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución del contrato.
- u. Mantener **actualizado** el Registro en la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato.
- v. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y **cinco (5) años más, El INTERVENTOR** se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá un plazo **máximo de treinta (30) días** contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural persona jurídica.
- w. Dar cumplimiento a lo establecido en la **Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021** o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- x. Las demás que, por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. E OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, sociales y ambientales, financiero y contable, de seguridad, entregables y en general, todas las que se encuentran descritas en los

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 16 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

documentos de la **CONVOCATORIA** que hacen parte integral de los **términos de referencia** y del presente **CONTRATO**.

LA INTERVENTORÍA, presentará a la supervisión para su aprobación, la oferta económica discriminada de las dos etapas, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas I y II conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección y de acuerdo a las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución de dicha etapa, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

CLÁUSULA NOVENA. E PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales, y del cumplimiento demás obligaciones de **EL INTERVENTOR**, se consideran productos específicos del contrato, los siguientes:

a) INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto del contrato de interventoría como del contrato de obra objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la programación del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos de referencia, **EL CONTRATISTA DE OBRA** deberá presentar a la interventoría para su aprobación, la programación correspondiente que deberá incluir como mínimo:

- Indicadores financieros.
- Indicadores físicos.
- Situaciones problemáticas.
- Plan de acción.
- Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
- Actividades programadas para la siguiente semana.
- Comentarios de la Interventoría.
- Registro fotográfico.
- Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal deberá contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los días de atraso o adelanto que presenta el contrato.

b) INFORMES MENSUALES

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 17 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. Como mínimo deberá incluir:

- Informe ejecutivo.
- Informe técnico.
- Acta parcial y balance presupuestal.
- Actas de vecindad (cuando aplique).
- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
- Relación de planos.
- Registros fotográficos.
- Videos o renders del avance del proyecto.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
- Calibración y control de equipos.
- Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
- Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.
- Informe de control topográfico.
- Informe de control pólizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoría.
- Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto.
- Informes semanales presentados y aprobados.
- Informe de seguridad industrial.
- Informe de manejo ambiental.
- Informe de gestión social.
- Informe de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
- Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del proyecto.
- Relación de correspondencia.
- Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.
- Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar E ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

c) INFORME FINAL

La Interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final del proyecto cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 18 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

Aspectos contractuales relevantes.
Breve descripción de los trabajos.
Ejecución de los trabajos (período de ejecución, frentes de trabajo).
Balance económico final del contrato.
Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecución de las obras y aprobado por la interventoría.
Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico.
Resultados de los ensayos de laboratorio.
Informe sobre el cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas.
Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.
Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las obligaciones de los contratistas.
La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la mano de obra no calificada.
El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.
Planos record original.
Informe final de control topográfico.
Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto.
Informe final de seguridad industrial.
Informe de la implementación y protocolos de bioseguridad.
Informe final de manejo ambiental.
Informe final de gestión social.
Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría conforme a cada modificación o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfacción

CLÁUSULA DÉCIMA. È GESTIÓN DE RIESGOS: El INTERVENTOR previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y estimaciones, con base en

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 19 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los fenómenos, que puedan afectar la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato, el **INTERVENTOR** se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:

Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:

- a) La identificación de los riesgos.
- b) El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización de cada uno de ellos.
- c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.
- d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el **CONTRATISTA** deberá presentar a la Supervisión para su aprobación un documento que contenga la siguiente información como mínimo:

- a) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos.
- b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos, así como la calificación del riesgo de acuerdo con la categorización definida en el Plan de Gestión del Riesgo.
- c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. E PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 20 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del **CONTRATO**; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del **CONTRATO** y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, **EL CONTRATISTA** tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del **CONTRATO**, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDO. E NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicione o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de **EL INTERVENTOR**.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. E DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. E OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a:

- a) Vigilar el desarrollo y ejecución del **CONTRATO** con apoyo del supervisor designado por FINDETER para el efecto, y exigir al **INTERVENTOR** el cumplimiento efectivo del mismo.
- b) Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento, remitidas por la supervisión.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

- c) Pagar a **EL INTERVENTOR** con cargo exclusivo a los recursos existentes en el **PATRIMONIO AUTÓNOMO** y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter.
- d) Las demás que por la naturaleza del **CONTRATO** le correspondan, previa instrucción al **PATRIMONIO AUTÓNOMO**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. È SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del **CONTRATO**, se mantendrá un **SUPERVISOR** designado por la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de Infraestructura de **FINDETER**, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, económico, jurídico, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas en el presente contrato y demás documentos que hacen parte del mismo, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve al **INTERVENTOR** de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El supervisor ejercerá su labor de acuerdo al Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter.

El supervisor del **CONTRATO** está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a la **CONTRATANTE** de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del **CONTRATO** suscrito entre el **CONTRATISTA** y el **CONTRATANTE**, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. È PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba el **INTERVENTOR** para la ejecución del **CONTRATO** y con ocasión del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoría, es propiedad de **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21** y **FINDETER**, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente **CONTRATO** y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra **EL CONTRATANTE** o **FINDETER** por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a **LA FIDUCIARIA**, al





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, FINDETER y al **INTERVENTOR** son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el **CONTRATO**, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente **CONTRATO** y con ocasión del mismo sobre el cual ejerce vigilancia e interventoría. Por tanto, se obliga a:

- a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
- b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a **EL INTERVENTOR**, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a **EL CONTRATANTE** y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al **INTERVENTOR**, información confidencial o reservada, **EL INTERVENTOR** estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a **EL CONTRATANTE**, para su revisión y decisión.

Al finalizar el **CONTRATO**, **EL INTERVENTOR** deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se dejará constancia expresa.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. É INDEMNIDAD: El **INTERVENTOR** se obliga a:

- a. Mantener indemne al **CONTRATANTE**, a **FINDETER**, al **ICBF** a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de **EL INTERVENTOR**, en ejecución del contrato.
- b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

de los mismos, acreedores, **CONTRATISTAS**, proveedores, **SUBCONTRATISTAS** o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL **CONTRATANTE, FINDETER** y el **ICBF**, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de **LA CONTRATANTE, FINDETER** y el **ICBF** deberán ser asumidos por **EL INTERVENTOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el **CONTRATANTE, FINDETER** o el **ICBF**, estos podrán requerir al **INTERVENTOR** o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con **EL INTERVENTOR**. la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO y FINDETER**.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. È AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El **INTERVENTOR** es una entidad independiente del **CONTRATANTE** y **FINDETER**, y, en consecuencia, el **INTERVENTOR** no es su representante, agente o mandatario. El **INTERVENTOR** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de **EL CONTRATANTE** y **FINDETER**, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

El **INTERVENTOR** ejecutará el objeto del presente **CONTRATO** con plena autonomía técnica y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el **CONTRATANTE** y **FINDETER** con el **INTERVENTOR**, ni entre el **CONTRATANTE** y **FINDETER** con el personal que el **INTERVENTOR** destine para la ejecución del **CONTRATO**. En consecuencia, el **INTERVENTOR** es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente **CONTRATO**. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. È APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente **CONTRATO** y al requerir cada pago, el **INTERVENTOR** deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. E GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del **CONTRATISTA** frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del **CONTRATO**, el **CONTRATISTA** debe constituir una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de **ENTIDADES PARTICULARES**, cuyo ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO	MONTO DEL AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento	30% del valor del CONTRATO.	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor del CONTRATO	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Calidad del Servicio	30% del valor del CONTRATO	Vigente por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPARO	MONTO DEL AMPARO	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual	20% del valor del CONTRATO	Vigente por el plazo de ejecución del contrato.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pólizas deberá estar compuesto por estas Entidades: **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5**, el

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3., INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2., MUNICIPIO DE POPAYÁN identificado con NIT 891.580.006-4, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el **PATRIMONIO AUTÓNOMO.**

NOTA 2: La aprobación de las garantías por parte del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21** es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No expiración por falta de pago.

NOTA 3: La Garantía de **Cumplimiento** deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:

- **Tomador:** EL CONTRATISTA.
- **Asegurado:** **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21,** con NIT. 830.053.105-3.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2
MUNICIPIO DE POPAYÁN identificado con **NIT 891.580.006-4**
- **Beneficiario/ Asegurado:** **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21,** con NIT. 830.053.105-3.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.
MUNICIPIO DE POPAYÁN identificado con **NIT 891.580.006-4**

La póliza de **Responsabilidad Civil Extracontractual** deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:

- **Tomador:** EL CONTRATISTA.
- **Asegurado:** **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21,** con NIT. 830.053.105-3.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo

Página 26 de 47





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022)
SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA
INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

**FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS**, con NIT. 899.999.239-2
MUNICIPIO DE POPAYÁN identificado con NIT
891.580.006-4

- **Beneficiario/ Asegurado:** **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF
SIGLO 21**, con NIT. 830.053.105-3.
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS**, con NIT. 899.999.239-2.
MUNICIPIO DE POPAYÁN identificado con NIT
891.580.006-4

EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas.

Por ello, **EL CONTRATISTA** deberá presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago a mas tardar dentro de los **tres (3) días calendario** siguientes a la suscripción del **CONTRATO**, sus prórrogas o adiciones.

PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del **CONTRATANTE** es requisito previo para el inicio de la ejecución de cada una de las fases o etapas previstas para la ejecución del **CONTRATO**.

En caso que las Garantías entregadas por el **CONTRATISTA** no cumplan con los requisitos señalados en la presente cláusula, el **CONTRATANTE** solicitará la corrección de las mismas, para ello se otorgará un término no superior a **dos (2) días calendario** contados a partir de la fecha de notificación de dichas observaciones. En caso que dentro del mencionado plazo el **CONTRATISTA** no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción del **CONTRATANTE** o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas, dichas Garantías se entenderán como no aprobadas, en consecuencia, se podrá solicitar la imposición de las sanciones correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA acepta que el **CONTRATANTE** tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este **CONTRATO** y con base en esto, en caso que el **CONTRATISTA** no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la suscripción del presente **CONTRATO**, autoriza para que en su nombre y representación, el **CONTRATANTE** solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor del





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidación del **CONTRATO** en mención. Lo anterior, no exonera al **CONTRATISTA** del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente **CONTRATO**, y se adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.

PARÁGRAFO TERCERO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del acta de inicio del **CONTRATO**. El **CONTRATISTA** debe mantener, durante la vigencia del **CONTRATO**, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del **CONTRATO** o se adicione su valor, el **CONTRATISTA** deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del **CONTRATO**. De igual modo, el **CONTRATISTA** deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del **CONTRATO** o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del **CONTRATISTA**. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. E CONDICIONES ESPECIALES: el **INTERVENTOR** se condiciona a:

1. En caso de optarse por la alternativa de no ejecución de los proyectos, previo concepto favorable de la **INTERVENTORÍA** y por causas **NO IMPUTABLES** al **CONTRATISTA**, **FINDETER** pagará a **EL CONTRATISTA** únicamente el valor establecido para la Etapa de **ESTUDIOS Y DISEÑOS**.
2. Por ningún motivo **LA CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** un valor superior al pactado para la Etapa de **ESTUDIOS Y DISEÑOS**. En caso de incumplimiento de los diseños, **LA CONTRATANTE** tendrá la potestad de continuar o no con el **CONTRATISTA** para la Etapa II.
3. El **CONTRATISTA** podrá dar inicio a la ejecución y entrega de obras, **SI Y SOLO SI**, se encuentra suscrita el acta de recibo a satisfacción de la Etapa I y conforme a lo señalado en el numeral **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobación por la **INTERVENTORÍA** de todos los entregables de la Etapa I.
4. En caso en que el **CONTRATISTA** advierta su posición con respecto a la no





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

continuación del contrato (Etapa II), la **INTERVENTORÍA** y la entidad **CONTRATANTE** verificarán sus argumentos y con base en los mismos decidirán si se da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del **CONTRATISTA** la entidad **CONTRATANTE** podrá dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

5. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los diseños. Para ello el **CONTRATISTA** deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, así como el menor costo de ejecución y deberá recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecución de las obras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA E CONDICIÓN RESOLUTORIA: Como resultado de la verificación de las condiciones de ejecución de los proyectos en la Etapa inicial de Ejecución de los mismos, se presenta alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye el acaecimiento de una condición resolutoria y por lo tanto dará origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecución del contrato serán eventos que determinen la resolución del contrato.

1. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción de los proyectos, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica viable económicamente.
2. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación a los proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE **TERRITORIAL** o del **CONTRATISTA DE OBRA** a cuyo cargo esté la responsabilidad.
3. Imposibilidad de llevar a cabo los proyectos en los predios destinados para la ejecución de los mismos, como consecuencia del estudio de la situación normativa, urbanística y legal.
4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de los proyectos requieran la imposición de servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el **ICBF** o el **ENTE TERRITORIAL** (según quien sea el propietario) no pueda sufragar. El propietario deberá pronunciarse al respecto dentro de **los veinte**





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

(20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la **CONTRATANTE** informando tal situación. Si en dicho término el **ENTE TERRITORIAL** o **ICBF** no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria.

5. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución, trazado o modificación de los proyectos, se advierta que la ejecución de los proyectos requiere de la reubicación de población. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente.
6. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño.
7. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente

NOTA: Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del **CONTRATO** se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en Etapa de cierre, balance financiero y ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicación de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORÍA y por causas **NO IMPUTABLES** al **CONTRATISTA DE OBRA**, se pagará a **EL INTERVENTOR** únicamente el valor establecido para la Etapa de **INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS**. Por ningún motivo se pagará a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la Etapa I.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la **INTERVENTORÍA** de los proyectos la condición resolutoria surja por una acción u omisión imputable al **CONTRATISTA DE OBRA**, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y como





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

consecuencia, **LA CONTRATANTE** podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente **CONTRATO**, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, **EL INTERVENTOR** faculta a **EL CONTRATANTE** a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.

Así mismo, dado que **EL INTERVENTOR** deberá mantener durante la ejecución del **CONTRATO** el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1, de los Términos de Referencia por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a **EL CONTRATANTE** a exigir a **EL INTERVENTOR** la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectuó el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a **EL INTERVENTOR**, el supervisor solicitará a **EL CONTRATANTE** el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al **INTERVENTOR** para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGESIMÁ QUINTA. É CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente **CONTRATO**, se acuerda entre las partes que **EL INTERVENTOR** faculta a **EL CONTRATANTE** a exigir a **EL INTERVENTOR** a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del **CONTRATO**, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que **EL CONTRATANTE** podrá exigir a **EL INTERVENTOR** la indemnización total de los perjuicios causados.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvención judicial previa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. E PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de **EL INTERVENTOR**, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:

1. El supervisor presentará a **EL CONTRATANTE** un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de **EL INTERVENTOR** según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos.
2. **EL CONTRATANTE** remitirá a **EL INTERVENTOR** y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente **CONTRATO**, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR** según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al **INTERVENTOR** las explicaciones correspondientes.
3. El **INTERVENTOR** y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación de **EL CONTRATANTE**, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.
4. **EL CONTRATANTE** enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de **EL INTERVENTOR** y las consideraciones de la aseguradora.
5. Si la **INTERVENTORIA** y el **SUPERVISOR** encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del **CONTRATO** y, por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:
 - a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
 - b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de **EL INTERVENTOR** y a tasar el monto de la pena, con observancia del principio de proporcionalidad.
6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a **EL CONTRATANTE** será comunicada a **EL INTERVENTOR** y a la aseguradora.
8. **EL INTERVENTOR** podrá reclamar ante **EL CONTRATANTE** por la medida dentro





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

de los **tres (3) días hábiles** siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamación presentada por **EL INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizadas por el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por **EL INTERVENTOR** o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a **EL CONTRATANTE** para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los párrafos siguientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer a **EL INTERVENTOR**, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FINDETER.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente **CONTRATO EL INTERVENTOR** AUTORIZA a **EL CONTRATANTE** para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que **EL CONTRATANTE** le adeude con ocasión de la ejecución de este **CONTRATO**, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que **EL INTERVENTOR** también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al **CONTRATO**, que puedan ser compensadas por **EL INTERVENTOR**, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de **EL INTERVENTOR** que prestan mérito ejecutivo. **EL INTERVENTOR** renuncia al previo aviso o a la reconvencción previa para constituirlo en mora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que el **CONTRATO** terminará en los siguientes eventos:

- a. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo.
- b. Por mutuo acuerdo de las partes.
- c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del **CONTRATO**.
- d. Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual se realiza la vigilancia e interventoría.

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. E CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, **EL INTERVENTOR** se sujeta, acepta y autoriza a **EL CONTRATANTE** a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de El **INTERVENTOR**, en las circunstancias:
 - a. Cuando **EL INTERVENTOR**, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la legalización y ejecución del **CONTRATO** dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por terminado el **CONTRATO**. Además, se faculta a **EL CONTRATANTE** para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.
 - b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de **EL INTERVENTOR**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del **CONTRATO**. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente **CONTRATO**.
 - c. Cuando **EL INTERVENTOR** acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
 - d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente **CONTRATO**, **EL INTERVENTOR** no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.
 - e. Cuando unilateralmente el **INTERVENTOR** suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente **CONTRATO** y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción dada por el **INTERVENTOR** o **EL CONTRATANTE**.
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
3. Por muerte o incapacidad permanente de EL **INTERVENTOR** persona natural; por disolución de la persona jurídica **INTERVENTOR**, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El **CONTRATANTE**, si aplica.
4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del **INTERVENTOR**, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del **CONTRATO**.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

- 5.** Cuando EL **INTERVENTOR** subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL **CONTRATANTE**.
- 6.** Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatorio del **INTERVENTOR**.
- 7.** En el evento en que EL **CONTRATANTE** verifique que EL **INTERVENTOR** en su propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.
- 8.** Cuando el **INTERVENTOR**, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.
- 9.** Cuando el **INTERVENTOR** o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- 10.** Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.
- 11.** Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
- 12.** Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
- 13.** Cuando EL **CONTRATANTE** encuentre que EL **INTERVENTOR**, para efectos de la celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.
- 14.** Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine.

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realización de ajustes a los diseños del proyecto a cargo de la Consultoría o el Contratista de Obra, o en caso de ser necesario para la consecución de los permisos y demás requisitos necesarios, se dará suspensión a los términos del **CONTRATO**, para dichos efectos se suscribirán los documentos correspondientes, sin que dicha suspensión genere costos o indemnización alguna al contratista.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en el numeral segundo precedente por causales ajenas al contratista de obra, **LA**





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CONTRATANTE pagará a la **INTERVENTORÍA** el valor correspondiente a la labor ejecutada por la misma en el proyecto.

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción u omisión imputable al **CONTRATISTA**, se entenderá que es responsable por la resolución del **CONTRATO** y como consecuencia, **LA CONTRATANTE** podrá exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria o la indemnización de perjuicios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. É PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de **EL INTERVENTOR**, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato o condición resolutoria:

1. El supervisor presentará a EL **CONTRATANTE** un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten.
2. EL **CONTRATANTE** remitirá a EL **INTERVENTOR** y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL **INTERVENTOR** y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.
3. El **INTERVENTOR** y la aseguradora contarán con **cinco (5) días hábiles** a partir del recibo de la comunicación de EL **CONTRATANTE**, para pronunciarse por escrito.
4. EL **CONTRATANTE** enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de EL **INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora.
5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones de EL **INTERVENTOR**.
6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los **cinco (5) días hábiles** después de recibidos los descargos.
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL **CONTRATANTE** será comunicada a EL **INTERVENTOR** y a la aseguradora.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

- 8.** El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.
- 9.** La reclamación presentada por El **INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizados por el supervisor, y sometida a consideración de los órganos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL **INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL **CONTRATANTE** para adelante las acciones correspondientes.
- 10.** Surtido lo anterior, EL **CONTRATANTE** remitirá a EL **INTERVENTOR** el Acta de liquidación del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes a su recibo.
- 11.** En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con **cinco (5) días hábiles** para aceptarlas o rechazarlas.

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, tendrá los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:

- 1.** No habrá lugar a indemnización para EL **INTERVENTOR**;
- 2.** Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL **INTERVENTOR**;
- 3.** Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;
- 4.** Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;
- 5.** En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL **INTERVENTOR**, y otras acciones legales pertinentes.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL **INTERVENTOR** se aplicará la fórmula prevista por **FINDETER**.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. E DEBIDO PROCESO: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de **EL INTERVENTOR**, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del **CONTRATO** o condición resolutoria:

1. El supervisor presentará a **EL CONTRATANTE** un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del **CONTRATO**, aportando las evidencias que así lo soporten.
2. **EL CONTRATANTE** remitirá a **EL INTERVENTOR** y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del **CONTRATO**, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a **EL INTERVENTOR** y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.
3. **EL INTERVENTOR** y la aseguradora contarán con **cinco (5) días hábiles** a partir del recibo de la comunicación de **EL CONTRATANTE**, para pronunciarse por escrito.
4. **EL CONTRATANTE** enviará a consideración del supervisor el documento de descargos de **EL INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora.
5. El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones de **EL INTERVENTOR**.
6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los **cinco (5) días hábiles** después de recibidos los descargos.
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a **EL CONTRATANTE** será comunicada a **EL INTERVENTOR** y a la aseguradora.
8. El **INTERVENTOR** podrá reclamar ante **EL CONTRATANTE** por la medida dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.
9. La reclamación presentada por **EL INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizados por el supervisor, y sometida a consideración de los órganos del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por **EL INTERVENTOR** y el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a **EL CONTRATANTE** para adelante las acciones correspondientes.
10. Surtido lo anterior, **EL CONTRATANTE** remitirá a **EL INTERVENTOR** el Acta de liquidación del **CONTRATO** para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes a su recibo.
11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con **cinco (5) días hábiles** para aceptarlas o rechazarlas.

La configuración de la condición resolutoria o terminación del **CONTRATO** por





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

incumplimiento, tendrá los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:

- a. No habrá lugar a indemnización para **EL INTERVENTOR**;
- b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de **EL INTERVENTOR**;
- c. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;
- d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor de **EL INTERVENTOR**, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**;
- e. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de **EL INTERVENTOR**, y otras acciones legales pertinentes.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a **EL INTERVENTOR** se aplicará la fórmula prevista por **FINDETER**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. E MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente **CONTRATO** podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del **CONTRATO**. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:

- a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el **CONTRATISTA**. También, deberá acompañarse de la reprogramación del cronograma del **CONTRATO**, si hay lugar a ello, o si es requerido por la supervisión
- b) Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.
- c) Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al Comité Técnico.

PARÁGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecución del **CONTRATO** un cambio en el alcance del proyecto o una variación en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del **CONTRATO**, dicha situación debe ser planteada a la Interventoría y al Supervisor del **CONTRATO** por parte de **FINDETER** para que se proceda de conformidad con los procedimientos establecidos. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido para la adición del **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El **CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente el presente **CONTRATO** sin previo aval del supervisor y autorización expresa del **CONTRATANTE**. Tampoco podrá





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa del **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR no podrá subcontratar o ceder el **CONTRATO** a personas cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del **CONTRATO**, **EL CONTRATISTA** deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del **CONTRATO** el **CONTRATISTA** asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso se aprobará la suspensión del presente contrato mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoría no se haya suspendido.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. E PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con ocasión de la suscripción del presente **CONTRATO**, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a) **EL CONTRATANTE** podrá suministrar información de naturaleza personal al **INTERVENTOR** para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

relación. Por lo anterior, EL **CONTRATANTE** se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, incluyendo las finalidades y tratamientos específicos asociados a la ejecución del presente contrato.

b) El suministro de información de naturaleza personal del **CONTRATANTE** al **INTERVENTOR**, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el **CONTRATANTE** mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el **INTERVENTOR**, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del **CONTRATANTE**.

c) EL INTERVENTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para lo cual **EL INTERVENTOR** declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el **CONTRATANTE**, así como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el **INTERVENTOR**.

d) En caso de requerirlo, EL **INTERVENTOR** podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL **CONTRATANTE** autoriza a el **INTERVENTOR** para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos personales del **CONTRATANTE**, comprometiéndose **EL INTERVENTOR** a regular su relación con el tercero, estableciendo que el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o consecución de las instrucciones recibidas por EL **CONTRATANTE**, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por escrito del **CONTRATANTE** e **INTERVENTOR**. Adicionalmente, el **INTERVENTOR** verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales **EL CONTRATANTE** y **EL INTERVENTOR**.

e) EL INTERVENTOR, podrá acceder o adquirir información personal para el desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizará que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligación aplicará al **CONTRATANTE** cuando suministre al **INTERVENTOR** este tipo de información personal.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

f) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL **INTERVENTOR**, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a través de la dirección de correspondencia física o mail de contacto definido en el presente contrato, procediendo el **INTERVENTOR** a eliminar cualquier copia o respaldo de la información físico o digital.

g) EL **CONTRATANTE** en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El **INTERVENTOR** por su parte se compromete a suministrar al **CONTRATANTE** la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el **INTERVENTOR** y su política de protección de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando los canales de la **CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA** para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato.

i) En el evento en que EL **INTERVENTOR** llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al **CONTRATANTE** dentro de los **dos (2) días hábiles** siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL **CONTRATANTE** en el presente literal.

j) En el evento en que EL **INTERVENTOR** llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a EL **CONTRATANTE** del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL **CONTRATANTE** se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL **INTERVENTOR** en su condición de encargado del tratamiento de información personal del **CONTRATANTE**, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del **CONTRATANTE**, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente contrato.

EL **CONTRATANTE** se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al **INTERVENTOR** para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su operación. Por su parte el **INTERVENTOR** se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

solicitada por el **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA **FIDUCIARIA** para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA **FIDUCIARIA** y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás Documentos e información que LA **FIDUCIARIA** estime pertinentes.
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte de **EL INTERVENTOR** de lo establecido en esta cláusula, dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de **EL INTERVENTOR**, cuando **EL CONTRATANTE** de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. È CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de que las partes no logran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitral que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.
2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable será el establecido en la Ley 1563 de 2012.
3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes.
4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte vencida.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. É LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los **seis (6) meses** siguientes a su terminación. En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los **diez (10) meses** siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentarse. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL **INTERVENTOR.**

De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de **Findeter**, en caso de que el **CONTRATISTA** no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los **dos (2) meses** siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podrá realizarse dentro de los **dos (2) años siguientes**. Vencidos los términos anteriormente señalados sin lograrse la liquidación, la **CONTRATANTE** deberá diligenciar acta de cierre administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la **CONTRATANTE** acreditando tal circunstancia.

La liquidación del presente contrato estará condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e interventoría. Por lo tanto, LA **INTERVENTORÍA** solo podrá exigir la liquidación del contrato de interventoría una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidación efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. È NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales **EL CONTRATISTA** declara que el correo electrónico que se registra en la presente cláusula será el que **EL CONTRATISTA** considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica, en consecuencia, **EL CONTRATISTA** se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas para la administración de la cuenta de correo electrónico indicada en la presente Cláusula. Se recibirán notificaciones en:

INTERVENTOR:

Dirección: Avenida Calle 147 N° 19-50 Oficina 35, Bogotá D.C.
Correo: esparzainqsas@gmail.com
Teléfono fijo: 6279540 / 6279984
Movil celular: 310 3207309

CONTRATANTE:

Dirección: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5º., Bogotá D.C.
Vicepresidencia de Administración Fiduciaria.
Teléfono: 5945111 È EXT. 1443

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. È DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

1. Términos de referencia de la **CONVOCATORIA.**
2. Estudios previos para la contratación.
3. Matriz de Riesgos.
4. Lineamientos Sociales PGS Mejoramiento Rural È Interventora.
5. Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA.**
6. Manual Operativo.
7. Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Certificado SARLAFT.
9. Demás documentos que hagan parte de la **CONVOCATORIA.**

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. È PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

Este contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las garantías.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 99374-003-2022 (PAF-ICBFGS-I-159-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A Y ESPARZA INGENIERÍA S.A.S, NIT: 800.200.907-5.

En señal de mutuo acuerdo, se firma el presente **CONTRATO**, a los 19/10/2022

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo
PA FINDETER PAF

EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS
C.C. No. 19.432.763 de Bogotá
Representante Legal
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S
NIT. No. 800.200.907-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Estudió y Elaboró: Maria Andrea Martínez G.
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavalle

Página 47 de 47

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | **Bucaramanga** (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | **Cartagena** (+57 5) 660 1798 | **Ibagué** (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 8015 | **Medellín** (+57 4) 581 9988 | **Montería** (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | **Popayán** (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | **Villavicencio** (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda