

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
OTRO

LUGAR Y FECHA	21/03/2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ICBFGS-I-177-2022-01
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Pereira, Risaralda
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$169.407.541,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO AJ PEREIRA N.I.T. 901.666.350-1 RL: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTÍNEZ, CON C.C. 1.098.704.765 (I) AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS N.I.T. 900.753.938-9 RL: MARCELA SERNA SANTAMARIA, CON C.C. 37.861.934 CON 60% (II) JUAN CARLOS JAIMES ACERO CON C.C. 91.514.205 CON 30% (iii) LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTÍNEZ, CON C.C. 1.098.704.765 CON 10%
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ
PLAZO	Total: once (11) meses Etapa I: cinco (5) meses Etapa II: seis (6) meses
FECHA DE INICIO	Etapa I: 21/03/2023 Etapa II: 22/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Etapa I: 21/08/2023 Etapa II: 21/02/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I del contrato de interventoría No. PAF-ICBFGS-I-177-2022-01, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 56-45-101002034 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobada el día el dieciséis (16) del mes de marzo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101002225 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día el dieciséis (16) del mes de marzo del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa I del contrato de interventoría No. PAF-ICBFGS-I-177-2022-01, el día veintiuno (21) del mes de marzo del año 2023, el cual debe concluir el día veintiuno (21) del mes de agosto de del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

FIDUCIA

INTERVENTOR

Adriana Rodríguez León

Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
En representación FIDUCIARIA
POPULAR S.A. - VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FINDETER ICBF ABU
DHABI



Firma
LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO AJ PEREIRA

 **Fiduciaria Popular** Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General 

SUPERVISOR

Gustavo Burgos

Firma
GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ
SUPERVISOR DELEGADO
En representación FINDETER