


FISCALIA GENERAL DE LA NACION				R TOTAL CONTRATO				ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
TIPO C		PLAZO		INICIACION		VENCIAMIENTO		OBRA EJECUTADA		ACUMULADA		
OBRA		45 dias calend		01/11/2013		31/12/2013		VR PRESENTE ACTA		Valor Parcial		
		PLAZO ADICIONAL		VR INICIAL CONTRATADO		VR ADICIONAL						
		10 DIAS HABILES		\$		\$						
				38.931.800		19.461.238,00						
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimientos varios de los bienes inmuebles ocupados por las diferentes sedes donde funcionan las unidades de la Fiscalía General de la Nación Seccional Popayán y demás municipios del Departamento del Cauca, a todo costo.												
CONSTRUCTOR: ING. LEIDER MENDEZ VARGAS												
SUPERVISORES: WILLIAM ZAPATA DUQUE Y ARY MOLINA BOLAÑOS												
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA		ACUMULADA		FECHA:	13/12/2013	
		CANTID.	Valor Unitario	CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial			
ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SAU POPAYAN												
1	Instalaciones eléctricas											
1	Suministro e instalación de una lámpara de 2 x 32 encendido electrónico, sobreponer y completa a todo costo.	Unidad	1	119.237	1,00	\$	119.237	0,00	0	1,00	119.237	
2	Carpintería metálica, aluminio y madera											
2,1	Abertura de muro de 1,0 x 80 metros, y suministro instalación de ventana en aluminio con vidrio de las mismas medidas, oficina recepción de denuncias, a todo costo. Y con resanes y pintura de los bordes.	Unidad	1	198.728	1,00	\$	198.728	0,00	0	1,00	198.728	
2,2	Suministro e instalación de base para televisión de pantalla plana de 42"	Unidad	1	95.390	1,00	\$	95.390	1,00	0	1,00	95.390	
3	Pisos y enchufes											
3,1	Fundición de primario en piso de ingreso a las oficinas de la SAU, de 5,0 X 2,50 metros, a todo costo.	Unidad	12,5	30.207	12,50	\$	377.583	0,00	0	12,50	377.583	
FISCALIA 58-002 SECCIONAL CALLE 3 CRA 3 ESQUINA POPAYAN												
1	Instalaciones eléctricas											
1,1	Suministro e instalación de tres lámparas de encendido electrónico de 2 x 32, completas incluye cableado, chaceado y canalleta plástica.	Unidad	3	119.237	3,00	\$	357.711	0,00	0	3,00	357.711	
SEDE URI CAIVAS, INFANCIA POPAYAN												
1	Mampostería y pafletes											
1,1	Cámara Gesell: elaboración de un cielo Razo en panel yeso en una dimensión de 6 x 3,40 metros, incluye movimiento e instalación de Slim del aire acondicionado. Incluido el alero exterior	Metros 2	26	38.951	1.012.719	26,00	\$	1.012.719	0,00	0	26,00	1.012.719
1,2	URI: Separación del baño de hombres; construir un muro que divida las duchas de los sanitarios y romper un muro para suministro e instalación de una puerta de 0,60 x 2,00 metros	Glob.	1	317.965	317.965	1,00	\$	317.965	0,00	0	1,00	317.965
2	Pinturas y Acabados											
2,1	Estuco y pintura de muros de oficinas, cielos rasos, incluyendo filos y dilataciones, tres manos de pintura tipo 1, color blanco.	Metros 2	900	5.167	4.650.238	900,00	\$	4.650.238	0,00	0	900,00	4.650.238
3	Pisos y enchufes											
3,1	Reparación de pisos en partes sueltas en mal estado, a todo costo, y bordes de las gradas	Metros 2	16	31.797	508.744	16,00	\$	508.744	16,00	0	16,00	508.744
4	Carpintería metálica, aluminio y madera											
4,1	Suministro e instalación de seis chapas de seguridad oficina de Fiscales URI y la de los baños	Unidad	6	95.390	572.337	6,00	\$	572.337	0,00	0	6,00	572.337
5	Sanitaria											
5,1	Suministro e instalación de un fluxómetro, carceletas, de las siguientes CARACTERISTICAS MINIMAS fluxómetro cuerpo expuesto de latón cromado de operación silenciosa, tipo pistón con ciclo de descarga ajustable, con control de paso de agua y conexión de descarga reguladora de vacío, Adaptador metálico incluido para acometida de entrada sin rosca, con tubo de acople ajustable. Características de funcionamiento: Acople de acometida de agua de una pulgada y conexión a la porcelana de una pulgada. Presión de funcionamiento óptima de 25 a 80 PSI estática, Consumo por descarga desde 0,125 a 3,4 GPF. Conexión para sistemas de instalación acometida superior, para trabajo en diferentes presiones y caudales, para trabajar entre 15 y 100 psi de presión de agua. Incluido acometida hidráulica desde el contador y acometida sanitaria a red principal.	Unidad	1	556.439	556.439	0,00	\$	0,00	0	0,00	0	
Cubiertas y cerramientos												
6	Suministro e instalación de canal recolector de aguas lluvias, incluido la tubería de desagüe de la cubierta segundo piso de la URI, parte interna, a todo costo. Calibre de la lámina 24.	Metro	40	39.746	1.589.825	40,00	\$	1.589.825	40,00	0	40,00	1.589.825
6,2	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias, canalleta en tubería de 4". A todo costo.	Metro	20	19.873	397.456	20,00	\$	397.456	0,00	0	20,00	397.456
6,3	Excavación y acometida de tubo de aguas lluvias, cuatro pulgadas (4") de la cubierta del segundo piso de la URI. En el patio interno de la URI, se debe dejar la obra civil en las mismas condiciones en que se encuentra el inmueble.	Glob.	1	238.474	238.474	1,00	\$	238.474	1,00	0	1,00	238.474

FISCALIA GENERAL DE LA NACION										ACEPTACION DE OFERTA CN - 101 DE 2013										ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONTRATO		PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	VR TOTAL CONTRATO		FECHA:	OBRA EJECUTADA ACUMULADA																			
		OBRA																											
				45 dias calend	01/11/2013	31/12/2013	\$	58.393.038,00																					
				10 DIAS HABILES	VR INICIAL CONTRATADO	38.931.800	\$	VR ADICIONAL																					
										19.461.238,00																			
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimientos varios de los bienes inmuebles ocupados por las diferentes sedes donde funcionan las unidades de la Fiscalía General de la Nación Seccional Popayán y demás municipios del Departamento del Cauca, a todo costo.																													
CONSTRUCTOR: ING. LEIDER MENDEZ VARGAS																													
SUPERVISORES: WILLIAM ZAPATA DUQUE Y ARY MOLINA BOLAÑOS																													
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		MODIFICACIONES	ACTA DE MODIFICACION #1	VR PRESENTE ACTA	CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial																	
		UND.	CANTID.										Valor Unitario	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial											
ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SAU POPAYAN																													
6,4	Suministro e instalación de tubería recolectora de aguas lluvias, terraza de la URL en tubería de 4" a todo costo.	Metro	20		397.456	20,00	\$	397.456	0,00	0	20,00	397.456																	
SEDE DIRECCION CII POPAYAN																													
PINTURAS Y ACABADOS																													
1,1	Oficina de Comunicaciones Satélite: Estuco y pintura de muros, tres manos de pintura tipo 1.	Metros 2	80	7.154	572.337	80,00	\$	572.337	80,00	572.337	80,00	572.337																	
1,2	Oficina Dirección: Corregir filtración en cielo raso del baño, filtración procedente de la terraza, reparar cielo raso, incluido la impermeabilización de la losa superior y pintura de muros y cielos rasos.	Unidad	1	238.474	238.474	1,00	\$	238.474	1,00	238.474	1,00	238.474																	
1,3	Oficina de Comunicaciones Satélite: Estuco y pintura de muros, incluyendo filos y dilataciones, tres manos de pintura tipo 1.	Metros 2	70	7.154	500.795	70,00	\$	500.795	70,00	500.795	70,00	500.795																	
1,4	Oficina de Comunicaciones Satélite: Estuco y pintura de cielo raso.	Metros 2	12	7.154	85.851	12,00	\$	85.851	12,00	85.851	12,00	85.851																	
1,5	Oficina de Comunicaciones Satélite: Estuco y pintura de muros, incluyendo filos y dilataciones, tres manos de pintura tipo 1.	Metros 2	113	7.154	808.426	113,00	\$	808.426	113,00	808.426	113,00	808.426																	
1,6	Oficina de Comunicaciones Satélite: Estuco y pintura de muros, incluyendo filos y dilataciones, tres manos de pintura tipo 1.	Metros 2	43,2	7.154	309.062	43,20	\$	309.062	43,20	309.062	43,20	309.062																	
1,7	Oficina de Comunicaciones Satélite: Tapar estucar y pintar agujeros en cielo raso	Metros 2	16	23.847	381.558	16,00	\$	381.558	16,00	381.558	16,00	381.558																	
1,8	Oficina N.N.: Corregir filtración en el baño, resane y pintura de muros dilatados.	Metros 2	30	9.539	286.169	30,00	\$	286.169	30,00	286.169	30,00	286.169																	
1,9	Oficina de Odontología: Corregir filtración en cielo raso, estuco y pintura del mismo.	Metros 2	24	9.539	228.935	24,00	\$	228.935	24,00	228.935	24,00	228.935																	
1,10	Salón de capacitación: Resane y pintura de muros, incluyendo filos y dilataciones, tres manos de pintura tipo 1.	Metros 2	80	7.154	572.337	80,00	\$	572.337	80,00	572.337	80,00	572.337																	
Mampostería y paneles																													
2,1	Oficina de Unidades Nacionales: Adecuación y modificación de cuatro duchas, que consiste en sellar sifones y suprimir duchas, para adecuación para archivo de gestión. Construcción muro en panel yeso, suministro e instalación de cinco puertas entamboardadas de 2 x 90 metros en los marcos existentes.	Glob.	1	1.430.843	1.430.843	1,00	\$	1.430.843	1,00	1.430.843	1,00	1.430.843																	
Obras complementarias																													
3,1	Oficina de comunicaciones y satélite: Corregir filtración de aguas lluvias en cielo raso, canalizar cables	Glob.	1	238.474	238.474	1,00	\$	238.474	1,00	238.474	1,00	238.474																	
3,2	Oficina coordinación criminalística: Corregir filtración en cielo raso. Impermeabilización.	Glob.	1	238.474	238.474	1,00	\$	238.474	1,00	238.474	1,00	238.474																	
3,3	Oficina secretaria Unidad Investigativa: Corregir filtración de aguas lluvias ventana, resane y pintura.	Unidad	1	158.983	158.983	1,00	\$	158.983	1,00	158.983	1,00	158.983																	
3,4	Oficina coordinación criminalística: Organizar cableado en las canales y aseguradas.	Unidad	1	158.983	158.983	1,00	\$	158.983	1,00	158.983	1,00	158.983																	
3,5	Oficina coordinación criminalística: Corregir filtración de aguas lluvias por ventanas.	Unidad	1	158.983	158.983	1,00	\$	158.983	1,00	158.983	1,00	158.983																	
Carpintería metálica, aluminio y madera																													
4,1	Sector Canino (Bodega): Suministro e instalación de portón reja en hierro de 2 x 2,93 metros, en malla y tubo galvanizado de 2"	Unidad	1	715.421	715.421	1,00	\$	715.421	0,00	0	1,00	715.421																	

FISCALIA GENERAL DE LA NACION										ACEPTACION DE OFERTA CN - 101 DE 2013										ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA									
TIPO CONTRATO		PLAZO		INICIACION		VENCIMIENTO		VIR TOTAL CONTRATO		OBJETO: Contratar el servicio de mantenimientos varios de los bienes inmuebles ocupados por las diferentes sedes donde funcionan las unidades de la Fiscalía General de la Nación Seccional Popayán y demás municipios del Departamento del Cauca, a todo costo. CONSTRUCTORES: ING. LEIDER MENDEZ VARGAS SUPERVISORES: WILLIAM ZAPATA DUQUE Y ARY MOLINA BOLAÑOS										FECHA:									
OBRA		45 días calend.		01/11/2013		31/12/2013		\$ 58.393.038,00												OBRA EJECUTADA									
10 DIAS HABILES		PLAZO ADICIONAL		VIR INICIAL CONTRATADO		38.931.800		\$ 19.461.238,00												ACUMULADA									
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES										MODIFICACIONES										13/12/2013									
UND.		CANTID.		Valor Unitario		Valor Parcial		ACTA DE MODIFICACION #1		VR. PRESENTE ACTA		CANTID.		Valor Parcial		CANTID.		Valor Parcial											
1,1		Unidad		2		317.965		635.930		2,00		\$ 635.930		0,00		0		2,00		635.930									
1,2		Unidad		2		238.474		476.948		2,00		\$ 476.948		0,00		0		2,00		476.948									
1,3		Unidad		3		119.237		357.711		3,00		\$ 357.711		0,00		0		3,00		357.711									
2																													
3,1		Metro		10,5		23.647		250.397		10,50		\$ 250.397		0,00		0		10,50		250.397									
3,2		Glob.		1		357.711		357.711		1,00		\$ 357.711		0,00		0		1,00		357.711									
3																													
3,1		Unidad		1		397.456		397.456		1,00		\$ 397.456		0,00		0		1,00		397.456									
3,2		Unidad		1		238.474		238.474		1,00		\$ 238.474		0,00		0		1,00		238.474									
SEDES DE FISCALIAS Y CTI PUERTO TEJADA																													
1																													
1,1		Unidad		2		238.474		476.948		2,00		\$ 476.948		0,00		0		2,00		476.948									
1,2		Unidad		7		87.440		612.083		4,00		\$ 349.762		4,00		349.762		4,00		349.762									
1,3		Unidad		7		39.746		278.219		4,00		\$ 158.983		4,00		158.983		4,00		158.983									
2																													
2,1		Unidad		7		55.644		389.507		4,00		\$ 222.576		4,00		222.576		4,00		222.576									
UNIDAD LOCAL FISCALIA MIRANDA																													

FISCALIA GENERAL DE LA NACION				ACEPTACION DE OFERTA CN - 101 DE 2013				ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
ITEM	DESCRIPCION	TIPO CONTRATO		PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	VIR TOTAL CONTRATO		FECHA:		OBRA EJECUTADA	
		OBRA		45 dias calend 10 DIAS HABILES	VIR INICIAL CONTRATADO	31/12/2013	\$	58.393.038,00	13/12/2013	OBRA EJECUTADA		
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimientos varios de los bienes inmuebles ocupados por las diferentes sedes donde funcionan las unidades de la Fiscalía General de la Nación Seccional Popayán y demás municipios del Departamento del Cauca, a todo costo.												
CONSTRUCTOR: ING. LEIDER MENDEZ VARGAS												
SUPERVISORES: WILLIAM ZAPATA DUQUE Y ARY MOLINA BOLAÑOS												
UND.	CANTID.	Valor Unitario	Valor Parcial	MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		
				ACTA DE MODIFICACION #1		VR. PRESENTE ACTA		VR. PRESENTE ACTA				
					CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial	CANTID.	Valor Parcial	Valor Parcial	
1	Traslado de Archivo Central											
1,1	Desarme, traslado y arme de diez estantes, para acondicionar el archivo en la oficina donde funcionan los equipos de comunicaciones	10		19.873	198.728	0,00	\$ -	0,00	0	0,00	0	
2	Pinturas y Acabados											
2,1	Estruco y pintura para muros, incluyendo filos y dilataciones, de oficina donde funcionaba el archivo, tres manos de pintura tipo 1.	70		7.154	500.795	0,00	\$ -	0,00	0	0,00	0	
INP	ITEMS NO PREVISTOS											
SEDE DIRECCION CTI POPAYAN												
INP01	Terraza tercer piso sede CTI Demolicion de repello piso, manto edil y guardasocoba incluido acarreo de escombros	m2	99	4.000	396.000	99,00	\$	396.000	99,00	99,00	396.000	
INP02	Terraza tercer piso sede CTI Demolicion de dados en concreto reforzado con acarreo de escombros	und	2	130.000	260.000	2,00	\$	260.000	2,00	2,00	260.000	
INP03	Terraza tercer piso sede CTI Mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado	m2	99	18.000	1.782.000	99,00	\$	1.782.000	99,00	99,00	1.782.000	
INP04	Terraza tercer piso sede CTI Repello de guardasocoba	ml	33,5	7.000	234.500	33,50	\$	234.500	33,50	33,50	234.500	
INP05	Terraza tercer piso sede CTI Cerámica 14 41 x 41	m2	99	39.000	3.861.000	99,00	\$	3.861.000	99,00	99,00	3.861.000	
INP06	Terraza tercer piso sede CTI Guardasocoba en cerámica	ml	33,5	7.000	234.500	33,50	\$	234.500	33,50	33,50	234.500	
INP07	Terraza tercer piso sede CTI Bajantes aguas lluvias PVC 3"	ml	12	20.409	244.913	12,00	\$	244.913	12,00	12,00	244.913	
INP08	Terraza tercer piso sede CTI Bote de escombros	m3	14	16.000	223.998	14,00	\$	223.998	14,00	14,00	223.998	
INP09	Unidad de Fiscalia y CTI Santiander de Quilichao Acometida electrica para equipos de aires acondicionados en cable de cobre aislado No. 8	ml	50	16.000	800.000	0,00	\$	-	0,00	0	0	
INP10	Terraza tercer piso sede CTI Machón en ladrillo en saga terminado en repello y graniplast	ml	8	45.000	360.000	8,00	\$	360.000	8,00	8,00	360.000	
INP11	Terraza tercer piso sede CTI Reparación de manto edil bsa lado derecho	ml	10	48.000	480.000	10,00	\$	480.000	10,00	10,00	480.000	
INP12	Tercer piso sede CTI, oficina de fotografía. Desmonte e instalación de cubierta en flocemento, para cubrir filtraciones de aguas lluvias	m2	17	32.000	544.000	17,00	\$	544.000	17,00	17,00	544.000	
INP13	Sede CTI, fachada. Aleros en eterboard para ventanas que presentan filtraciones.	und	8	43.634	349.072	8,00	\$	349.072	8,00	8,00	349.072	
INP14	Sede CTI, policarbonato bronce, incluye adaptación a estructura no alveolar, cielos a la existente, acido interno.	m2	38	150.000	5.700.000	38,00	\$	5.700.000	38,00	38,00	5.700.000	

WILLIAM ZAPATA DUQUE
Supervisor 1


ARY MOLINA BOLAÑOS
SUPERVISOR 2

Ing. LEIDER MENDOZA VARGAS
Contratista

ARY MOLINA BOLAÑOS
SUPERVISOR 2