

# ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001  
Versión: 2  
Fecha de aprobación:  
11-Mar-2021

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: 2

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ (19/08/2022)
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
NOMBRE DEL PROYECTO	CENTROS SACÚDETE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	ETAPA II – CÚCUTA: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS \$ 1.552.743.157,00 INCLUIDO IVA.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.230.764
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCUCUTA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.758.874, CONFORMADO POR JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 79.785.874, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 50% Y PROYECTOS Y DISEÑOS SAS CON NIT: 860.062.439-5, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ALEJANDRO PÉREZ SILVA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 19.275.196
PLAZO ETAPA II	CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA II	(19/08/2022)
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	(19/01/2023)



Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **etapa II** establecida en la cláusula segunda del contrato, cuyo plazo de ejecución es de cinco (5) meses calendario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como del contrato y la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No **11-45-101104481** Anexo 2 de 20 de octubre de 2021, expedida por la aseguradora **Seguros del estado**, y aprobada el día el 18 del mes de noviembre del año 2021 por parte de FIDUCIARIA BBVA S.A, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **11-40-101042674** Anexo 2 de 09 de noviembre de 2021, y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No **11-40-101042674** Anexo 3 de 09 de noviembre de 2021, expedida por la aseguradora **Seguros del estado** y aprobada el día el 18 del mes noviembre del año 2021 por FIDUCIARIA BBVA S.A, que está(n) asociada(s) a la suscripción del acta de inicio etapa I.


En consecuencia, se procede a la iniciación del: Contrato No 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) el día 19 del mes agosto del año 2022 el cual debe concluir la etapa II el día 19 del mes de enero del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma

  
LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

  
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERCUCUTA