

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	-----------------------	--

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE O ETAPA**      
**No. Fase / Etapa:**   2  

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTA. 23 DE MAYO DE 2022</b>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<b>3-1-98118-03(PAF-ICBFGS-O-034-2021)</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
<b>VALOR DE LA ETAPA II</b>	MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.427.252.383,00).
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO NIT. 193621358
<b>INTERVENTOR</b>	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.181.247-2 R.L (S). DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR C.C. 73.197.862
<b>PLAZO DE LA ETAPA II</b>	CINCO (5) MESES CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO DEL PROYECTO ETAPA II</b>	23 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO ETAPA II</b>	23 DE OCTUBRE DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA II** No 3-1-98118-03(PAF-ICBFGS-O-034-2021), cuyo objeto es: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para el proyecto de **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA ETAPA II**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 131651 expedida por la aseguradora SEGUREXPO BANCOLDEX – CESCE, y aprobada el día

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	-----------------------	--

el 26 del mes enero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 8833 expedida por la aseguradora SEGUREXPO BANCOLDEX – CESCE, aprobada el día el 26 del mes enero del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.


En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No 3-1-98118-03(PAF-ICBFGS-O-034-2021), cuyo objeto es: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, para el proyecto de **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA ETAPA II**, el día Veintitrés (23) de mayo del 2022, el cual debe concluir el día Veintitrés (23) de Diciembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los Veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2022.

**EL CONTRATISTA**

  
Firma  
**LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO**  
REPRESENTANTE LEGAL.

**EL INTERVENTOR**

  
Firma  
**DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR**  
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS  
REPRESENTANTE LEGAL (S)