

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	-----------------------	---

**CONTRATO** ☐     
**PROYECTO** ☒     
**FASE O ETAPA** ☒     
**No. Fase / Etapa:** 2

**OTRO** ☐

***Contrato:** Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*

***Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*

***Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.*

***Otro:** Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc*

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	No. 3-1-98118-02 (PAF-ICBFGS-O-035-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	VALOR ETAPA 2: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$837.115.950,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A.
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.230.764
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORES GA 051</b> <b>NIT. 901.500.891-1</b> REPRESENTANTE LEGAL EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL CC. NO. 79.553.539  CONFORMADO POR GITAI GROUP S.A.S., NIT NO. 900.247.262-9, PARTICIPACIÓN DEL 50% INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS, NIT. 900.538.341-1 PARTICIPACIÓN DEL 50%.
<b>PLAZO</b>	SEIS (4) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/09/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14/01/2023


	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	-----------------------	---

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra No. 3-1-98118-02 (PAF-ICBFGS-O-035-2021), con objeto “*CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ*”, específicamente para la Etapa II del proyecto **CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación, así como de la suscripción y aprobación de la **póliza de cumplimiento No. 11-45-101104467** expedida por **Seguros del Estado S.A.**, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101042138** expedida por **Seguros del Estado S.A.**, ambas aprobadas el día 8 del mes de julio del año 2022, asociadas a la suscripción de la terminación de la etapa 1 del proyecto.


En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Obra No. 3-1-98118-02 (PAF-ICBFGS-O-035-2021)**, con objeto “*CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ*”, específicamente para la Etapa II del proyecto **CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, el día catorce (14) del mes de septiembre del año 2022, la cual debe concluir el día catorce (14) del mes de enero del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**EL CONTRATISTA**

  
Firma  
**LUIS EDUARDO SALDAÑA  
RODRÍGUEZ**

**INTERVENTOR**

  
Firma  
**EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERVENTORES GA 051**

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.