

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA 10 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-98118-08 (PAF-IBFGS-O-037-2021)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPOII) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NOMBRE DEL PROYECTO	LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPOII) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	A. MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA B. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.700.960.633,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A
CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA LTDA – NIT 800.028.222-2 R/L OSCAR TAMAYO PERALTA – CC 2.469.579
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO JCB-11-049 – NIT 901.499.203-9 R/L ANIBAL RODRIGUEZ GUERRERO – CC 79.262.500 Conformado por JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS – NIT 900.053.895-7 – Participación del 70% - R/L ANA MILENA MONSALVE MORENO – CC 63.484.572 y CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS – NIT 860.067.526-0 – participación del 30%, R/L MARTHA CECILIA VALBUENA MESA – CC 51.820.818
PLAZO	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	BOGOTA 10 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	BOGOTA 10 DE MARZO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-08 (PAF-IBFGS-O-037-2021)**, que tiene por objeto LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE DOS CENTROS

SACÚDETE (TIPOII) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de **cumplimiento No. 3117584-4** - CENTRO SACUDETE MUNICIPIO DE CALI, expedida por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A y **No. 3117561-5** CENTRO SACUDETE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, expedida por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A y aprobada el día el 06 del mes AGOSTO del año 2021, y de la póliza de **responsabilidad civil extracontractual No. 0776695-9** - CENTRO SACUDETE MUNICIPIO DE CALI, expedida por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A y **No. 0776690-2** CENTRO SACUDETE MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, expedida por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A y aprobada el día el 06 del mes AGOSTO del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este CONTRATO DE OTRA

En consecuencia, se procede a la iniciación **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-08 (PAF-IBFGS-O-037-2021)**, donde el proyecto es LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO II) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, el día **10** del mes **AGOSTO** del año **2021**, el cual debe concluir el día **10** del mes **MARZO** del año **2022**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
OSCAR TAMAYO PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
HACER DE COLOMBIA LTDA
NIT 800.028.222-2

INTERVENTOR



Firma
ANIBAL RODRIGUEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JCB-11-049
NIT 901.499.203-