

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ, 18 DE AGOSTO DE 2021</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>3-1-98118-10 (PAF-ICBFGS-O-042-2021)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA – ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS</i>
OBJETO	<i>ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CENTRO SACÚDETE FUSAGASUGA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>NOVECIENTOS VEINTE TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$923.180.323)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A</i>
CONTRATISTA	<i>LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO EDIFICACIONES ET NIT: 901.504.470-0 REPRESENTADO POR ELSA TORRES ARENALES, IDENTIFICADA CON CC. 63.323.375, CONFORMADO POR ELSA TORRES ARENALES, CON CC. 63.323.375, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%, Y RT TERRA S.A.S., NIT. 900.579.055-5, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%</i>
PLAZO	<i>EL PLAZO DE LA FASE I DEL CONTRATO ES DE TRES (3) MESES, QUE SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL RESPECTIVO CONTRATO</i>
FECHA DE INICIO	<i>18 DE AGOSTO DE 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>18 DE NOVIEMBRE DE 2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato **3-1-98118-10**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101338182** expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A, y aprobada el día el 05 del mes de agosto del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101169038** expedida por la aseguradora

Seguros del Estado S.A, aprobada el día el 05 del mes de agosto del año 2021, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS, el día 18 del mes agosto del año 2021, la cual debe concluir el día 18 de noviembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGA

INTERVENTORIA



Firma

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES ET