

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 21 de octubre de 2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ICBFGS-O-055-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>CALI, VALLE DEL CAUCA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$2.078.313.995,00) M/CTE, incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>No aplica</i>
CONTRATISTA	<i>JASA LTDA. N.I.T. 800.177.012-0 R.L: SALVADOR ARTURO MONTES PABON C.C. 13.459.803</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO INTERSACUDETE GI N.I.T. 901.622.755-1 R.L: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ C.C. 76.313.091 Conformado por: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES SAS N.I.T. 900.357.259-8 R.L: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ (50% de participación). INGENIERIA Y ESTUDIOS SAS N.I.T. 891.401.451-2 R.L: ALVARO ALBERTO MILLAN ANGEL (50% de participación)</i>
PLAZO	<i>TOTAL: DIEZ (10) MESES ETAPA I: CINCO (5) MESES ETAPA II: CINCO (5) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>Etapa I: 21/10/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Etapa I: 21/03/2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o

documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **65-45-101077863** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día dieciocho (18) del mes de octubre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **65-40-101067433** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el dieciocho (18) del mes de octubre del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01, el día veintiuno (21) del mes de octubre del año 2022, el cual debe concluir el día veintiuno (21) del mes de marzo de del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
SALVADOR ARTURO MONTES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **JASA LTDA.**

INTERVENTOR



Firma
VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO**
INTERSACUDETE GI