

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

**CONTRATO**      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. II

*Contrato:* aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA.
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-ICBFGS-O-056-2022-01
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	CONTRATO DE OBRA BAJO MODALIDAD DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE - REINICIO No.2 AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO WHITE NIT: 901.624.118-7 R/L JORGE MAURICIO FLOREZ DAZA C.C. 79.627.158  <i>Integrantes:</i> - MARGEO INGENIERIA S.A.S. NIT 900.858.935-9 R/L LEONARDO ANDRÉS CÁRDENAS ROJAS C.C. 1.022.363.377 con un 40% de Participación. - HYM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT 900.362.470-6 R/L HERNANDO ANDRÉS FLÓREZ DAZA C.C. 80.219.297 con un 40% de Participación. - INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO S.A.S NIT 900.128.706-7 R/L JUAN SEBASTIÁN MAHECHA ÁVILA C.C. 79.955.358 con un 20% de Participación.
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO SACÚDETE PROYECTEV – 135 NIT: 901.623.057-1 R/L OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN C.C. 74.082.238  <i>Integrantes:</i> - PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S NIT 900.426.155-7 R/L OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN C.C. 74.082.238 con un 50% de Participación. - CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA NIT 830.512.601-5 R/L DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE C.C. 74.451.828 con un 50% de Participación.
<b>SUPERVISOR:</b>	JESSICA LORENA LUNA CHÁVEZ – Supervisora FINDETER.
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	<i>MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$1.922.822.639)</i>
<b>ADICION DE LA ETAPA 2</b>	<i>TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECE PESOS MCTE (\$371.419.013)</i>
<b>VALOR ETAPA I</b>	<i>CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$138.830.832)</i>
<b>VALOR ACTUALIZADO ETAPA II</b>	<i>DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$2.155.410.820)</i>
<b>VALOR ACTUALIZADO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<i>DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$2.294.241.652)</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	20/10/2022
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>	21/08/2023
<b>FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>	01/06/2024

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 08/07/2023	<i>Hasta</i> 22/07/2023
	Prórroga a la suspensión No. 1	23/07/2023	06/08/2023
	Reinicio No.1	07/08/2023	
	Suspensión No. 2	14/02/2024	06/05/2023
	Reinicio No.2	07/05/2024	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>CIENTO TRECE (113) DÍAS</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No. 1	<i>DOS (02) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>DOS (02) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS</i>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 1	<i>TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECE PESOS MCTE (\$371.419.013)</i>	

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECE PESOS MCTE (\$371.419.013)</i>


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ICBFGS-O-056-2022-01** cuyo objeto es *EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No.2 suscrita el **CATORCE (14) de FEBRERO de 2024**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ICBFGS-O-056-2022-01** cuyo objeto es *EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA*, y se define como nueva fecha de terminación el **UNO (01) del mes de JUNIO del año (2024)**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DHABI** para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **SIETE (07) días del mes de Mayo del año 2024**.

**CONTRATISTA**



**Firma**  
**JORGE MAURICIO FLÓREZ DAZA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO WHITE**

**INTERVENTOR**



**Firma**  
**OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDÁN**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO SACÚDETE JAMUNDÍ - 135**

*Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor*

*Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor*

*Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter*

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor