

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: II

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 26 de febrero de 2024</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-ICBFGS-O-057-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META</i>
VALOR DEL CONTRATO / proyecto	<i>MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.974.401.946,00)</i>
VALOR ETAPA II	<i>VALOR ETAPA II: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE. (1.831.152.206,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (cuando aplique)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>JASA LTDA- NIT 800.177.012-0 REPRESENTANTE LEGAL: SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO CENTRO SACÚDETE DEL META NIT. 901.628.270-7 REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARIO RODRIGUEZ JULIO, IDENTIFICADO CON CC No 78.079.468 CONFORMADO POR: -GRUPO TDA LIMITADA, NIT No 900.136.753-7, CON EL 50% DE PARTICIPACIÓN - BORIS NICOLÁS CASSAB BARRETO, C.C No. 10.768.196 DE MONTERÍA, CON EL 50% DE PARTICIPACIÓN</i>
PLAZO CONTRACTUAL ETAPA II	<i>CINCO (05) MESES</i>
FECHA DE INICIO ETAPA II	<i>26/02/2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>26/07/2024</i>

Los suscritos, mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II: Construcción**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **65-45-**

101078134 - expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día 29 del mes de junio del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **65-40-101067727**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día 29 del mes de junio del año 2023, que están asociadas a la ***Etapa I*** del Contrato de obra ***PAF-ICBFGS-O-057-2022-01***.

En consecuencia, se procede a la iniciación a la ***Etapa II: Construcción***, el día 26 del mes de febrero del año 2024, el cual debe concluir el día 26 del mes de Julio del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTORIA

Antonio Rodríguez

Firma

ANTONIO MARIO RODRÍGUEZ JULIO
Representante Legal
**CONSORCIO CENTRO SACÚDETE DEL
META**

EL CONTRATISTA

Salvador Arturo Montes Pabón

Firma

SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN
Representante Legal
JASA LTDA.