

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021</p>
--	-------------------------	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa: 1

LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C., 17 DE ENERO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	99374-001-2021 (PAF-ICBFGS-O-058-2021)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DEL CENTRO SACÚDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.CTE (\$ 84.370.908,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN TEOFILO – NIT 901.543.660-1 R/L KATHERINE AREVALO MONTAÑA – CC 1.020.739.912 Conformado por: ARCELEC S.A.S – NIT 900.024.950-0 (70%) R/L CAMILO ENRIQUE BLANCO VARGAS – CC. 80.135.117 EL OLIVAR - NIT 900.088.538-3 (30%) R/L JENNER ORTEGA SUAREZ – CC. 79.428.704
INTERVENTOR	CONSORCIO JCB-21-069 – NIT 901.539.952-1 R/L GERMAN FONSECA RAMIREZ – CC 74.333.938 Conformado por: JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS – NIT 900.053.895-7 (70%) R/L ANA MILENA MONSALVE MORENO – CC 63.484.572 CIELOS RASOS Y DIVISIONES SAS – NIT 860.067.526-0 (30%) R/L MARTHA CECILIA VALBUENA MESA – CC 51.820.818
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE ABRIL DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I** del **CONTRATO DE OBRA 99374-001-2021 (PAF-ICBFGS-O-058-2021)**, que tiene por objeto la “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los


manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de **CUMPLIMIENTO No. 21-45-101353794** expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A , aprobada el día el 10 del mes DICIEMBRE del año 2021, y de la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101177836**, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A y aprobada el día el 10 del mes DICIEMBRE del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este CONTRATO DE OBRA.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I** del **CONTRATO DE OBRA 99374-001-2021 (PAF-ICBFGS-O-058-2021)**, donde el proyecto es LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA, el día **17** del mes **ENERO** del año **2022**, el cual debe concluir el día **17** del mes **ABRIL** del año **2022**.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
KATHERINE ARVALO MONTAÑA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN TEOFILO
NIT 901.543.660-1



Firma
GERMAN FONSECA BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JCB-21-069
NIT 901.539.952-1