

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   (Uno)    
**OTRO**


<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>BOGOTÁ 21 DE ENERO 2022</i>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<i>99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021)</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>CONTRATO DE OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>Centro Sacúdete en el municipio de Corozal, departamento de Sucre</i>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO / PROYECTO ETAPA 1</b>	<i>OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 81.380.212,00).</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>N/A</i>
<b>SUPERVISOR FINDETER</b>	<i>ING. GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA</i>
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>	<i><b>BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.</b> Nit: 900.353.973-0. Representante Legal: Jose Vicente Bocanegra Garcia. Cc:73.138.660 de Cartagena.</i>
<b>PLAZO ETAPA 1</b>	<i>Plazo Tres (3) Meses.</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>21 DE ENERO DE 2022.</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>21 DE ABRIL DE 2022.</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de Obra No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021): **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, estudios previos, matriz de riesgos, manual operativo, anexos técnicos y/o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **100192812** expedida por la aseguradora **Compañía de Seguros Mundial S.A.**, y aprobada el día el 17 del mes Enero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **100042064** expedida por la aseguradora **Compañía de Seguros Mundial S.A.**, aprobada el día el 13 del mes Enero del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021).

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de obra No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021), cuyo objeto es: **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, el día **21** del mes **Enero** del año **2022**, la cual debe concluir el día **21** del mes de **Abril** del año **2022**.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATANTE



**Firma**  
**Salim Jacob Nader Mohrez**  
Representante Legal  
**Consortio Teoconstrucción**

INTERVENTOR



**Firma**  
**Jose Vicente Bocanegra Garcia**  
Representante Legal  
**Berakah Ingeniería S.A.S**