

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_  
**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>BOGOTÁ 21 DE ENERO 2022</i>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<i>99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021)</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>CONTRATO DE OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>A) Centro Sacúdete en el Municipio de Pasto, departamento de Nariño.  B) Centro Sacúdete en el Municipio de Puerto Lopez, departamento del Meta.  C) Centro Sacúdete en el municipio de Corozal, departamento de Sucre.</i>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<i>MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.728.853.985,00) M/CTE., INCLUIDO EL AIU</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>N/A</i>

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

<b>CONTRATISTA</b>	<p><b>CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN.</b>  NIT: 901.552.287-3.  Representante Legal: Salim Jacob Nader Mohrez.  Cc: 1.026.296.648. de Bogotá.</p> <p>Conformación del Consorcio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DIMARCH S.A.S</b>  NIT: 900.919.809.-1.  Representante Legal: Juan Carlos Díaz Marchena.  Cc: 1.125.278.669.  Participación del 19%.</li> <li>• <b>CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA.</b>  Cc: 78.695.529.  Participación del 51%.</li> <li>• <b>INGESCOR LTDA.</b>  NIT: 812.002.469-5  Representante Legal: Juan Carlos Ríos Urueta.  Cc: 79.389.176.  Participación del 30%.</li> </ul>
<b>CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>	<p><b>BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.</b>  Nit: 900.353.973-0.  Representante Legal: Jose Vicente Bocanegra Garcia.  Cc:73.138.660 de Cartagena.</p>
<b>PLAZO</b>	Plazo Global Seis (6) Meses.
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de enero 2022.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21 de Julio 2022.


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021): **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, estudios previos, matriz de riesgos, manual operativo, anexos técnicos y/o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **100192812** expedida por la aseguradora **Compañía de Seguros Mundial S.A.**, y aprobada el día el 17 del mes Enero del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **100042064** expedida por la aseguradora **Compañía de Seguros Mundial S.A.**, aprobada el día el 13 del mes Enero del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021).

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 99374-001-2022** (PAF-ICBFGS-O-059-2021), cuyo objeto es: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE, el día 21 del mes Enero del año 2022, la cual debe concluir el día 21 del mes Julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**Salim Jacob Nader Mohrez**  
Representante Legal  
**Consortio Teoconstrucción**



**Firma**  
**Jose Vicente Bocanegra García**  
Representante Legal  
**Berakah Ingeniería S.A.S**