

	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-------------------------	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: I

OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 16 de noviembre de 2022</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ICBFGS-O-069-2022
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DOSMIL TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.032.391.853), incluido el AIU, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>No aplica</i>
CONTRATISTA	<i>CONSTRUCTORA SINATEL LTDA NIT. 830.085.683-6 R.L: LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN C.C. 19.460.521</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>Unión Temporal Popayán NIT. 901.633.517-0 R.L: DIANA SOTO BERNAL. C.C. 1.030.532.540</i>
PLAZO	<i>TOTAL: NUEVE (10) MESES ETAPA I: CINCO (5) MESES ETAPA II: CINCO (5) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>Etapa I: 16/11/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Etapa I: 16/04/2023</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-069-2022, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **18-45-101152079 Anexo 2, expedida el 04 de noviembre de 2022 por Seguros del Estado**, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **18-40-101061713 Anexo 2, expedida el 04 de noviembre de 2022 por Seguros del Estado**, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-069-2022, el día dieciséis (16) del mes de noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día dieciséis (16) del mes de abril de del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Constructora Sinatel LTDA

INTERVENTOR



Firma
DIANA SOTO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Unión Temporal
Popayán