

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE/ETAPA
No. UNO (1)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL CAE DE NUEVA VIDA DEL MUNICIPIO DE TURBACO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>99374-005-2022 (PAF-ICBFGS-O-081-2022)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION CENTRO SACUDETE TURBACO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.</i>
CONTRATISTA	<i>HACER DE COLOMBIA LTDA - NIT: 800.028.222-2 RL: OSCAR TAMAYO PERALTA - CC N° 2.469.579</i>
INTERVENTOR	<i>JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR - CC N°. 12.979.612</i>
SUPERVISOR	<i>N/A</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>ETAPA 1: DOS (2) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>ETAPA 1: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA y NUEVE MIL PESOS (\$21'539.000,00) M/CTE</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>09/11/2022</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA y NUEVE MIL PESOS (\$21'539.000,00) M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>10/01/2023</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la Etapa 1 del contrato de obra No. 99374-005-2022 (PAF-ICBFGS-O-081-2022), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **diez (10) de enero de 2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto de la Etapa 1 del contrato de obra No. 99374-005-2022 (PAF-ICBFGS-O-081-2022) se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1.	Diagnósticos	Global	1
2.	Levantamientos topográfico, arquitectónico, de redes hidrosanitarias, de redes eléctricas	Global	1
3.	Diseño arquitectónico	Global	1
4.	Diseño de redes hidrosanitarias	Global	1
5.	Diseño de redes eléctricas y de comunicaciones	Global	1
6.	Diseño de elementos no estructurales	Global	1
7.	Presupuesto de obra con anexos	Global	1
8.	Programación de obra con anexos	Global	1
9.	Plan de manejo ambiental	Global	1
10.	Plan de gestión social y reputacional	Global	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al CONTRATANTE **Patrimonio Autónomo FINDETER ICBF SIGLO 21 – FIDUPREVISORA S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual Etapa 1, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cuatro (4) días del mes de abril del año 2023**.

QUIEN ENTREGA



Firma
OSCAR TAMAYO PERALTA CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
HACER DE COLOMBIA LTDA
CC No. **2.469.579**

QUIEN RECIBE



Firma
JESUS EDUARDO TORRES
CC No. **12.979.612**

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor