

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa: II  
 OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>BOGOTÁ, 31 DE JULIO DE 2023</i>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<i>PAF-ICBFGS-O-089-2022-01</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>SAN JACINTO, BOLIVAR</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i><b>ETAPA II:</b> NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$934.718.983,00)</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>No aplica</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i><b>UNIÓN TEMPORAL SACUDETE ASFV SAN JACINTO NIT. 901.652.798-4</b></i> <i>R.L: FRANCISCO ANTONIO VELEZ D'AMBROSIO, identificado con C.C. No. 72.310.018</i>  <i>Conformado por:</i> <i><b>AS PROYECTOS SAS NIT. 900.110.952-3</b></i> <i>R.L: ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ identificado con C.C. No. 72.308.620 (50% de participación).</i>  <i><b>FV SOLUCIONES SAS NIT. 802.011.776-3</b></i> <i>R.L: FRANCISCO ANTONIO VELEZ D'AMBROSIO identificado con C.C. No. 72.310.018 (50% de participación)</i>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<i>UNIÓN TEMPORAL BOLIVAR 22 NIT. 901.651.002-6</i>
<b>PLAZO</b>	<i><b>ETAPA II:</b> CUATRO (4) MESES</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i><b>ETAPA II:</b> 31/07/2023</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i><b>ETAPA II:</b> 28/11/2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II** del **Contrato de Obra No. PAF-ICBFGS-O-089-2022-01**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la Póliza de Cumplimiento No. **39-45-101029466** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**,

y aprobada el día trece (13) del mes de enero del año 2023, y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **39-40-101038474** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día trece (13) del mes de enero del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa II** del **Contrato de Obra No. PAF-ICBFGS-O-089-2022-01**, el día treinta y uno (31) del mes de julio del año 2023, el cual debe concluir el día veintiocho (28) del mes de noviembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**Firma**  
**FRANCISCO A. VÉLEZ DÁMBROSIO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de la UNION  
TEMPORAL SACUDETE ASFV SAN  
JACINTO



**Firma**  
**ANDREA MENDEZ PALMA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de la UNION  
TEMPORAL BOLIVAR 22