

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 4 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Marzo-2024 <b>Clasificación:</b> Público
--	--	--

CONTRATO       PROYECTO       FASE/ETAPA  No.           II          

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>PAF-ICBFGS-O-089-2022-01</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<p><b><i>UNIÓN TEMPORAL SACUDETE ASFV SAN JACINTO NIT. 901.652.798-4</i></b>  <i>Representante Legal: FRANCISCO ANTONIO VELEZ D`AMBROSIO, identificado con C.C. No. 72.310.018</i></p> <p><i>Conformado por:</i>  <i>AS PROYECTOS SAS NIT. 900.110.952-3</i>  <i>Representante Legal: ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ identificado con C.C. No. 72.308.620 (50% de participación).</i></p> <p><i>FV SOLUCIONES SAS NIT. 802.011.776-3</i>  <i>Representante Legal: FRANCISCO ANTONIO VELEZ D`AMBROSIO identificado con c.c. No. 72.310.018 (50% de participación)</i></p>
<b>INTERVENTOR</b>	<p><b><i>UNION TEMPORAL BOLIVAR 22 con Nit 901.651.002-6 representado legalmente por ANDREA MENDEZ PALMA, identificada con c.c. no. 1.110.482.484 de Ibagué.</i></b></p> <p><i>Conformado por:</i></p> <p><i>LAM CONSTRUCCIONES SAS. con Nit. 900.356.860-0 Representante Legal JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO identificado con C.C. no. 84.034.926, con un porcentaje de participación del 50%.</i></p> <p><i>OPEN INGENIERIA SAS. con Nit. 900.145.551-4 Representante legal MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS identificado con C.C. no. 3.137.389, con un porcentaje de participación del 50%.</i></p>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>ING. BRAYAN OSNAIDER DIAZ MORALES</i>

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 4 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Marzo-2024 <b>Clasificación:</b> Público
--	--	---

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>ETAPA II: CUATRO (4) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>ETAPA II: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$934.718.983,00)</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>ETAPA II: 31/07/2023</i>

<b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>ETAPA II: DIEZ (10) MESES</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>ETAPA II: MIL CIENTO QUINCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.115.043.720,49)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>ETAPA II: 15/08/2024</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **Etapa II: Construcción del Contrato de Obra No. PAF-ICBFGS-O-089-2022-01**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el quince (15) del mes de agosto del año 2024, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **Etapa II: Construcción del Contrato de Obra No. PAF-ICBFGS-O-089-2022-01** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	M2	175,00
2	ZONA DE SERVICIOS	M2	61,99
3	CIRCULACIÓN Y MUROS	M2	116,55
4	ZONAS DURAS	M2	266,46
5	ZONAS BLANDAS	M2	201,61
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	M2	78,30

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al - **ICBF ABU DHABI**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y**

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 4 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Marzo-2024 <b>Clasificación:</b> Público
--	--	---

**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI** para su aprobación.

*Nota\*: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

*Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.*

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2024

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**  
**FRANCISCO A. VÉLEZ DÁMBROSIO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de la UNIÓN**  
**TEMPORAL SACUDETE ASFV**  
**SAN JACINTO**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**  
**ANDREA MENDEZ PALMA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de la UNIÓN**  
**TEMPORAL BOLIVAR 22**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO (LA CONTRATANTE),**

*Adriana Rodríguez León*

**Firma**  
**ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**  
Vocera y administradora del Patrimonio  
Autónomo Findeter – ICBF ABU DHABI



*Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), la Interventoría y Supervisor designado por Findeter.*

*VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.  
VoBo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>*

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor