

**CONTRATO**      
 **PROYECTO**      
 **FASE O ETAPA**      
 **No. Fase / Etapa:**   I  

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	21/03/2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	PAF-ICBFGS-O-092-2022-01
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Pereira, Risaralda
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$995.512.267,00)
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N.A.
<b>CONTRATISTA</b>	SISCOTEL LTDA. N.I.T. 804.013.234-1 RL: MINA RUEDA SARMIENTO, CON C.C. 63.294.540
<b>INTERVENTOR</b>	<p>CONSORCIO AJ PEREIRA            N.I.T. 901.666.350-1 RL: LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTÍNEZ, CON C.C. 1.098.704.765</p> <p>(i)AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS            N.I.T. 900.753.938-9 RL: MARCELA SERNA SANTAMARIA, CON C.C. 37.861.934 CON 60%</p> <p>(ii) JUAN CARLOS JAIMES ACERO CON C.C. 91.514.205 CON 30%</p> <p>(iii) LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTÍNEZ, CON C.C. 1.098.704.765 CON 10%</p>
<b>PLAZO</b>	Total: nueve (9) meses Etapa I: cinco (5) meses Etapa II: cuatro (4) meses
<b>FECHA DE INICIO</b>	Etapa I: 21/03/2023 Etapa II: 22/08/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Etapa I: 21/08/2023 Etapa II: 21/12/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-092-2022-01, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No 96-45-101080213 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobada el día el seis (06) del mes de marzo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 96-40-101063534 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día el seis (06) del mes de marzo del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-092-2022-01, el día veintiuno (21) del mes de marzo del año 2023, el cual debe concluir el día veintiuno (21) del mes de agosto de del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**Firma**  
**MINA RUEDA SARMIENTO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**Firma**  
**LEIDY CAROLINA HERNANDEZ**  
**MARTÍNEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación CONSORCIO AJ**  
**PEREIRA**

**En representación SISCOTEL LTDA.**