

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: ETAPA 1

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2022
CONTRATO NÚMERO	99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y DOTACIONES
OBJETO	“EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SACÚDETE UBICADOS A NIVEL NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS”
NOMBRE DEL PROYECTO	CENTROS SACUDETE – ICBF - BID
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
VALOR DE LA ETAPA 1	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$69.999.965,00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CENTROS SACÚDETE NIT. 901.625.914-8 Representada por: YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO CC No. 79.207.991 Unión temporal conformada por: COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. , NIT. 901.011.888-9, representada legalmente por: Yonhy Juvenal Rodríguez Alfonso, CC No. 79.207.991, con una participación del 65%, Y DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL , CC No. 52.282.648, con una participación del 35 %.
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO CC 1.152.437.996
PLAZO ETAPA 1	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA 1** del contrato No. **99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)** previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **NB-100222230** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, y aprobada el día quince (15) del mes


de septiembre del año 2022 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100051027** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, aprobada el día quince (15) del mes de septiembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA 1** Contrato No. **99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)**, correspondiente a la ejecución de los estudios y diseños del mobiliario interior, así como, las actividades de suministro y dotación de los siete (7) Centros Sacúdete ubicados en el territorio nacional, el día quince (15) del mes de septiembre del año 2022, el cual debe concluir el día catorce (14) del mes noviembre del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL CENTROS SACÚDETE



Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
PROFESIONAL GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito