

18957
ENVIAR A BREMBA

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: I

LUGAR Y FECHA	CALI - 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO NÚMERO	PAF-JU-I-059-2021
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA".
NOMBRE DEL PROYECTO	I.E LA MERCED, SEDE PRINCIPAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VALOR TOTAL CONTRATO: CIENTO QUINCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$ 115.089.027) VALOR ETAPA I: TREINTA MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$ 30.123.027) VALOR ETAPA II: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$ 84.966.000)
CONTRATISTA	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S - Nit: 900506471-3 Representante Legal: CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO - Cc. 78.075.531
SUPERVISOR	YERSON ARIAS RIVERA
PLAZO ETAPA I	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO ETAPA I	22 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	22 de noviembre de 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I** del contrato Nro. **PAF-JU-I-059-2021**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de Cumplimiento No. **53-45-101004871 - Anexo 1**, con fecha de expedición el día 13 del mes de septiembre del año 2021, por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y con fecha de aprobación el día 16 del mes de septiembre del año 2021 por **FIDUCIARIA DE BOGOTA S.A** y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **53-40-101006243 - Anexo 0**, con fecha de expedición el día 27 del mes de agosto del año 2021 por la aseguradora **SEGUROS**

DEL ESTADO S.A., y con fecha de aprobación el día 6 del mes septiembre del año 2021 por **FIDUCIARIA DE BOGOTA S.A.**, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.


En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I**, el día 22 del mes de septiembre del año 2021, el cual debe concluir el día 22 del mes de noviembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

MB



Firma

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A actuado como
administradora y vocera del FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

D.M.R.
J.R.



Firma

CLÍMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S

SUPERVISOR



Firma

YERSON ARIAS RIVERA
SUPERVISOR
FINDETER