

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
--	-----------------------	---

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2
 OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 2 de agosto de 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-JU-I-068-2020
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGIA, BATERIA SANITARIA, COMEDOR- COCINA, AREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENOMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMAAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL - SANTANDER
NOMBRE DEL PROYECTO	IE. COLEGIO SAN CALOS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SAN GIL - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$ 199.198.204
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PALACIOS MARTINEZ INTEGRANTES: MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ CC. 26.258.643 (50%) PATRICIA PALACIOS PEÑA CC. 54.255.124 (50%) REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PALACIOS PEÑA CC. 54.255.124
INTERVENTOR / SUPERVISOR	GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
PLAZO	OCHO (8) MESES QUINCE DIAS
FECHA DE INICIO	02/08/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	17/04/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la

suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 65-45-101067055 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, y aprobada el día 04 del mes de marzo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 65-40-101057219 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, aprobada el 04 del mes de marzo del año 2021, que está(n) asociada(s) a la terminación de la etapa No. 1 de este contrato.


En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF-JU-I-068-2020 Etapa No. 2, el día 2 del mes agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 17 del mes abril del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR


MB



Firma

JULIAN GARCIA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Actuando como administradora y vocera del
JR FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER



Firma

PATRICIA PALACIOS PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación UT. Palacios Martínez



Vº Bº SUPERVISOR

GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
En representación de FINDETER

