

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: I

LUGAR Y FECHA	<i>CALI - 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-JU-O-049-2021</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>“CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA”.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>VALOR TOTAL CONTRATO: QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL UN PESO M/CTE. (\$ 507.902.001) VALOR ETAPA 1: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 44.772.070) VALOR ETAPA 2: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SIEN TO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 463.129.931)</i>
CONTRATISTA	<i>LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE - Nit: 16694846-1 Representante Legal: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE – Cc. 16.694.846</i>
INTEREVTORIA	<i>CONSTRUOBRAS C&M S.A.S - Nit: 900506471-3 Representante Legal: CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO - Cc. 78.075.531</i>
PLAZO TOTAL CONTRATO	<i>PALZO TOTAL CONTRATO: CINCO (5) MESES Etapa 1: DOS (2) MESES Etapa 2: TRES (3) MESES</i>
PLAZO ETAPA I	<i>DOS (2) MESES</i>
FECHA DE INICIO ETAPA I	<i>22 DE SEPTIEMBRE DE 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	<i>22 DE NOVIEMBRE DE 2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA I** del contrato Nro. **PAF-JU-O-049-2021**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de Cumplimiento No. **C-100038438 - Anexo 1** con fecha de expedición el día 21 de septiembre del año 2021 por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**, y con fecha de aprobación el día 22 de septiembre del año 2021, por **FIDUCIARIA DE BOGOTA** y la Póliza de

Responsabilidad Civil Extracontractual No. **C-10008846 - Anexo 0**, con fecha de expedición del día 18 de agosto del año 2021, por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**, y con fecha de aprobación el día 17 de septiembre del año 2021, por **FIDUCIARIA DE BOGOTA**, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA I**, el día 22 del mes de septiembre del año 2021, el cual debe concluir el día 22 del mes de noviembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

INTERVENTOR



Firma
CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S