

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 2
Fecha de aprobación:
11-Mar-2021

CONTRATO

PROYECTO

FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: II

LUGAR Y FECHA	CALI - 21 DE ENERO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	PAF-JU-O-049-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	“CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA”.
NOMBRE DEL PROYECTO	I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	VALOR TOTAL CONTRATO: QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL UN PESO M/CTE. (\$ 507.902.001) VALOR ETAPA 1: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 44.772.070) VALOR ETAPA 2: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SIEN TO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 463.129.931)
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE - Nit: 16694846-1 Representante Legal: LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE – Cc. 16.694.846
INTEREVTORIA	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S - Nit: 900506471-3 Representante Legal: CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO - Cc. 78.075.531
PLAZO TOTAL CONTRATO	PALZO TOTAL CONTRATO: CINCO (5) MESES Etapa I: DOS (2) MESES Etapa II: TRES (3) MESES
PLAZO ETAPA II	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO ETAPA II	21 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	21 DE ABRIL DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **ETAPA II** del contrato de obra No. **PAF-JU-O-049-2021**, celebrado entre FIDUCIARIA DE BOGOTA quien actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo FINDETER, del contrato cuyo objeto es “CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS,

ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, así como de la suscripción y aprobación de la póliza de Cumplimiento No. **C-100038438 - Anexo 1** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**, el día (21) de septiembre del año 2021, y aprobada el día (22) de septiembre del año 2021, por **FIDUCIARIA DE BOGOTA** y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **C-100008846 - Anexo 0**, expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**, del día (18) de agosto del año 2021, y aprobada el día (17) de septiembre del año 2021, por **FIDUCIARIA DE BOGOTA**, pólizas que amparan la ejecución del contrato de obra No. PAF-JU-O-049-2021.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA II**, del contrato de obra No. **PAF-JU-O-049-2021**, cuyo objeto es “CONTRATAR LA REVISIÓN, AJUSTE ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR FINDETER Y ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA” el día (21) del mes de enero del año 2022, el cual debe concluir el día (21) del mes de abril del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE



Firma

CLÍMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S