

CONTRATO  PROYECTO  FASE O ETAPA  No. Fase / Etapa:   
OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, marzo 25 de 2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	102346-013-2022 (PAF-MEN3-O-092-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>OBRA / MEN GRUPO 10</b>
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 10 PALMIRA – VALLE DEL CAUCA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MEJORAMIENTOS INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS / GRUPO 10</b>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>DEPARTAMENTO:</b> VALLE DEL CAUCA <b>MUNICIPIO:</b> PALMIRA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	SETECIENTOS TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$703.023.766) M/CTE.
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1</b>	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$31'366.400,00) M/CTE
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2</b>	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$671'.657.366,00) M/CTE
<b>INTERVENTORIA</b>	<b>CONSORCIO INESGO</b> NIT: 901.569.600-0 RL: JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR C.C. N°. 12.979.612
<b>CONTRATISTA OBRA</b>	<b>GRUPO TITANIUM</b> NIT: 900.749.719-7 RL: CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON C.C. N° 1.019.007.501
<b>SUPERVISOR DESIGNADO FINDETER</b>	ARQ. SEBASTIAN RAMIREZ HENAO SUPERVISOR FINDETER C.C. N°. 10.30.549.158
<b>PLAZO ETAPA 1</b>	UN (1) MES
<b>FECHA DE INICIO</b>	Marzo 25 de 2022 (25/03/2022)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	Abril 25 de 2022 (25/04/2022)

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO GLOBAL, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia*, así como de la suscripción y aprobación de la **póliza de cumplimiento No. NB-10019973100** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** y aprobada el día el primero del mes MARZO del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. NB-100043568** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** y aprobada el día el primero del mes MARZO del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa uno del CONTRATO GLOBAL DE OBRA 102346-014-2022 (PAF-MEN3-O-092-2021), el día Veinticinco (25) de marzo de 2022, la cual debe concluir el día Veinticinco (25) Abril de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el Veinticinco (25) de marzo de 2022.

**CONTRATISTA DE OBRA**



**CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON**  
**GRUPO TITANIUM**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**FIDUCIARIA**

**SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
**VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**INTERVENTORIA**



**JESUS EDUARDO TORRES CORRE**  
**CONSORCIO INESGO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito