

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO

PROYECTO

FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTA – 14 DE NOVIEMBRE DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-MENAM-I-056-2023</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIOS DE BARRANCO DE LOBA Y SAN MARTÍN DE LOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR; CONCORDIA Y EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; CURUMANÍ Y CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>TRECIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$300.856.990)</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 -NIT: 901.765.663-4 INTEGRANTES: - CONCRETO Y ACERO INGENIEROS SAS - NIT:901.207.086-1 – PARTICIPACION 50%. - ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS – NIT: 901.153.270-3 – PARTICIPACION 30% - VIETTA CONSTRUCCIONES SAS – NIT:900.560.635-30 – PARTICIPACION 20%</i>
SUPERVISOR	<i>EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO</i>
PLAZO	<i>CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</i>
FECHA DE INICIO	<i>14/11/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>29/04/2024</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No. PAF-MENAM-I-056-2023**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **CSC – 100038040 – Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, y aprobada el día el 10 del mes noviembre del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **CSC – 100009254- Anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros Mundial**, aprobada el día el 10 del mes noviembre del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF- MENAM-I-056-2023**, el día 14 del mes noviembre del año 2023, el cual debe concluir el día 29 del mes abril del año 2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE

INTERVENTOR

Adriana Rodríguez León

Firma
Adriana Rodríguez León
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo FINDETER MEN AULAS
MÓVILES POR OLA INVERNAL

Boris Cassab Barreto

Firma
Boris Nicolas Cassab Barreto
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5



SUPERVISOR

Ever Camilo Devia Criollo

Firma
Ever Camilo Devia Criollo
SUPERVISOR