

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_  
**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>Bogotá D.C. (24/10/2023)</i>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<i>PAF-MENAM-O-052-2023</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>CONTRATO DE OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 4</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>Convocatoria No. PAF-MENAN-O-052-2003</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>MUNICIPIOS DE MOMPÓS Y CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, Y MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$3.566.467.466), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por EL CONTRATISTA</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>N/A</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>JASA LTDA 800.177.012-0 ARQ. SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN C.C. 13.459.803 DE CÚCUTA</i>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<i>CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 901.758.661-0ARQ. DAVINSON GRAVINI POLO C.C. 1.129.575.456 DE BARRANQUILLA</i>
<b>PLAZO</b>	<i>TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>24/10/23</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>08/02/24</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-052-2023, y/o proyecto AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión*, así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **M- 100212087** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL S.A** y aprobada el día el 17 del mes **OCTUBRE** del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100047714** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL S.A**, aprobada el día el 17 del mes **OCTUBRE** del año 2023.

Consideraciones especiales relacionadas con el inicio de la ejecución del Contrato *PAF-MENAM-O-052-2023* proyecto **AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL**. Los requisitos previos al acta de inicio verificados por la supervisión se relacionan a continuación:

- a. Cronograma general del contrato.
- b. Hoja de vida personal mínimo aprobado.
- c. Análisis de precios unitarios.
- d. Aprobación de garantías.
- e. Hojas de vida del personal.
- f. Presentación de garantías
- g. Discriminación de la oferta económica por los componentes

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-MENAM-O-052-2023** el día 24 del mes Octubre del año 2023, el cual debe concluir el día 8 del mes febrero del año 2024.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



**Firma**  
**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**En representación JASA LIMITADA**

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**DAVINSON JESUS GRAVINI POLO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**En representación CONSORCIO INTER**  
**EDUCATIVO G4**