

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	------------------------------	---

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐
 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE.
NÚMERO DEL CONTRATO	007-PAF-MENIES-CV-100-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DOTACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
CONTRATISTA	K10 DESIGN S.A.S NIT 900.157.564-1 RL CAMILO HERNÁNDEZ SALAMANCA CC 79.794.246
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ CC: 52.964.370 SUPERVISORA - FINDETER
PLAZO CONTRATO	INICIAL: TRES (03) MESES PRÓRROGA: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO TOTAL: CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$488.683.441)
FECHA DE INICIO CONTRATO	19/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	05/12/2025

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No. 1	Desde	Hasta
			13/05/2025	13/08/2025
		Prórroga a la suspensión No.	13/08/2025	13/10/2025
		Reinicio No. 1	14/10/2025	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Cinco (05) meses			
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1 (OTROSÍ No.1)	Un (01) Mes y Quince (15) días calendario		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Un (01) Mes y Quince (15) días calendario			
ADICIONES		\$0		

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	------------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	\$0

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>INICIAL: TRES (03) MESES</i> <i>PRORROGA: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</i> <i>TOTAL: CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</i>
VALOR FINAL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$488.683.441)
FECHA DE TERMINACIÓN	05/12/2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales correspondientes al desarrollo del contrato de suministro No. 007-PAF-MENIES-CV-100-2024, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe Final.	No se ha realizado la entrega del informe


El contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al cinco (05) día del mes de diciembre del año 2025.

EL CONTRATISTA


Firma
CAMILO HERNÁNDEZ SALAMANCA
 Representante Legal
K10 DESIGN S.A.S

SUPERVISION


Firma
TATIANA PAOLA REYES
 Supervisora
Gerencia de Infraestructura FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Interventor y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter.

Vo.Bo Claudia García Abogado Coordinación Contratación Derivada Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor